


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

  
С.Г. Тараданов  
«23» сентября 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117А)	-	-	-	1	10.10	10.10	1	10.10	10.10	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -117А)	-	-	-	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена дефектной изоляции	-	-	-	2	03.10	04.10	2	24.10	25.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы, валка ОСД	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	5	17.10	21.10	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная (необходимая нагрузка для ТВК -117А)	1	04.07	04.07	1	25.10	25.10	1	25.10	25.10	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена дефектной изоляции	-	-	-	2	05.10	06.10	2	15.10	16.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская и Беловская ГРЭС 2 С.Ш.-220
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	25.07	29.07	5	24.10	28.10	5	10.10	14.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	03.10	07.10	5	03.10	07.10	5	17.10	21.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	10.10	14.10	5	10.10	14.10	5	24.10	28.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
В-110 Кузель	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Кузель. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Кузель	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	
В-110 Тайга	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Тайга. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Тайга	3	10.10	12.10	3	10.10	12.10	3	10.10	12.10	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>															
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская	3	03.10	05.10	2	10.10	11.10	2	10.10	11.10	
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская, ОР-110 Т-1-63	3	03.10	05.10	2	10.10	11.10	2	10.10	11.10	
В-110 Краснобродская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская	3	03.10	05.10	2	10.10	11.10	2	10.10	11.10	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	3	17.10	19.10	3	17.10	19.10	3	03.10	05.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С.Ш.-220 Беловская ГРЭС
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак, ОР-110 Т-2-63	3	17.10	19.10	3	17.10	19.10	3	03.10	05.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С.Ш.-220 Беловская ГРЭС

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Маганак	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	3	17.10	19.10	3	17.10	19.10	3	03.10	05.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С.Ш.-220 Беловская ГРЭС
2с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ПШР-110 Маганак, 2ПШР-110 МСВ-ОВ-110	2	01.08	02.08	3	17.10	19.10	3	03.10	05.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С.Ш.-220 Беловская ГРЭС
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ПШР-110 МСВ-ОВ-110	2	01.08	02.08	3	17.10	19.10	3	03.10	05.10	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 2 С.Ш.-220 Беловская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	12.10	14.10	3	03.10	05.10	3	12.10	14.10	Срок скорректирован для совмещения с плановым ремонтом из годового графика ремонтов
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	12.10	14.10	3	03.10	05.10	3	12.10	14.10	Скорректировано для исключения совмещения в ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Черкасов Камень	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	12.10	14.10	3	03.10	05.10	3	12.10	14.10	Срок скорректирован для совмещения с плановым ремонтом из годового графика ремонтов
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ПШР-110 Черкасов Камень, ПШР-110 МСВ-ОВ-110, ПШРГ-110	2	01.08	02.08	3	03.10	05.10	3	12.10	14.10	Срок скорректирован для совмещения с плановым ремонтом из годового графика ремонтов
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ПШР-110 МСВ-ОВ-110, ПШРГ-110	2	01.08	02.08	3	03.10	05.10	3	12.10	14.10	Срок скорректирован для совмещения с плановым ремонтом из годового графика ремонтов
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	-	-	-	5	03.10	07.10	5	03.10	07.10	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС



Д.Ф. Воропаев