

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер

  
С.Г. Тараданов  
«22» ноября 2019 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на декабрь 2019 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (необходимая нагрузка для ТВК-117 А)	-	-	-	2	05.12	06.12	-	-	-	Отказать в связи с отсутствием возможности создания режима с требуемой нагрузкой ВЛ. При возникновении схемно-режимной ситуации, при которой возможно создание требуемых условий для проведения ТВК будет сообщено в рабочем порядке
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод (необходимая нагрузка для ТВК - 170 А)	-	-	-	1	09.12	09.12	1	09.12	09.12	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (необходимая нагрузка для ТВК-150А)	-	-	-	1	02.12	02.12	1	02.12	02.12	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская (необходимая нагрузка для ТВК-150А)	-	-	-	1	03.12	03.12	1	03.12	03.12	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	17.12	18.12	-	-	-	Отказать в связи с отсутствием возможности создания режима с требуемой нагрузкой ВЛ. При возникновении схемно-режимной ситуации, при которой возможно создание требуемых условий для проведения ТВК будет сообщено в рабочем порядке
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	19.12	20.12	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	-	-	-	2	16.12	17.12	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	-	-	-	2	12.12	13.12	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 150 А)	-	-	-	1	04.12	04.12	1	04.12	04.12	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская (необходимая нагрузка для ТВК-150А)	-	-	-	1	05.12	05.12	1	05.12	05.12	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК - 170 А)	-	-	-	2	10.12	11.12	-	-	-	Отказать в связи с отсутствием возможности создания режима с требуемой нагрузкой ВЛ. При возникновении схемно-режимной ситуации, при которой возможно создание требуемых условий для проведения ТВК будет сообщено в рабочем порядке
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (необходимая нагрузка для ТВК-117 А)	-	-	-	2	25.12	26.12	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	-	-	-	2	23.12	24.12	-	-	-	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
В-110 Тайга	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Профилактический контроль привода В-110, Опробование АПВ	-	-	-	1	02.12	02.12	1	02.12	02.12	
В-110 Кузель	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Профилактический контроль привода В-110, Опробование АПВ	-	-	-	1	03.12	03.12	1	03.12	03.12	
В-110 Тасжняя	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Тестовый контроль КСЗ оси, КСЗ рез., опробование АПВ	-	-	-	1	04.12	04.12	1	04.12	04.12	
В-110 Челы	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	Тестовый контроль КСЗ оси, КСЗ рез., опробование АПВ	-	-	-	1	05.12	05.12	1	05.12	05.12	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Профилактический контроль привода В-110, опробование АПВ	-	-	-	1	06.12	06.12	1	06.12	06.12	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Профилактический контроль привода В-110, опробование АПВ	-	-	-	1	09.12	09.12	1	09.12	09.12	
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>															
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Ново-Кемеровской ТЭЦ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Кемеровской ТЭЦ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
МВ-110 НКТЭЦ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	02.12	06.12	5	02.12	06.12	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаши I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	-	-	-	5	02.12	06.12	5	23.12	27.12	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами Кемеровской ТЭЦ
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	-	-	-	5	02.12	06.12	5	23.12	27.12	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	-	-	-	5	02.12	06.12	5	23.12	27.12	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	5	09.12	13.12	5	09.12	13.12	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-1, ЛР ввода-110 Яшкино-1, ОР ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	5	09.12	13.12	5	09.12	13.12	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-1	-	-	-	5	09.12	13.12	5	09.12	13.12	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	5	16.12	20.12	5	16.12	20.12	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-2, ЛР ввода-110 Яшкино-2, ОР ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	5	16.12	20.12	5	16.12	20.12	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-2	-	-	-	5	16.12	20.12	5	16.12	20.12	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков