


УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. заместителя директора по
 техническим вопросам -
 главного инженера

 А.А. Сибиряков
 « » мая 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	25.06	25.06	1 дн	25.06	25.06	1 дн	30.06	30.06	Перенос срока ремонта в целях несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленнинская с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариник с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	19.06	21.06	3 дн	19.06	21.06	3 дн	19.06	21.06	Кемеровское РДУ: Риски ввода ГВО в послеаварийном режиме. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края. Красноярское РДУ: Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Мариник для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования ПАР

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка - Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	08:00	Монтаж опоры №68	-	-	-	1 дн	24.06	24.06	1 дн	20.06	20.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская Риски ввода ГВО в послеаварийном режиме. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	08:00	Монтаж оттяжек опор 67 сущ. 69 сущ. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Антибесская) Демонтаж существующих проводов в пролетах 67 сущ. – 69/114. – 69 сущ. Подвеска новых проводов в пролетах 67 сущ.- 68/113 – 69 сущ. Подвеска нового грозозащитного троса в пролетах 67 сущ.- 68/113 – 69 сущ.	-	-	-	5 дн	25.06	29.06	5 дн	23.06	27.06	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом БСК-110 на ПС 110 кВ Тяжинская Красноярское РДУ: Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Маринск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования ПАР Риски ввода ГВО в послеаварийном режиме. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	1 дн	09.06	09.06	Перенос срока ремонта в целях несомещения работ по ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак)
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Краснополянская - Контрольный с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена грозотроса	1 дн	19.06	19.06	2 дн	18.06	19.06	2 дн	19.06	20.06	Новосибирское РДУ: Разрешить с 19.06.2025 до 20.06.2025 из-за угрозы нарушения энергоснабжения потребителей района 110 кВ ПС 110 кВ Барышевская ПС 220 кВ Краснополянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Краснополянская - Непрерывка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	1 дн	09.06	09.06	Перенос срока ремонта в целях несомещения работ по ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) с работами по ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	09.06	09.06	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торьса с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торьса с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	1 дн	09.06	09.06	Перенос срока ремонта в целях несоответствия работ по ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (II-2 Мурлыткино – Буготак) с работами по ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная
ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд 157 (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торьса	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торьса	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торьса (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 - Краснополянская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд 157 - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	30.06	08.07	9 дн	30.06	08.07	9 дн	30.06	08.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Тутальская, опора № 1). Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Тальменка, опора № 1). Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Литвиново, опора № 1). Замена изоляции, монтаж виброгасителей (Выполнение РП-2025 года)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	30.06	04.07	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская.
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Маганак	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Краснобродская	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Черкасов Камень	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ПС 110 кВ Беловская															
1 сш-110 кВ	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР: 1ШР-110 Новоленинская-2	-	-	-	2 дн	25.06	26.06	2 дн	25.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 1ШР-110 Новоленинская-2	-	-	-	2 дн	25.06	26.06				Выполнить работы по КР 1ШР-110 Новоленинская-2 через ОВ

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2 сш-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 2ШР-110 Т-2-80, ШР ОПН-110-2	-	-	-	2 дн	23.06	24.06	2 дн	23.06	24.06	
ПС 110 кВ Безруковская															
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	включением на ночь с 20:00 до	02:00	Текущий ремонт Т-1-10, ТТ-110 В-110 Т-1-10	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	
В-110 Т-1-10	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-О: АПВ В-6 кВ Т-1-10	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1С	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2С	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большая, ТН-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
В-110 Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большая, ТТ-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Большая, АПВ В-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Большая 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ПС 110 кВ Заречная															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с оттайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ЛР-110 Бел-1	-	-	-	1 дн	24.06	24.06	1 дн	24.06	24.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с оттайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ЛР-110 Бел-2	-	-	-	1 дн	25.06	25.06	1 дн	25.06	25.06	
ПС 110 кВ Звездная															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Можухинская	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Можухинская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КС3 ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода СВ-110	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
1С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
В-110 Большая	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КС3 ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО).	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
ПС 110 кВ КФ3-2															
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Кузнецкая-1; ТО-К: ПР 110,ТТ	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ ОВ-110; ТО-К: ПР 110	2 дн	16.06	17.06	2 дн	16.06	17.06	2 дн	16.06	17.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110, АПВ МВ-110 НКАЗ-1, КС3 осн. ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ 1 цепь (ДЗ,ТЗНП), КС3 рез. ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ 1 цепь (ДЗ, ТЗНП)	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110, ШР-110 1СШ Междуреченская-1, ШР-110 1СШ Междуреченская-2, ШР ОПН-110-1	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 20:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	3 дн	25.06	27.06	3 дн	25.06	27.06	3 дн	25.06	27.06	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время текущего ремонта ШР-110 1СШ Междуреченская-1	3 дн	25.06	27.06	3 дн	25.06	27.06	3 дн	25.06	27.06	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Междуреченская-2, КС3 КВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 20:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2, ЛР-110 Междуреченская-2, ШР-110 1СШ Междуреченская-2	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2, ЛР-110 Междуреченская-2, ШР-110 1СШ Междуреченская-2	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	3 дн	18.06	20.06	
ПС 110 кВ Новоленинская															
1 сш-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР-110 Тяговая-1, ШР-110 Тяговая-2, ШР-110 КРП-1, ШР-110 КРП-2, ШР-110 ОВ-110, ШР-110 Т-1-80, ШР-110 Т-2-80, ШР-110 Т-2-80, ШР-110 Набережная, ШР-110 БГРЭС, ШР-110 Бел-1, ШР-110 Бел-2	18 дн	02.06	19.06	18 дн	02.06	19.06	18 дн	02.06	19.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	03.06	03.06	1 дн	03.06	03.06	1 дн	03.06	03.06	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 КРП-1	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 КРП-2	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ШР-110 ОВ-110	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 Набережная.	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 Набережная	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 БГРЭС	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ШР-110 МШВ-110	-	-	-	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2. Работа на защитах: ТО-К: ШДЭ-2802 (ОСН, РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-2; ТО-О: АПВ В-110 Тяговая-2; ТО-К: Привода В-110 Тяговая-2	4 дн	16.06	19.06	4 дн	16.06	19.06	4 дн	16.06	19.06	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 Бел-1	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1; ТО-К: Привода В-110 Бел-1.	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР ШР-110 Бел-2	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
В-110 Бел-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленинская-2 с воздействием на выключатель В-110 Бел-2; ТО-К: Привода В-110 Бел-2.	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская															
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	
2с-110	ТР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-2	3 дн	04.06	06.06	3 дн	04.06	06.06	3 дн	04.06	06.06	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
МШВ-110	ТР	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	3 дн	16.06	18.06	3 дн	16.06	18.06	3 дн	16.06	18.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110, ТТ	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Спутник	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Спутник	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Спутник	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Спутник	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Крохалевская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалевская-1	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Крохалевская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская 1 цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Крохалевская-1	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
ПС 110 кВ Таежная															
В-110 Барзас	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Барзас, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	26.05	30.05	5 дн	16.06	20.06	6 дн	28.06	03.07	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль РЗА Т-1-25	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
Т-2-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль РЗА Т-2-25	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
ПС 110 кВ Шахтовая															
МСВ-110	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до	02:00	ТО-К: ПР 110, АВР, АУВ МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 2ШР ОВ-110	29 дн	30.05	27.06	29 дн	30.05	27.06	29 дн	30.05	27.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Изменение уставок КСЗ ОВ-110, в соответствии с заданием Кемеровского РДУ	-	-	-	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юрга-2 Тяговая	22 дн	27.06	18.07	22 дн	27.06	18.07	22 дн	27.06	18.07	
ПС 110 кВ Яйская															
1С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
2С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-1с, ТР ТН-110-2с	4 дн	03.06	06.06	4 дн	03.06	06.06	4 дн	03.06	06.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	4 дн	03.06	06.06	4 дн	03.06	06.06	4 дн	03.06	06.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Сураново	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Сураново	-	-	-	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
В-110 Юргинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	