

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» июля 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на август 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 110-150, 158-162	43 дн	18.07	29.08	43 дн	18.07	29.08	43 дн	18.07	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая.	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №109 до ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №110-150, 158-162 подрядной организацией.	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	01.08	05.08	Срок работы скорректирован для исключения совмещения с АТ-1-200 Беловская ГРЭС.
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж провода в пролете опор №65/1-65/2 отпайки на ПС 110 кВ Утчинская. Врезка и подключение вновь построенной отпайки на ПС 110 кВ Утчинская на опоре №65.	-	-	-	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	Разрешить при наличии в Филиале АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ официально предоставленной в формате и объеме, определенных Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2022 № 1340, информации о параметрах и характеристиках вновь устанавливаемого электросетевого и/или генерирующего оборудования.
ВЛ 110 кВ Ускаат - Карагайлинская - Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение вновь построенной отпайки на ПС 110 кВ Утчинская на опоре №26.	-	-	-	1 дн	31.08	31.08	1 дн	31.08	31.08	Разрешить при наличии в Филиале АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ официально предоставленной в формате и объеме, определенных Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2022 № 1340, информации о параметрах и характеристиках вновь устанавливаемого электросетевого и/или генерирующего оборудования.
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космичская	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	02.08	04.08	3 дн	02.08	04.08	3 дн	02.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космичская	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	07.08	09.08	3 дн	07.08	09.08	3 дн	07.08	09.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов, вырубка отдельных стоящих деревьев (РП-2023 года)	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	2 дн	21.08	22.08	Совмещение ремонтных площадок при производстве работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт ОПН, верховой осмотр (РП-2023 года, ТО-2023 года)	2 дн	10.06	11.06	4 дн	08.08	11.08	3 дн	11.08	13.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с оттайкой на ПС Беркульская.
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с оттайкой на ПС Безруковская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками.	1 дн	29.08	29.08	1 дн	29.08	29.08	1 дн	29.08	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с оттайкой на ПС Чеболинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Краснополюнская - Непрерывка с оттайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	-	-	-	4 дн	07.08	10.08	4 дн	01.08	04.08	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с оттайками (П-2 Барышевская – Буготак) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с оттайками (П-1 Барышевская – Горная) При отсутствии согласования со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области и Кемеровской области, проведение ремонтных работ по данной ЛЭП будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ВЛ 110 кВ Краснополюнская - Контрольный с оттайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	-	-	-	7 дн	24.08	31.08	7 дн	24.08	31.08	При отсутствии согласования со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области и Кемеровской области, проведение ремонтных работ по данной ЛЭП будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ПС 110 кВ Абагурская															
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР ТН-110-1	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 ТН-110-1	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-1, ШР ОПН-110-2	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-1	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	
ПС 110 кВ Анжерская															
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР МШВ-110	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ МШВ-110	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ОВ-110	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1 дн	09.08	09.08	1 дн	09.08	09.08	
ПС 110 кВ Большая															
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ПС 110 кВ Воинская															
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Большая 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Большая, 2СР ЛРП-110.	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
МВ ввода 110 Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большая, ТТ-110 Большая	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
МВ ввода 110 Большая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КС3 ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большая	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, ТН-110 Большая	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ПС 110 кВ Заречная															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
ПС 110 кВ Кирово-Западная															
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР, устранение замечаний по ТМ: ЛР ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	-	-	-	1 дн	16.08	16.08	1 дн	24.08	24.08	Срок скорректирован для совмещения работ с ремонтами 24.08.2023 по 31.08.2023. При отсутствии согласования со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области и Кемеровской области, проведение ремонтных работ по данной ЛЭП будет отказано Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ПС 110 кВ Красный Брод															
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская	2 дн	22.08	23.08	2 дн	22.08	23.08	2 дн	01.08	02.08	Кемеровское РДУ Срок работы скорректирован для исключения совмещения с Беловская ГРЭС АТ-1-200.
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Афонинская, КР В-110 Афонинская	2 дн	22.08	23.08	2 дн	22.08	23.08	2 дн	01.08	02.08	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	08.08	09.08	2 дн	08.08	09.08	2 дн	08.08	09.08	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110, ТО-ТК: КСЗ ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО)	4 дн	22.08	25.08	4 дн	22.08	25.08	4 дн	22.08	25.08	
ПС 110 кВ Можухинская															
2с-110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
СВ-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
ПС 110 кВ Мысковская															
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	31.07	01.08	2 дн	31.07	01.08	2 дн	31.07	01.08	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время В-110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение КВЛ от ПС 220 кВ Междуреченская на время капитального ремонта В-110 ТУ ГРЭС-1 ПС 110 Мысковская для повышения надежности потребителей.	-	-	-	5 дн	31.07	04.08	4 дн	01.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	31.07	01.08	2 дн	31.07	01.08	2 дн	31.07	01.08	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время В-110 ТУ ГРЭС-2	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение КВЛ от ПС 220 кВ Междуреченская на время капитального ремонта В-110 ТУ ГРЭС-2 ПС 110 Мысковская для повышения надежности потребителей.	-	-	-	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Междуреченская-1	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение КВЛ от ПС 220 кВ Междуреченская на время капитального ремонта В-110 Междуреченская-1 ПС 110 Мысковская для повышения надежности потребителей.	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение КВЛ от ПС 220 кВ Междуреченская на время ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1 ПС 110 Мысковская для повышения надежности потребителей.	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровский РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Новоленская															
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленская-1, ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	
В-110 КРП-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТГ В-110 КРП-1	1 дн	21.08	21.08	1 дн	21.08	21.08	1 дн	21.08	21.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленская I цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТГ В-110 ВЛ-110 Бел-1	-	-	-	1 дн	08.08	08.08	-	-	-	Отказать для исключения выхода параметров энергетического режима при совмещении с плановым ремонтом АТ-2-200 Беловской ГРЭС. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и ЭСО на сентябрь 2023
В-110 Бел-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТГ В-110 ВЛ-110 Бел-1	-	-	-	1 дн	08.08	08.08	-	-	-	
ПС 110 кВ Плотниковская															
В-110 Кемеровская	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	3 дн	21.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Кемеровская
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО-В: Привода, ТГ В-110 Кемеровская, ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	3 дн	21.08	23.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с оттайкой на ПС Весенняя	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	3 дн	21.08	23.08	
МЛРП-110	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	3 дн	21.08	23.08	
1с-110кВ	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
В-110 Кемеровская	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
МСВ-110	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
2с-110кВ	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Разъезд-157	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
МСВ-110	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Разъезд-157	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: Т.Т., В-110 Разъезд-157, ТО-О: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
МЛРП-110	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	14.08	15.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	14.08	15.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с оттайками (П-2 Барышевская – Буготак)
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	14.08	15.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	14.08	15.08	
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	14.08	15.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	14.08	15.08	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	22.08	23.08	2 дн	28.08	29.08	2 дн	22.08	23.08	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с оттайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	22.08	23.08	2 дн	28.08	29.08	2 дн	22.08	23.08	При отсутствии согласования со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области и Кемеровской области, проведение ремонтных работ по данной ЛЭП будет отказано Физналом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	22.08	23.08	2 дн	28.08	29.08	2 дн	22.08	23.08	
ПС 110 кВ Спутник															
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	0,125	Отбор проб масла на физико-химический анализ, техническое обслуживание. 1ТТ-110 СВ, 2ТТ-110 СВ.	-	-	-	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	ЗРР	без отключения	без условий	0,125	Работа ВЛ в туликовом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалева	ЗРР	без отключения	без условий	0,125	Работа ВЛ в туликовом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	07.08	11.08	5 дн	07.08	11.08	
ПС 110 кВ Тасьяная															
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Тасьяная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профоснаование АПВ В-110 Барзас. Профконтроль привода В-110 Барзас	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль. КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур – Тасюная (ЛЭ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Кайгур. Профвосстановление АПВ В-110 Кайгур.	5 дн	28.08	01.09	5 дн	28.08	01.09	5 дн	28.08	01.09	
ПС 110 кВ Толстая															
Т-1-6,3	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ОД-110, КЗ-110	-	-	-	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
ПС 110 кВ Тяжиская															
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий обслуживание В-110 БСК	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий обслуживание В-110 БСК	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 БСК	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профконтроль привода В-110 БСК, вторичной коммутации ТН-110, ТН-35 БСК-110	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
ПС 110 кВ Юргинская															
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
ПС 110 кВ Яйская															
1с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 1С, ТР 1СР СВ-110	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 1С, ТР 1СР СВ-110, ЛР-110 Иверка	-	-	-	2 дн	16.08	17.08	2 дн	16.08	17.08	
ПС 110 кВ Яшкиская															
2 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Юргинская-2, 2ШР-110 Т-4	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ В-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкиская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2, ОР-110 Т-4, ТР-110 Т-4	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
В-110 Юргинская-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2, 2ШР-110 Юргинская-2	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкиская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
1 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1, 1ШР-110 Юргинская-2, 1ШР-110 Т-4	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская-1, текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	
В-110 Юргинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 В-110 Юргинская-2	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	
В-110 Юргинская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская-2, текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС
Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков