

УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. заместителя директора по
 техническим вопросам -
 главного инженера
 А.А. Сибиряков
 «26» февраля 2026 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2026 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -284 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	1 дн	10.03	10.03	
ВЛ 110 кВ Иверка-Марининск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ОПН (Выполнение РП-2026 года)	-	-	-	4 дн	31.03	03.04	4 дн	31.03	03.04	Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Марининск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования ПАР
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	Ожидаемая токовая нагрузка 0 - 10 А
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	1 дн	24.03	24.03	Ожидаемая токовая нагрузка 0 - 10 А
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	23.03	23.03	1 дн	23.03	23.03	1 дн	23.03	23.03	Ожидаемая токовая нагрузка 20 - 170 А
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	Ожидаемая токовая нагрузка 45 - 80 А
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отп. на ПС Безруковская	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	1 дн	25.03	25.03	Ожидаемая токовая нагрузка 45 - 80 А
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -155 А)	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРП	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -155 А)	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	1 дн	11.03	11.03	
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Ускат	ВПР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2 дн	23.03	24.03	2 дн	23.03	24.03	2 дн	23.03	24.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110, ТО-В: ПР 110,ТТ	2 дн	30.03	31.03	2 дн	30.03	31.03	2 дн	30.03	31.03	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-В:АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В-110 Красный Брод-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	3 дн	02.03	04.03	3 дн	02.03	04.03	3 дн	02.03	04.03	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-В:АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В-110 В-110 Красный Брод-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	11.03	12.03	2 дн	11.03	12.03	2 дн	11.03	12.03	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС I цепь, ТО-В: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-1(ДЗ, ТЗНП, МФО)	4 дн	23.03	26.03	4 дн	23.03	26.03	4 дн	23.03	26.03	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС II цепь, ТО-В: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-2(ДЗ, ТЗНП, МФО)	3 дн	30.03	01.04	3 дн	30.03	01.04	3 дн	30.03	01.04	
ПС 110 кВ Новоленинская															
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-1, ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.03	06.03	5 дн	02.03	06.03	5 дн	02.03	06.03	
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-2, ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
ПС 110 кВ Таяжная															
В-110 Кайгур	СР	с отключением	с переводом на ОВ	07:00	Средний ремонт В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	07:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Таяжная(ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
2СШ-110 кВ	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при среднем ремонте В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Барзас	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при среднем ремонте В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Барзас	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Таяжная-Барзас	ЗРР	без отключения	не в транзите	03:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Таяжная-Барзас в связи с тестовым контролем КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО) и опробованием АПВ В-110 Барзас	-	-	-	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас	ЗРР	без отключения	не в транзите	03:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Таежная-Барзас в связи с выводом в ремонт В-110 Барзас для БВР на В-110 Кайгур	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	10 дн	16.03	25.03	
ПС 110 кВ Юргинская															
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
ТН-110 1СШ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1СШ	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	5 дн	16.03	20.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	
ТН-110 2СШ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	5 дн	23.03	27.03	