


УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера

  
И.А. Галицкий  
«28» ноября 2018 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на декабрь 2018 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции по всей длине ВЛ	-	-	-	12	03.12	14.12	12	13.12	24.12	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Блоке 2 и АТ-2-200 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена гшашечного зажима на ШС на оп. №17	-	-	-	1	10.12	10.12	1	10.12	10.12	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	13.08	14.08	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	
В Ввода-110 Таежная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Таежная	2	13.08	14.08	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	04.09	05.09	2	13.12	14.12	2	17.12	18.12	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер
В Ввода-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	04.09	05.09	2	13.12	14.12	2	17.12	18.12	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1	13.08	13.08	1	05.12	05.12	1	05.12	05.12	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1	13.08	13.08	1	05.12	05.12	1	05.12	05.12	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков

