

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
 Н.А. Крылов  
 «29» июля 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на июль 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	18.07	18.07	1	06.07	06.07	1	18.07	18.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами ОАО Кемеровская генерация
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС				18	01.07	18.07	13	05.07	17.07	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Очистная	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	5	04.07	08.07	2	07.07	08.07	2	07.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	2	28.07	29.07	12	04.07	15.07	4	28.07	31.07	Перенос и сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская - Буготак
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Кузель				2	27.07	28.07	2	27.07	28.07	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В ввода-110 Беловская ГРЭС-1, привода В-110				1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ОСШ 110 кВ	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-1				1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В ввода-110 Беловская ГРЭС-2, привода В-110				1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
ОСШ 110 кВ	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Беловская ГРЭС-2				1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешённый Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>															
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 Т-1-40, ШР-110 ТН-110 №1	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Разрешить при условии перевода ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с оттайками через МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Кузнецкая для исключения превышения МДП в контролируемом сечении КФЗ-2 - Кузнецкая из-за недостаточной величины включенной мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ТН-110-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 ТН-110 №1	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-1, ШР-110 1с. МСВ-ОВ-110, ШР-110 1с. МСП-110	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МВ-110 КФЗ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-1	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МСВ-ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 1с. МСВ-ОВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07				Возможность превышения МДП в контролируемом сечении КФЗ-2 - Кузнецкая из-за недостаточной величины включенной мощности Западно-Сибирской ТЭЦ. Подать в график ремонтов на сентябрь 2016 года.
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-2, ШР-110 2с. МСВ-ОВ, ШР-110 ТН-110 №2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Разрешить при условии перевода ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с оттайками через МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Кузнецкая для исключения превышения МДП в контролируемом сечении "КФЗ-2 - Кузнецкая" из-за недостаточной величины включенной мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
МВ-110 КФЗ-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 КФЗ-2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
ТН-110-2	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 ТН-110 №2	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
МСВ-ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 2с. МСВ-ОВ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07				
<b>ПС 110 кВ КФЗ-1</b>															
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 ОПН-110-1	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1				2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Куз.ТЭЦ-1				2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110-1СШ Т-1-80, ШР-110-1СШ Т-2-80, ШР-110-1СШ Т-4-80, КР ШР-110-1СШ Кузнецкая-1	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
МВ-110 Кузнецкая-1	БВР	С отключением	С переводом на ОВ	1	КР ШР-110-1СШ Кузнецкая-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 Кузнецкая-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ Кураинская-1				1	13.07	13.07				Несовмещение с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Междуреченская. Подать предложения в график ремонтов на август 2016 года
	БВР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ Кураинская-2				1	14.07	14.07				
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая-2. ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
<b>ПС 110 кВ РМК</b>															
МВ-110 Т-2-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110, ТТ, Защиты, ТН-110-2	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалева 1 цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	18.07	18.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ -Керамзитовая
В-110 Ввод Шахтер	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	18.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ,	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В-110 ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 кВ, ТТ-110 кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	20.07	20.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	15.07	15.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ
<b>ПС 110 кВ Спутник</b>															
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Рудничная	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Крохалева	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>															
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Каштан	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
В-110 Ввод-110 Каштан	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110; КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая, привода В-110, АПВ	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1с	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2с	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Тисуль	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, МСВ-ОВ-110, ОСШ-110 кВ	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	1	22.07	22.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОРП-110	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-ОВ-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
МВ-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110, ТТ	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб 1 цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-1	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-2; МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2СШ	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
ОМВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОМВ-110	3	27.07	29.07	3	27.07	29.07	3	27.07	29.07	
<b>ПС 110 кВ Яйская</b>															
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
ТН-110-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2с	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по  
оперативно-технологическому и ситуационному  
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

К.В. Золотухин