

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 « » июня 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Вошская - Большая	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опор № 84 (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	02.07	04.07	3 дн	02.07	04.07	3 дн	02.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Иверка-Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	08:00	Демонтаж проводов в пролетах 67 суц. – 68 суц. – 69 суц. подвеска существующих проводов в пролетах 67 суц.- 68А врем.-68Б врем.-68В врем. – 69 суц. демонтаж оттяжек опор 67 суц. 69 суц. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Маринск) Демонтаж и анкерка на опоры 67 суц. 69суц. грозозащитного троса Демонтаж существующей опоры №68	-	-	-	4 дн	01.07	04.07	4 дн	01.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	1 дн	11.07	11.07	Перенос срока для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 Беловской ГРЭС.
ВЛ 110 кВ Маринск - Каштан тяговая с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Судженка, опора №1, выполнение РП-2025 года)	2 дн	14.07	15.07	2 дн	14.07	15.07	2 дн	14.07	15.07	КрРДУ: Выполнить при условии разомкнутого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Маринск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования ПАР Кемеровское РДУ: Риски ввода ГВО в послесварийном режиме. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса и со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Красноярского края.
ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	28.07	29.07	2 дн	28.07	29.07	2 дн	28.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР	9 дн	28.07	05.08	9 дн	28.07	05.08	9 дн	28.07	05.08	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 км	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	21.07	22.07	2 дн	21.07	22.07	2 дн	21.07	22.07	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	30.06	08.07	9 дн	30.06	08.07	9 дн	30.06	08.07		
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	20.10	28.10	9 дн	21.07	29.07	7 дн	21.07	27.07	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Яя, выполнение РП-2025 года)	2 дн	09.07	10.07	2 дн	09.07	10.07	2 дн	09.07	10.07		
ПС 110 кВ Абагурская																
МШВ-110	СР	с отключением	с включением на ночь	02:00	Средний ремонт, замена вводов ф.А	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07		
ПС 110 кВ Афонинская																
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Черкасов Камень	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
ПС 110 кВ Большая																
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2С	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
ПС 110 кВ Воинская																
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большая, ТН-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
В-110 Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большая, ТТ-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
В-110 Большая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Большая, АПВ В-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Большая 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 Большая	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07		
ПС 110 кВ Комплексная																
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юргинская-Юрга-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	
ПС 110 кВ Мысковская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110; ТО-К: ПР 110	2 дн	03.07	04.07	2 дн	03.07	04.07	2 дн	03.07	04.07	
ТН-110-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	09.07	10.07	2 дн	09.07	10.07	2 дн	09.07	10.07	
ПС 110 кВ Новоленинская															
2 сш-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 1ШР-110 Тяговая-1, 1ШР-110 Тяговая-2, 1ШР-110 КРП-1, 1ШР-110 КРП-2, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Набережная, 1ШР-110 БГРЭС, 1ШР-110 Бел-1, 1ШР-110 Бел-2	15 дн	01.07	15.07	15 дн	01.07	15.07	15 дн	01.07	15.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	01.07	01.07	1 дн	01.07	01.07	1 дн	01.07	01.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 КРП-1	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 КРП-2	1 дн	04.07	04.07	1 дн	04.07	04.07	1 дн	04.07	04.07	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 ОВ-110	1 дн	07.07	07.07	1 дн	07.07	07.07	1 дн	07.07	07.07	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Набережная	1 дн	08.07	08.07	1 дн	08.07	08.07	1 дн	08.07	08.07	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 БГРЭС	1 дн	09.07	09.07	1 дн	09.07	09.07	1 дн	09.07	09.07	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Бел-1	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Бел-2	1 дн	11.07	11.07	1 дн	11.07	11.07	1 дн	11.07	11.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	14.07	14.07	1 дн	14.07	14.07	1 дн	14.07	14.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	15.07	15.07	1 дн	15.07	15.07	1 дн	15.07	15.07	
ПС 110 кВ Очистная															
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1с	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
ТН-110-1с	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-1с	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Кем.ТЭЦ. Профилактический контроль АПВ В-110 Кем.ТЭЦ.	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кем. ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 НКТЭЦ. Профилактический контроль АПВ В-110 НКТЭЦ.	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль делительной защиты СВ-110, АПВ СВ-110. Профилактическое восстановление привода СВ-110.	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	ремонтной	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2с	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ТН-110-2с	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-2с	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Шахтер	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Шахтер	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Шахтер	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ПС 110 кВ Таежная															
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	01.07	05.07	Для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками.
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	14.07	15.07	2 дн	08.07	09.07	2 дн	07.07	08.07	Для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками.
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	5 дн	16.07	20.07	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	21.07	22.07	2 дн	01.07	02.07	2 дн	09.07	10.07	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Тисульская	5 дн	29.09	03.10	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки выполнена совместная работа 1С-110 и 2 С-110 ПС 110 кВ Тяжинская
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь; ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	
ПС 110 кВ Юргинская															
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юрга-2 Тяговая	22 дн	27.06	18.07	22 дн	27.06	18.07	22 дн	27.06	18.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская -Техниколь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Техниколь	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Техниколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Техниколь	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	