


УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. заместителя директора по
 техническим вопросам -
 главного инженера

 А.И. Костин
 «29» августа 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на сентябрь 2017 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибеская – Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	-	-	-	Несовмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Итатская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектного участка провода	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на оп. № 23, 103	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№23 до оп.№103: для замены дефектных изоляторов	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до оп.№23 для питания ПС 110 кВ Заречная, Заречная-Новая, Костромовская	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до оп.№103 для питания ПС 110 кВ Ново-Моховская	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на оп. №23, 103	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектного участка провода	3	20.09	22.09	3	20.09	22.09	3	20.09	22.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Бериккульская	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	14.09	15.09	2	14.09	15.09	-	-	-	Несовмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляторов	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	-	-	-	Несовмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода	-	-	-	13	18.09	30.09	13	18.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода	-	-	-	15	01.09	15.09	3	01.09	03.09	Сокращение сроков ремонта из-за несомещения с работами на АТ-4-200 ПС 220 кВ Междуреченская
ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка бандажей на грозотрос	12	10.07	21.07	4	26.09	29.09	4	26.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС ПС Толевая - опора №33	-	-	-	5	04.09	08.09	-	-	-	Непредоставление согласования ограничения режима потребления с шин ПС 110 кВ Толевая
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	12.12.2016	14.12.2016	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС от опоры №18 до опоры №24 и от опоры ПНС1 до опоры ПНС5	-	-	-	2	01.09	02.09	2	02.09	03.09	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 I цепь с отпайкой на ПС Опорная-9
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС от опоры №18 до опоры №24 и от опоры ПНС1 до опоры ПНС5	-	-	-	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	4	Монтаж ВОЛС от опоры №17 до №53	-	-	-	12	18.09	29.09	12	18.09	29.09	
ПС 110 кВ Абагурская															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: АПВ МВ-110, ТТ, Защиты	4	05.09	08.09	4	05.09	08.09	4	05.09	08.09	
ПС 110 кВ Анжерская															
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	05.06	09.06	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	05.06	09.06	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	05.06	09.06	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	05.06	09.06	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	05.06	06.06	2	11.09	12.09	2	11.09	12.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В Ввода-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	05.06	06.06	2	11.09	12.09	2	11.09	12.09	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	13.09	14.09	2	13.09	14.09	
В Ввода-110 Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	13.09	14.09	2	13.09	14.09	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода-110 Новоленинская -1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-2	-	-	-	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШР-110 ТН-110-2	-	-	-	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
В ввода-110 Красный Брод -1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	
В ввода-110 Красный Брод -2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
В ввода-110 Новоленинская -2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ осн., рез., АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МШВ-110, В-110, ТТ-110	5	28.08	01.09	5	28.08	01.09	5	28.08	01.09	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая -	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К1: КСЗ и АПВ МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Карагайлинская-Новая	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода-110 Афонинская	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К1: КСЗ и АПВ МВ ввода-110 Афонинская	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	5	25.09	29.09	
МВ ввода-110 Афонинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1,2ШР-110 ввода-110 Афонинская	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 1ШР-110 ввода-110 Афонинская	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР 2ШР-110 ввода-110 Афонинская	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	
1СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-1	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-2	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
ЭВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: ДФЗ с КСЗ (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ ЭВ-110 ЗСМК-1	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	5	18.09	22.09	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 Кузнецкая-2	РЕК	С отключением	С переводом на ОВ	ВЗ	Замена МВ-110 Кузнецкая-2	-	-	-	30	01.09	30.09	30	01.09	30.09	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-2	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 ТУГРЭС-2	5	18.09	22.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
МВ-110 ТУГРЭС-2	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1,2СШ ТУГРЭС-2	2	18.09	20.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
1 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 1СШ ТУГРЭС-2	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	
2 СШ-110	КР	С отключением	Без условий	2	КР ШР-110 2СШ ТУГРЭС-2	1	20.09	20.09	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 Междуреченская-1	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	
1 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 РВС-110-1	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	
1 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-1	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	
2 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 РВС-110-2	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	
2 СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ШР-110 ТН-110-2	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Установка ТТ МСВ-110	-	-	-	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Установка ТТ МСВ-110	-	-	-	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110 Т-2-25	КР	С отключением	Без условий	2	КР Т-2-25	12	04.09	15.09	12	04.09	15.09	12	04.09	15.09	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	18.05	18.05	1	07.09	07.09	1	30.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская
В-110 Ввод-110 Марининск	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО Ввод-110 Марининск	3	26.06	28.06	1	04.09	04.09	-	-	-	Несомещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	КР МСВ-ОВ-110	2	04.05	05.05	12	11.09	22.09	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	04.05	05.05	3	25.09	27.09	-	-	-	Несовмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Итатская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
ПС 110 кВ Шахтовая															
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВР 110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
ПС 110 кВ Широотреб															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	05.06	06.06	2	05.09	06.09	2	18.09	19.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ ООО «Юргинский машзавод»
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	05.06	06.06	2	05.09	06.09	2	18.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	21.09	22.09	2	25.09	26.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	21.09	22.09	2	25.09	26.09	
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	24.04	28.04	2	18.09	19.09	-	-	-	Несовмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Итатская для исключения рисков превышения допустимой токовой нагрузки ЛЭП при отключении ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская. Подать предложения в график ремонтов на октябрь.
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	24.04	28.04	3	18.09	20.09	-	-	-	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	24.04	28.04	2	18.09	19.09	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05	25.05	2	25.09	26.09	-	-	-	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	23.05	25.05	3	25.09	27.09	-	-	-	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05	25.05	2	25.09	26.09	-	-	-	
ПС 110 кВ Яшкинская															
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ, ТО ШР ТН-110 1СШ	-	-	-	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1СШ, ТО ШР ТН-110 1СШ	2	25.05	26.05	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ, ТО ШР ТН-110 2СШ	-	-	-	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2СШ, ТО ШР ТН-110 2СШ	2	01.06	02.06	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	29.05	31.05	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	
В-110 Юргинская-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-1, ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	29.05	31.05	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ЛР-110 ввод-110 Юрга-2, ОР-110 Юргинская-2	3	05.06	07.06	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	
В-110 Юргинская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-2, ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	05.06	07.06	2	20.09	21.09	2	20.09	21.09	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков