


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора
 по техническим вопросам –
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 « 28 » апреля 2026 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2026 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ Замена дефектной изоляции	13 дн	01.05	13.05	29 дн	01.05	29.06	13 дн	01.05	13.05	Разрешить до 14.05.2026 из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная Кемеровское РДУ: Срок скорректирован в соответствии Сводным месячным графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, на 2026 год
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт провода в пролете опор №24-25	1 дн	20.05	20.05	1 дн	20.05	20.05	1 дн	20.05	20.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	11.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №35	1 дн	11.05	11.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	8 дн	11.05	18.05	7 дн	12.05	18.05	7 дн	12.05	18.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №19-20 отпайка на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская	1 дн	28.05	28.05	1 дн	28.05	28.05	1 дн	28.05	28.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	8 дн	19.05	26.05	8 дн	19.05	26.05	8 дн	19.05	26.05	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опоре №35	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	без условий	02:00	Расчистка трассы от ДКР	-	-	-	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	5 дн	18.05	22.05	5 дн	18.05	22.05	5 дн	18.05	22.05	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 Новоленинская-1	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
В ввода 110 Новоленинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 Новоленинская-2	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	1 дн	06.05	06.05	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Красный Брод-1	1 дн	07.05	07.05	1 дн	07.05	07.05	1 дн	07.05	07.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Красный Брод-2	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
2СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-2, ШР ТН-110-2, 2ШР-110 Новоленинская-1, 2ШР-110 Новоленинская-2, 2ШР-110 Красный Брод-1, 2ШР-110 Красный Брод-2, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 2ШР-110 Т-1-80, 2ШР-110 Т-2-80, 2ШР-110 ОВ-110, 2ШР МШВ-110	16 дн	04.05	19.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
2СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-2, ШР ТН-110-2, 2ШР-110 Новоленинская-1, 2ШР-110 Новоленинская-2, 2ШР-110 Красный Брод-1, 2ШР-110 Красный Брод-2, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 2ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 2ШР-110 Т-1-80, 2ШР-110 Т-2-80, 2ШР-110 ОВ-110, 2ШР МШВ-110	16 дн	04.05	19.05	11 дн	12.05	22.05	11 дн	12.05	22.05	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТН-110-2; КР: ШР ТН-110-2	1 дн	08.05	08.05	1 дн	08.05	08.05	1 дн	08.05	08.05	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР МШВ-110	1 дн	04.05	04.05	1 дн	04.05	04.05	1 дн	04.05	04.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 ОВ-110	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	18.05	18.05	1 дн	18.05	18.05	1 дн	18.05	18.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская, ТН-110 Юргинская, 1СР ЛРП-110	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская, ЛР-110, ШР-110 Юргинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110, 1СР СВ-110	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 1СР ЛРП-110	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	
ПС 110 кВ Мысковская															
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	2 дн	14.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Междуреченская-2, ШР-110 2СШ Курейнская-2,	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	11.05	13.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	11.05	12.05	2 дн	12.05	13.05	2 дн	12.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	11.05	13.05	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	11.05	12.05	2 дн	12.05	13.05	2 дн	12.05	13.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	14.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	3 дн	18.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ПС 110 кВ Новоленнская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110; ТО-К: Комплект защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОМВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1. Работа на защитах: ТО-Т: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-1; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-1	2 дн	25.05	26.05	2 дн	25.05	26.05	2 дн	25.05	26.05	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2. Работа на защитах: ТО-Т: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-2; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-2	2 дн	28.05	29.05	2 дн	28.05	29.05	2 дн	28.05	29.05	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с, ШР-110 1с МСВ-110	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Контрольный-Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	06.05	08.05	3 дн	06.05	08.05	3 дн	06.05	08.05	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	06.05	08.05	3 дн	06.05	08.05	3 дн	06.05	08.05	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР МСВ-110	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-2-25, ТН-110-2(ф.А), МВ-110 Т-2-25	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
МВ-110 Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-25	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ПС 110 кВ Рудничная															
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МШВ-110	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
ПС 110 кВ Спутник															
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	03:00	Профилактический контроль делительной защиты, АПВ СВ-110	5 дн	18.05	22.05	5 дн	18.05	22.05	5 дн	18.05	22.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тасжняя															
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Тасжняя (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Анжерская	5 дн	11.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	
ПС 110 кВ Тяжинская															
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт БСК	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт БСК	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	2 дн	18.05	19.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская, ор-110 воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Воинская, ор-110 воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). профилактический контроль АПВ В-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Воинская	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	5 дн	25.05	29.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Литейная-1, ОР-110 Литейная-2	-	-	-	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Литейная-1, ОР-110 Литейная-2	-	-	-	4 дн	12.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	
1 СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт. Замена изоляции 1ШР-110 Литейная-1, 1ШР-110 Литейная-2	-	-	-	5 дн	04.05	08.05	5 дн	04.05	08.05	
2 СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт. Замена изоляции 2ШР-110 Литейная-1, 2ШР-110 Литейная-2	-	-	-	4 дн	12.05	15.05	4 дн	12.05	15.05	