


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала
 ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


 З.А.Тимиргалеев
 " 29 " 05 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на июнь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Камала-1 - Сибволокно С-128	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
2	ВЛ 110 кВ Камала-1 - Сибволокно С-133	2	21.06.2023	22.06.2023	2	21.06.2023	22.06.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Кулижниково – Ивановка (Т-45)	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35 ПС 35 кВ Ивановка). Аг - 1ч.	
2	ВЛ 35 кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС Вершино-Рыбинская (Т-48)	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 35 ПС 35 кВ Ивановка). Аг - 1ч.	
3	ВЛ 35 кВ Камала-2 тяговая – Новая Камала (Т-11)	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35 ПС 35 кВ Новая Камала). Аг - 1ч.	
4	ВЛ 35 кВ Новая Камала – Малая Камала (Т-12)	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 35 ПС 35 кВ Новая Камала). Аг - 1ч.	
5	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67)	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35 ПС 35 кВ ПС Марьевка). Аг - 1ч.	
6	ВЛ 35 кВ Промбаза – Малая Камала с отпайкой на ПС База отдыха (Т-27)	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Капитальный ремонт ЛР Т-27 на ПС 35 кВ Малая Камала. Аг - 1ч.	
7	ВЛ 35 кВ Новая Камала – Малая Камала (Т-12)	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Капитальный ремонт ЛР Т-12 на ПС 35 кВ Малая Камала. Аг - 1ч.	
8	ВЛ 35 кВ Межово – Верхняя Уря (Т-61)	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	Замена привода ЛР Т-61 на ПС 35 кВ Межово. Аг - 2ч.	
9	ВЛ 35 кВ Рыбинская – Тульская (Т-57)	5	22.06.2023	23.06.2023	5	22.06.2023	23.06.2023	Капитальный ремонт ЛР Т-57 на ПС 110 кВ Рыбинская. Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Малая Камала									
1	1Т, 1 сек 35, СВ 35	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 1Т. Капитальный ремонт ЛР Т-12, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35, В 35 1Т, СВ 35. Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2Т, 2 сек 35	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт 2Т. Капитальный ремонт ЛР Т-27, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35, В 35 2Т. Аг - 1ч.	
3	1 сек 10, СВ 10	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Капитальный ремонт В 10 1Т, В 10 ф.17-01, В 10 ф.17-03, В 10 ф.17-05, СВ 10, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг - 1ч.	
4	2 сек 10	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Капитальный ремонт В 10 2Т, В 10 ф.17-01, В 10 ф.17-03, В 10 ф.17-05, СВ 10, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Верхняя Уря									
1	2 сек 35	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Капитальный ремонт СР 2 сек 35	
ПС 35 кВ Кулижниково									
1	В 10 ф.44-02	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Замена привода В 10 ф.44-02. Аг - 4ч.	
2	В 10 ф.44-03, СВ 10	2	15.06.2023	16.06.2023	2	15.06.2023	16.06.2023	Замена привода В 10 ф.44-03, СВ 10. Аг - 4ч.	
ПС 35 кВ Межово									
1	1Т, 1 сек 35, СВ 35	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	Текущий ремонт 1Т, замена привода ЛР Т-61, СР 1 сек 35, ШР 35 1Т, ШР ТН 1 сек 35, замена привода В 35 1Т. Аг - 2ч.	
2	2Т, 2 сек 35, СВ 35	2	21.06.2023	22.06.2023	2	21.06.2023	22.06.2023	Текущий ремонт 2Т, замена привода СР 2 сек 35, ШР 35 2Т, ШР ТН 2 сек 35, замена привода В 35 2Т. Аг - 2ч.	
3	В 10 2Т, В 10 ф.7-08	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Замена привода В 10 2Т, В 10 ф.7-08. Аг - 4ч.	
4	В 10 1Т, В 10 ф.7-01, В 10 ф.7-05	1	26.06.2023	27.06.2023	1	26.06.2023	27.06.2023	Замена привода В 10 1Т, В 10 ф.7-01, В 10 ф.7-05. Аг - 4ч.	
ПС 35 кВ Северная									
1	В Т-130, В 10 1Т	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Замена привода В Т-130, установка защитных экранов нагревательных элементов в шкафу В Т-130, В 10 1Т. Аг -	
ПС 110 кВ Рыбинская									
1	1Т, ТН 1 сек 110	5	05.06.2023	09.06.2023	5	05.06.2023	09.06.2023	Замена ОСИ ОД 110 1Т, ШР 110 1Т, ШР ТН 1 сек 110, текущий ремонт 1Т, монтаж ДТУ ОПН 110 1Т. Аг - 2ч.	
2	СВ 110	5	12.06.2023	16.06.2023	5	12.06.2023	16.06.2023	Капитальный ремонт СВ 110. Аг - 2ч.	
3	2Т	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Текущий ремонт 2Т, замена силикагеля в ТСФ со вводом Агидола. Аг - 4ч.	
4	1 сек 35, СВ 35	2	20.06.2023	21.06.2023	2	20.06.2023	21.06.2023	Капитальный ремонт В 35 1Т, Р 35 1Т, ШР 35 1Т, ШР ТН 1 сек 35, СР 1 сек 35, СВ 35. Аг - 2ч.	
5	2 сек 35	5	22.06.2023	23.06.2023	5	22.06.2023	23.06.2023	Капитальный ремонт В 35 2Т, В Т-57, Р 35 2Т, ШР 35 2Т, ШР Т-57, ШР ТН 2 сек 35, СР 2 сек 35, ЛР Т-57. Аг - 2ч.	
РП 10кВ ЗЗРК									
1	1 сек 10, СВ 10	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Капитальный ремонт В 10 ф.4-05, В 10 ф.3-01, В 10 ф.3-03, В 10 ф.3-05, В 10 ф.3-07, СВ 10, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг - 2ч.	
2	2 сек 10	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Капитальный ремонт В 10 ф.4-16, В 10 ф.3-02, В 10 ф.3-04, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг - 2ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	В 10 ф.3-01		июнь	июнь	1	26.06.2023	26.06.2023	АПВ	
4	В 10 ф.3-02		июнь	июнь	1	29.06.2023	29.06.2023	АПВ	
5	В 10 ф. 3-03		июнь	июнь	1	26.06.2023	26.06.2023	АПВ	
6	В 10 ф. 3-04		июнь	июнь	1	29.06.2023	29.06.2023	АПВ	
7	В 10 ф. 3-05		июнь	июнь	1	26.06.2023	26.06.2023	АПВ	
8	В 10 ф. 3-07		июнь	июнь	1	26.06.2023	26.06.2023	АПВ	
9	РПШ СН		июнь	июнь	1	29.06.2023	29.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
ПС 110 кВ Бородинская									
1	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Измерение изоляции (вводы 110 1Т, ТТ 110 1Т) Аг - 1ч.	
2	В110 1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 В 1Т) Аг - 1ч.	
3	2Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Измерение изоляции (вводы 110 2Т, ТТ 110 2Т) Аг - 1ч.	
4	В110 2Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 В 2Т) Аг - 1ч.	
5	ВС-916	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 С-916) Аг - 1ч.	
6	ВС-917	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 С-917) Аг - 1ч.	
7	ВС-915	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 С-915) Аг - 1ч.	
8	ВС-918	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Измерение изоляции (ТТ 110 С-918) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Ивановка									
1	1Т	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	1 сек 35	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35) Аг - 1ч.	
3	1 сек 10	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 10) Аг - 1ч.	
4	2Т	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
5	2 сек 35	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 35) Аг - 1ч.	
6	2 сек 10	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 10) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Новая Камала									
1	1Т	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	1 сек 35	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35) Аг - 1ч.	
3	1 сек 10	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 10) Аг - 1ч.	
4	2Т	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
5	2 сек 35	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 35) Аг - 1ч.	
6	2 сек 10	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 10) Аг - 1ч.	
ПС 3 кВ Марьевка									
1	1Т	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	1 сек 35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 35) Аг - 1ч.	
3	1 сек 10	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 10) Аг - 1ч.	
РП 10 кВ ЮВЭС									
1	1 сек 10	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Измерение изоляции (1 сек 10) Аг - 1ч.	
2	2 сек 10	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Измерение изоляции (2 сек 10) Аг - 1ч.	
ПС 110 кВ Нагорная									
1	1Т	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Измерение изоляции (вводы 110 1Т, ТТ 110 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Измерение изоляции (вводы 110 2Т, ТТ 110 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Комбикормовый завод									
1	1Т	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк35 1Т) Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2Т	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк35 2Т) Аг - 1ч.	
1	СВ 10		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АВР-10	
2	В 10 ф.33-01		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
3	В 10 ф.33-02		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
4	В 10 ф.33-03		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
5	В 10 ф.33-04		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
6	В 10 ф.33-05		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
7	В 10 ф.33-06		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
8	В 10 ф.33-07		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
9	В 10 ф.33-08		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	АПВ	
10	РШ СН		июнь	июнь	1	22.06.2023	22.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
ПС 220 кВ Саянская тяговая									
1	Т-7		июнь	июнь	1	23.06.2023	23.06.2023	АПВ	
2	Т-23		июнь	июнь	1	23.06.2023	23.06.2023	АПВ	
3	Т-46		июнь	июнь	1	23.06.2023	23.06.2023	АПВ	
ПС 110 кВ Камала тяговая									
1	ТН 35		июнь	июнь	1	19.06.2023	19.06.2023	Цепи напряжения	
2	В 1Т-35		июнь	июнь	1	19.06.2023	19.06.2023	Элементы привода	
3	В 2Т-35		июнь	июнь	1	19.06.2023	19.06.2023	Элементы привода	
ПС 110 кВ Совхозы									
1	3Т		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Защиты трансформатора	
2	4Т		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Защиты трансформатора	
3	ТН 5 сек 10		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Вторичные цепи	
4	ТН 6 сек 10		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Вторичные цепи	
5	СВ 10		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Защиты	
6	В 10 ф.27-01		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Защиты, АПВ	
7	В 10 ф.27-02		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Защиты, АПВ	
8	В 10 ф.27-03		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Защиты, АПВ	
9	В 10 ф.27-04		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Защиты, АПВ	
10	В 10 ф.27-06		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Защиты, АПВ	
11	КРУ-10кВ		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Токовая защита шин	
12	РШ ЦС		июнь	июнь	1	20.06.2023	20.06.2023	Центральная сигнализация	
13	ОРУ-110		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	ЭМБ ОРУ-110	
14	РШ СН		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
ПС 35 кВ Высотино									
1	РШ СН		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
ПС 35 кВ Заозерновская									
1	РШ СН		июнь	июнь	1	21.06.2023	21.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
ПС 35кВ Уральская									
1	1Т		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Защиты трансформатора	
2	2Т		июнь	июнь	1	16.06.2023	16.06.2023	Защиты трансформатора	
3	МШВ 35		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Защиты	
4	ТН 1сек 35		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Цепи напряжения	
5	ТН 2сек 35		июнь	июнь	1	16.06.2023	16.06.2023	Цепи напряжения	
6	Т-1		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Элементы привода	
7	Т-2		июнь	июнь	1	16.06.2023	16.06.2023	Элементы привода	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Т-9		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Защиты, АПВ	
9	СВ-6		июнь	июнь	1	16.06.2023	16.06.2023	Защиты	
10	ТН 1сек 6		июнь	июнь	1	15.06.2023	15.06.2023	Цепи напряжения	
11	ТН 2сек 6		июнь	июнь	1	16.06.2023	16.06.2023	Цепи напряжения	
12	В 6 ф.2-04		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
13	В 6 ф.2-08		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
14	В 6 ф.2-10		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
15	В 6 ф.2-11		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
16	В 6 ф.2-14		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
17	В 6 ф.2-25		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
18	В 6 ф.2-26		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
19	В 6 ф.2-28 (6ТСН)		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
20	В 6 ф.2-30		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
21	В 6 ф.2-32		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
22	В 6 ф.2-33		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
23	В 6 ф.2-38		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Защиты, АПВ	
24	Панель ЦС		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Центральная сигнализация	
25	Щит СН		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Вторичные цепи, автоматика обогрева	
26	Щит постоянного тока		июнь	июнь	1	07.06.2023	07.06.2023	Автоматика щита постоянного тока, БПЗ	
ПС 110 кВ Буйная									
1	Т-8		июнь	июнь	1	08.06.2023	08.06.2023	АПВ	
2	Т-24		июнь	июнь	1	08.06.2023	08.06.2023	АПВ	
ПС 110 кВ Партизанская									
1	1Т		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Защиты трансформатора	
2	2Т		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Защиты трансформатора	
3	ТН 1 сек 110		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
4	ТН 2 сек 110		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
5	ТН 1 сек 35		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
6	ТН 2 сек 35		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
7	ТН 1 сек 10		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
8	ТН 2 сек 10		июнь	июнь	1	09.06.2023	09.06.2023	Цепи напряжения	
ПС 35 кВ Юлия									
1	РШ СН		июнь	июнь				Автоматика обогрева	
ПС 35 кВ Новопятницкая									
1	СВ 35		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
2	В 10 ф.12-01		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
3	В 10 ф.12-02		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
4	В 10 ф.12-03		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
5	В 10 ф.12-04		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
6	РШ СН		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	АПВ	
7	ОРУ-35		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	Автоматика обогрева	
ПС 35 кВ Верхняя Уря									
1	ОРУ-35		июнь	июнь	1	05.06.2023	05.06.2023	ЭМБ ОРУ-35кВ	
ПС 35 кВ Малиновка									
1	1Т		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты трансформатора	
2	2Т		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты трансформатора	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	СВ 35		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты	
4	ТН 1 сек 35		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Цепи напряжения	
5	ТН 2 сек 35		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Цепи напряжения	
6	ТН 1 сек 10		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Цепи напряжения	
7	ТН 2 сек 10		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Цепи напряжения	
8	СВ 10		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты, АВР	
9	В 10 ф.64-01		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты, АПВ	
10	В 10 ф.64-03		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты, АПВ	
11	В 10 ф.64-02		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты, АПВ	
12	В 10 ф.64-06		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Защиты, АПВ	
13	ОРУ-35кВ		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	ЭМБ ОРУ-35кВ	
14	ТСН		июнь	июнь	1	28.06.2023	28.06.2023	Автоматика обогрева	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев