


УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
  
 С.Г. Тараданов  
 «25» октября 2024 года

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ, на ноябрь 2024 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	18.06	18.06	1 дн	12.11	12.11	1 дн	12.11	12.11	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	12.11	12.11	1 дн	12.11	12.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	19.06	19.06	1 дн	13.11	13.11	1 дн	13.11	13.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	20.06	20.06	1 дн	14.11	14.11	1 дн	14.11	14.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -283,5 А)	1 дн	11.06	11.06	1 дн	15.11	15.11	1 дн	15.11	15.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -283,5 А)	1 дн	12.06	12.06	1 дн	15.11	15.11	1 дн	15.11	15.11	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	03.09	03.09	1 дн	06.11	06.11	1 дн	06.11	06.11	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	12.03	12.03	1 дн	07.11	07.11	1 дн	07.11	07.11	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов на опоре № 8. (Устранение замечаний ТВК)	-	-	-	2 дн	05.11	06.11	2 дн	05.11	06.11	
ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.11	01.11	1 дн	01.11	01.11	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1 дн	25.06	25.06	1 дн	11.11	11.11	1 дн	11.11	11.11	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.11	01.11	1 дн	01.11	01.11	
ВЛ 110 кВ Тяжнинская – Каштан тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжнинская – Каштан тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	13.03	13.03	1 дн	07.11	07.11	1 дн	07.11	07.11	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	01:00	Обрезка крои деревьев с АГП, валка ОСД в пролетах опор №1-24	-	-	-	5 дн	28.10	01.11	5 дн	28.10	01.11	Выполнение работ возможно в зависимости от режимно-балансовой ситуации в прилегающей сети 110 – 500 кВ.
<b>ПС 110 кВ Таяжная</b>															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Опробование АПВ МШВ-110	3 дн	11.11	13.11	3 дн	11.11	13.11	3 дн	11.11	13.11	

