

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по техническим вопросам - главный
инженер

С.Г. Тараданов
«4» октября 2022 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на 2023 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	17.01	17.01	1 дн	17.01	17.01		
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	18.01	18.01	1 дн	18.01	18.01		
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	10.04	14.04	5 дн	21.08	25.08	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	03.07	05.07	3 дн	28.08	30.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Кемеровская	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05		
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	19.05	19.05	1 дн	19.05	19.05		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение нового участка ВЛ 110 кВ на опорах №73 и № 142	1 дн	03.10	03.10	1 дн	03.10	03.10		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	17.05	17.05	1 дн	22.02	22.02	Срок скорректирован для обеспечения возможности проведения ТВК	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение нового участка ВЛ 110 кВ на опорах №73 и № 142	1 дн	04.10	04.10	1 дн	04.10	04.10		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	18.05	18.05	1 дн	23.02	23.02	Срок скорректирован для обеспечения возможности проведения ТВК	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	16.05	16.05	1 дн	21.02	21.02	Срок скорректирован для обеспечения возможности проведения ТВК	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	15.05	15.05	1 дн	20.02	20.02	Срок скорректирован для обеспечения возможности проведения ТВК	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07		
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02		
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	14.08	16.08	3 дн	02.08	04.08	Несовмещение с ремонтом АТ-1-125 ПС 220 кВ Занскитимская (07.08.23 по 25.08.23)	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	21.08	23.08	3 дн	28.08	30.08	Несовмещение с ремонтом АТ-1-125 ПС 220 кВ Занскитимская (07.08.23 по 25.08.23)
ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	21.02	21.02	1 дн	21.02	21.02	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	2 дн	17.04	18.04	2 дн	10.04	11.04	Несовмещение с ремонтом Кемеровская ТЭЦ МВ МШВ-110
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	03.04	07.04	5 дн	13.03	17.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Берикульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	17.07	19.07	3 дн	07.08	09.08	Срок скорректирован для совмещения ремонтных площад при проведении работ на ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Берикульская
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (РП-2023 года)	3 дн	24.07	26.07	3 дн	17.07	19.07	Срок скорректирован для совмещения ремонтных площадок при проведении работ на ВЛ 110 кВ Иверка - Марининск с отпайками
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов, вырубка отдельностоящих деревьев (РП-2023 года)	2 дн	25.09	26.09	2 дн	16.08	17.08	Совмещение ремонтных площадок при производстве работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	16.01	16.01	1 дн	16.01	16.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	с отключением	без условий	01:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт шлейфов (РП-2023 года)	3 дн	18.09	20.09	3 дн	18.09	20.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	с отключением	без условий	01:00	Ремонт шлейфов (РП-2023 года)	2 дн	11.09	12.09	2 дн	11.09	12.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	13.02	17.02	5 дн	20.03	24.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	04.09	08.09	5 дн	04.09	08.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	11.09	15.09	5 дн	11.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Красноярская – Новоленинская I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	22.05	26.05	5 дн	06.03	10.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красноярская – Новоленинская II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	29.05	02.06	5 дн	13.03	17.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт КЗ, установка ГВН	2 дн	05.06	06.06	2 дн	04.10	05.10	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Выправка опоры вдоль оси ВЛ	2 дн	01.06	02.06	2 дн	02.10	03.10	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	20.06	20.06	1 дн	16.10	16.10	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №137 (для питания ПС 110 кВ Ново-Чертинская со стороны ПС 110 кВ Беловская)	1 дн	04.09	04.09	1 дн	11.09	11.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №137 для питания ПС 110 кВ Ново-Чертинская	11 дн	04.09	14.09	11 дн	11.09	21.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС 110 кВ Красный Брод до опоры №137 для ремонта КЗ, установка ГВН, ремонт шлейфов	11 дн	04.09	14.09	11 дн	11.09	21.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	1 дн	14.09	14.09	1 дн	21.09	21.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №137 (для питания ПС 110 кВ Ново-Чертинская со стороны ПС 110 кВ Беловская)	1 дн	05.09	05.09	1 дн	12.09	12.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская от ПС 110 кВ Беловская до опоры №137 для питания ПС 110 кВ Ново-Чертинская	11 дн	05.09	15.09	11 дн	12.09	22.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская от ПС 110 кВ Красный Брод для ремонта КЗ, установка ГВН, ремонт шлейфов	11 дн	05.09	15.09	11 дн	12.09	22.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	1 дн	15.09	15.09	1 дн	22.09	22.09	Перенос сроков ремонта из-за переноса ремонта АТ-5-200 и АТ-4-200 ПС 220 кВ Северный Маганак
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт КЗ, установка ГВН	3 дн	07.06	09.06	3 дн	11.10	13.10	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Выправка опоры вдоль оси ВЛ	2 дн	05.06	06.06	2 дн	09.10	10.10	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	21.06	21.06	1 дн	17.10	17.10	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	5 дн	24.07	28.07	5 дн	15.05	19.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ НКАЗ-2 В-220 Т-2-200
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	23.01	27.01	5 дн	23.01	27.01	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2 – НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФЗ 2 – НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт ОПН, верховой осмотр (РП-2023 года, ТО-2023 года)	3 дн	19.06	21.06	3 дн	29.05	31.05	Несовмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт ОПН, верховой осмотр (РП-2023 года, ТО-2023 года)	2 дн	26.06	27.06	2 дн	10.06	11.06	Несовмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (13.06.23 - 24.06.23)
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	16.05	16.05	1 дн	21.02	21.02	Срок скорректирован для обеспечения возможности проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ, замена дефектных изоляторов	3 дн	29.03	31.03	3 дн	29.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ, замена дефектных изоляторов	3 дн	26.04	28.04	3 дн	26.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	2 дн	20.09	21.09	2 дн	01.08	02.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт грозотроса, установка ПЗУ, выправка опор	3 дн	26.09	28.09	3 дн	14.08	16.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Мурыльтино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурыльтино – Тогучин)
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	2 дн	01.06	02.06	2 дн	14.08	15.08	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	2 дн	05.06	06.06	2 дн	16.08	17.08	Кемеровское РДУ: срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	03.07	07.07	5 дн	31.07	04.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мысковская IСШ-110
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	26.06	30.06	5 дн	07.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	16.01	20.01	5 дн	16.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	06.02	10.02	5 дн	06.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	10.04	12.04	3 дн	08.02	10.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	05.06	09.06	5 дн	06.02	10.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	25.05	25.05	1 дн	25.05	25.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	20.03	24.03	5 дн	13.02	17.02	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая АТ-2-800
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.02	16.02	Перенос сроков ремонта по условно достаточности генерации Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	01.03	03.03	3 дн	01.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 40-68, 84-109.	43 дн	02.06	14.07	43 дн	03.06	15.07	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	05.07	06.07	2 дн	05.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 109-150, 158-162.	43 дн	18.07	29.08	43 дн	18.07	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	25.09	29.09	7 дн	01.03	07.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-3-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	3 дн	17.04	19.04	3 дн	12.04	14.04	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ЛЭП Южно-Кузбасской ГРЭС и Кузбасским ПМЭС
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №39, 109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая.	1 дн	01.06	01.06	1 дн	02.06	02.06	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №39 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая.	44 дн	01.06	14.07	44 дн	02.06	15.07	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая.	44 дн	01.06	14.07	44 дн	02.06	15.07	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №39 до опоры №109 для замены грозотроса в пролетах опор №40-68, 84-109 подрядной организацией.	44 дн	01.06	14.07	44 дн	02.06	15.07	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах №39, 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками.	1 дн	14.07	14.07	1 дн	14.07	14.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая.	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая.	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №109 до ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №109-150, 158-162 подрядной организацией.	44 дн	17.07	29.08	44 дн	17.07	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками.	1 дн	29.08	29.08	1 дн	29.08	29.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	13.03	15.03	3 дн	13.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	13.06	14.06	2 дн	27.03	28.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	18.07	18.07	1 дн	18.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Подключение вновь построенной отпайки на ПС 110 кВ Томусинская (ОАО "РЖД") на опоре №197	5 дн	15.05	19.05	5 дн	27.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС В-220 БК
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	19.07	19.07	1 дн	19.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Подключение вновь построенной отпайки на ПС 110 кВ Томусинская (ОАО "РЖД") на опоре №200	5 дн	22.05	26.05	5 дн	04.09	08.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Южно-Кузбасская ГРЭС 2 секция 110 кВ
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	1 дн	10.05	10.05	1 дн	22.05	22.05	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных условий проведения ТВК при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками (22.05.23 - 26.05.23)
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	1 дн	11.05	11.05	1 дн	15.05	15.05	Срок скорректирован для обеспечения оптимальных условий проведения ТВК при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками (15.05.23 - 19.05.23)
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	21.08	25.08	5 дн	14.08	18.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	10.04	14.04	5 дн	10.04	14.04	
ПС 110 кВ Абагурская												
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: РЗА МШВ-110	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	13.07	14.07	2 дн	13.07	14.07	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-2	1 дн	20.07	20.07	1 дн	20.07	20.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.07	21.07	2 дн	20.07	21.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-2	1 дн	20.07	20.07	1 дн	20.07	20.07	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР ТН-110-1	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 ТН-110-1	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-1, ШР ОПН-110-2	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт 2ШР-110 ЮК-ТУ-1	1 дн	15.08	15.08	1 дн	15.08	15.08	
ПС 110 кВ Анжерская												
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР МШВ-110	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ МШВ-110	1 дн	07.08	07.08	1 дн	07.08	07.08	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ОВ-110	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	3 дн	04.09	06.09	3 дн	04.09	06.09	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	3 дн	11.09	13.09	3 дн	11.09	13.09	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Кузель	3 дн	18.09	20.09	3 дн	18.09	20.09	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 Тайга	3 дн	25.09	27.09	3 дн	25.09	27.09	
ПС 110 кВ Афонинская												
В-110 Ускат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2 дн	01.03	02.03	2 дн	01.03	02.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110, ТО-К: привода МСВ-ОВ-110	2 дн	09.03	10.03	2 дн	09.03	10.03	
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак	2 дн	13.03	14.03	2 дн	13.03	14.03	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень, ТО-К: НВЧЗ ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская	5 дн	20.03	24.03	5 дн	20.03	24.03	
В-110 Краснодарская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В ввода -110 Краснодарская	2 дн	27.03	28.03	2 дн	27.03	28.03	
В-110 Краснодарская	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт В-110 Краснодарская	3 дн	18.09	20.09	3 дн	18.09	20.09	
ПС 110 кВ Безруковская												
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 Т-1-10	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В Т-1-10	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ПС 110 кВ Беловская												
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС II цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	2 дн	18.01	19.01	2 дн	18.01	19.01	
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленинская-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленинская-1	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
В ввода 110 Новоленинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленинская-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленинская-2	2 дн	05.04	06.04	2 дн	05.04	06.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Красный Брод-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	02.05	03.05	2 дн	02.05	03.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Красный Брод-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС I цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	24.05	25.05	2 дн	24.05	25.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Беловская: оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	5 дн	04.09	08.09	5 дн	04.09	08.09	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Реконструкция ПС 110 кВ Беловская: оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	5 дн	11.09	15.09	5 дн	11.09	15.09	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ	5 дн	09.10	13.10	5 дн	09.10	13.10	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ	5 дн	16.10	20.10	5 дн	16.10	20.10	
ПС 110 кВ Большеямная												
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	31.07	04.08	5 дн	31.07	04.08	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ПС 110 кВ Воинская												
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юргинская, 1СР ЛРП-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МВ ввода 110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, ТН-110 Юргинская.	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Большая 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Большая, 2СР ЛРП-110.	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МВ ввода 110 Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большая, ТТ-110 Большая	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МВ ввода 110 Большая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большая	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, ТН-110 Большая	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	03.07	07.07	5 дн	07.08	11.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ПС 110 кВ Высокая												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	1 дн	25.04	25.04	1 дн	25.04	25.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	30.05	31.05	2 дн	30.05	31.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	30.05	30.05	1 дн	30.05	30.05	
ПС 110 кВ Звездная												
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 ввод Можухинская	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 ввод Можухинская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Можухинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
В-110 ввод Большая	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт В-110 Большая	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110 кВ Комплексная													
1с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Технониколь-Юрга	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
2с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская- Юрга-2	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06		
ПС 110 кВ Красный Брод													
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110, ТО-В: привода МШВ-110, ТТ МШВ-110	2 дн	20.02	21.02	2 дн	20.02	21.02		
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская	2 дн	11.04	12.04	2 дн	22.08	23.08	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Афонинская, КР В-110 Афонинская	2 дн	11.04	12.04	2 дн	22.08	23.08	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1	2 дн	18.04	19.04	2 дн	14.09	15.09	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Беловская-1	2 дн	18.04	19.04	2 дн	14.09	15.09	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	18.09	19.09	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Беловская-2, КР В-110 Беловская-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	18.09	19.09	Срок скоррективан для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая	2 дн	04.04	05.04	2 дн	25.09	26.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блок 1 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Карагайлинская-Новая, КР В-110 Карагайлинская-Новая	2 дн	04.04	05.04	2 дн	25.09	26.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блок 1 Беловской ГРЭС	
ПС 110 кВ Кузнецкая													
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	04.07	04.07	1 дн	13.03	13.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ	
ОСШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ОР-110 МСП-110	1 дн	04.07	04.07	1 дн	13.03	13.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ	
ЭВ-110-ЗСМК-1	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	04.07	04.07	1 дн	13.03	13.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	05.07	05.07	1 дн	30.03	30.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ	
МВ-110-КФЗ-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	05.07	05.07	1 дн	30.03	30.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОСШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ОР-110 Т-1-40	1 дн	05.07	05.07	1 дн	30.03	30.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ
МВ-110-КФЗ-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Ремонт вводов ф.А МВ-110 КФЗ-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования ВЛ-110 на время ремонта вводов ф.А МВ-110 КФЗ-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
МВ-110-КФЗ-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт МВ-110 КФЗ-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования ВЛ-110 на время капитального ремонта МВ-110 КФЗ-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1;ТО-ТК:ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	03.07	07.07	5 дн	03.07	07.07	
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2; ТО-ТК:ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	18.07	19.07	2 дн	18.07	19.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	24.07	25.07	2 дн	24.07	25.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
ПС 110 кВ КФЗ-2												
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1; ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2; ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
1СШ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-1СШ ОВ-110	1 дн	12.07	12.07	1 дн	26.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 220 кВ Еланская
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-1СШ ОВ-110	1 дн	12.07	12.07	1 дн	26.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 220 кВ Еланская
2СШ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-2СШ ОВ-110	1 дн	13.07	13.07	1 дн	27.06	27.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 220 кВ Еланская
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-2СШ ОВ-110	1 дн	13.07	13.07	1 дн	27.06	27.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 220 кВ Еланская
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт МШВ-110	1 дн	14.07	14.07	1 дн	28.06	28.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-1 ПС 220 кВ Еланская
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2	2 дн	27.06	28.06	2 дн	03.07	04.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на МШВ-110 ПС 110 кВ КФЗ-2
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ОВ-110, Кап. ремонт ОР-110 ОВ-110, ШР-110-1СШ ОВ-110, ШР-110-2СШ ОВ-110	4 дн	10.07	13.07	4 дн	10.07	13.07	
ОСШ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ОВ-110, Кап. ремонт ОР-110 ОВ-110, ШР-110-1СШ ОВ-110, ШР-110-2СШ ОВ-110	4 дн	10.07	13.07	4 дн	10.07	13.07	
МВ-110 Куз. ТЭЦ-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт МВ-110 Куз. ТЭЦ-1	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт ЭВ-110 Кузнецкая-1	2 дн	19.07	20.07	2 дн	19.07	20.07	
В-110 Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт ЭВ-110 Кузнецкая-2	2 дн	24.07	25.07	2 дн	24.07	25.07	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2; ТО-К: ПР 110	2 дн	08.08	09.08	2 дн	08.08	09.08	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110, ТО-ТК: КСЗ ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО)	4 дн	22.08	25.08	4 дн	22.08	25.08	
ПС 110 кВ Мозжухинская												
1с-110 кВ	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль делительной защиты, АПВ СВ-110. Профвосстановление привода СВ-110	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
2с-110 кВ	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
МСРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2, покраска металлоконструкций ЛРП-110	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	03.07	07.07	5 дн	24.07	28.07	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт СВ-110	5 дн	03.07	07.07	5 дн	24.07	28.07	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
МСРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1, покраска металлоконструкций ЛРП-110	5 дн	03.07	07.07	5 дн	24.07	28.07	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ПС 110 кВ Мысковская												
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	10.04	11.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа КВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2, ТР ШР-110 Междуреченская-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	10.04	11.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Т-2-25, ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2, ШР-110 1СШ Курейнская-2, ШР-110 1СШ ТН-110-1	5 дн	10.07	14.07	5 дн	22.05	26.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-220 кВ
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	10.07	11.07	2 дн	22.05	23.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-220 кВ
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	10.07	11.07	2 дн	22.05	23.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-220 кВ
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	12.07	14.07	3 дн	24.05	26.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-220 кВ
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	12.07	14.07	3 дн	24.05	26.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Томь-Усинская ГРЭС 1СШ-220 кВ
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Т-1-25, ШР-110 2СШ Т-2-25, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2,	5 дн	17.07	21.07	5 дн	29.05	02.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	17.07	18.07	2 дн	29.05	30.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	17.07	18.07	2 дн	29.05	30.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	19.07	21.07	3 дн	31.05	02.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	19.07	21.07	3 дн	31.05	02.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт и замена изоляции ШР-110 1СШ Т-1-25, ШР-110 1СШ Курейнская-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции ШР-110 2СШ Курейнская-1	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	
ТН-110-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	03.07	04.07	2 дн	03.07	04.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	05.07	06.07	2 дн	05.07	06.07	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТГ; ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	19.06	20.06	2 дн	31.07	01.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	19.06	23.06	5 дн	31.07	04.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	19.06	23.06	5 дн	31.07	04.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1	2 дн	19.06	20.06	2 дн	31.07	01.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	5 дн	26.06	30.06	5 дн	07.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	5 дн	26.06	30.06	5 дн	07.08	11.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Междуреченская-1	5 дн	21.08	25.08	5 дн	14.08	18.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1	2 дн	21.08	22.08	2 дн	14.08	15.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Междуреченская-1	5 дн	21.08	25.08	5 дн	14.08	18.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1, ТР ШР-110 Междуреченская-1	2 дн	21.08	22.08	2 дн	14.08	15.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ПС 110 кВ Новоленинская												
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-ТК: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОМВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-2, ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	03.07	07.07	5 дн	03.07	07.07	
В-110 КРП-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 КРП-2	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками, ТО-О: АПВ В-110 БГРЭС с воздействием на выключатель В-110 БГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
В-110 БГРЭС	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 БГРЭС	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная-Новоленинская с отпайками, ТО-О: АПВ В-110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	17.07	21.07	5 дн	17.07	21.07	
В-110 Набережная	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Набережная	1 дн	17.07	17.07	1 дн	17.07	17.07	
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-1, ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	
В-110 КРП-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 КРП-1	1 дн	21.08	21.08	1 дн	21.08	21.08	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	04.09	04.09	1 дн	04.09	04.09	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	06.09	06.09	1 дн	06.09	06.09	
В-110 Бел-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Бел-1	1 дн	12.09	12.09	1 дн	12.09	12.09	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская- Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТО-О: АПВ В-110 Бел-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1	2 дн	12.09	13.09	2 дн	12.09	13.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	14.09	14.09	1 дн	14.09	14.09	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ ОВ-110	1 дн	14.09	14.09	1 дн	14.09	14.09	
В-110 Бел-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ В-110 Бел-2	1 дн	20.09	20.09	1 дн	20.09	20.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Бел-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская- Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В-110 Бел-2 с воздействием на выключатель В-110 Бел-2	2 дн	20.09	21.09	2 дн	20.09	21.09	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ МШВ-110	1 дн	25.09	25.09	1 дн	25.09	25.09	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская												
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1	20.06	20.06	1	20.06	20.06	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ПС 110 кВ Осинниковская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: РЗА МШВ-110	2 дн	17.05	18.05	2 дн	17.05	18.05	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	07.06	08.06	2 дн	07.06	08.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная												
2с-110	ТР	С отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-10, МСР-110-2, ОД-110 Т-2-10	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	
2с-110	ВПр	С отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	
1с-110	ТР	С отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-16, МСР-110-1, ОД-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
1с-110	ВПр	С отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
ПС 110 кВ Очистная												
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 Кем.ТЭЦ	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с	5 дн	15.05	19.05	5 дн	29.05	02.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (15.05.23)
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	05.06	09.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (23.05.23)
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	05.06	09.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (23.05.23)
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 НКТЭЦ	5 дн	22.05	26.05	5 дн	05.06	09.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (23.05.23)
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	05.06	09.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (23.05.23)
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с	5 дн	22.05	26.05	5 дн	05.06	09.06	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (23.05.23)
ПС 110 кВ Плотниковская												
В-110 Кемеровская	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО-В: Привода, ТТ. В-110 Кемеровская, ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	
МЛРП-110	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	3 дн	01.08	03.08	3 дн	01.08	03.08	
1с-110кВ	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
В-110 Кемеровская	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
МСВ-110	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	14.08	18.08	5 дн	14.08	18.08	
2с-110кВ	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Разъезд-157	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
МСВ-110	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Разъезд-157	КР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: Т.Т., В-110 Разъезд-157, ТО-О: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
МЛРП-110	КР	с отключением	без условий	02:00	КР: ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
ПС 110 кВ Полысаевская-3												
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	07:00	Реконструкция ПС: монтаж и подключения ЛР -110-3с ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками к ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	7 дн	01.07	07.07	7 дн	12.06	18.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Кемеровская
1с-110 кВ	БВР	с отключением	без условий	08:00	Реконструкция ПС: монтаж и подключения ШР-110-3 1с к 1с-110 кВ	8 дн	08.07	15.07	8 дн	08.07	15.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	18.07	18.07	1 дн	18.07	18.07	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	20.07	20.07	1 дн	20.07	20.07	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	05.07	07.07	3 дн	05.07	07.07	
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1с	3 дн	05.07	07.07	3 дн	05.07	07.07	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	3 дн	05.07	07.07	3 дн	05.07	07.07	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: Привода МСВ-110, ТТ МСВ-110, ТО-О: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110	3 дн	05.07	07.07	3 дн	05.07	07.07	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	19.07	21.07	3 дн	19.07	21.07	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	19.07	21.07	3 дн	19.07	21.07	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР МСВ-110	1 дн	11.07	11.07	1 дн	28.07	28.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
2с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	17.07	18.07	2 дн	14.08	15.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	17.07	18.07	2 дн	14.08	15.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Торсьма, МСР-110-2с	2 дн	17.07	18.07	2 дн	14.08	15.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
1с-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	03.07	04.07	2 дн	22.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	03.07	04.07	2 дн	22.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
МСВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Контрольная, МСР-110-1с	2 дн	03.07	04.07	2 дн	22.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 500 кВ Заря – Алтай
ПС 110 кВ РМК												
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО: ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	17.05	17.05	1 дн	17.05	17.05	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: ТН-110-2(ф.А), ТТ-110 МВ-110-Т-2-25, МВ-110 Т-2-25	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт, Т-2-25	1 дн	24.05	24.05	1 дн	24.05	24.05	
ПС 110 кВ Рудничная												
ОМВ-110	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при капитальном ремонте В-110 Т-2	5 дн	13.02	17.02	5 дн	13.02	17.02	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ ШСВ-110	3 дн	03.04	05.04	3 дн	03.04	05.04	
ОСШ-110кВ	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ОР ОВ-110, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-1, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-2, ОР-110 Шахтер, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2	30 дн	01.06	30.06	30 дн	01.06	30.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-1, В-110 Кемеровская ГРЭС-1, ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	13.06	16.06	4 дн	06.06	09.06	Совмещение ремонтных площадок при проведении работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	13.06	16.06	4 дн	06.06	09.06	Совмещение ремонтных площадок при проведении работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-1, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	13.06	16.06	4 дн	06.06	09.06	Совмещение ремонтных площадок при проведении работ на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь
ОМВ-110	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ОР ОВ-110, ТТ-110 ОВ	5 дн	05.06	09.06	5 дн	12.06	16.06	перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ ОВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	12.06	16.06	перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-2, В-110 Кемеровская ГРЭС-2, ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-2, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Шахтер, В-110 Шахтер, ТТ-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
В-110 Ввод Шахтер	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Шахтер. Пофвосстановление привода В-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Шахтер, ОР-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
В-110 Ввод Спутник	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Спутник, В-110 Спутник, ТТ-110 Спутник	5 дн	03.07	07.07	5 дн	03.07	07.07	
В-110 Ввод Спутник	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Спутник. Профвосстановление привода В-110 Спутник	5 дн	03.07	07.07	5 дн	03.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Спутник, ОР-110 Спутник	5 дн	03.07	07.07	5 дн	03.07	07.07	
ОСШ-110кВ	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ОР-110 Спутник, ОР-110 Крохалевская-1, ОР-110 Крохалевская-2, ОР-110 Т-3	29 дн	03.07	31.07	29 дн	03.07	31.07	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-1, В-110 Крохалевская-1, ТТ-110 Крохалевская-1	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
В-110 Ввод Крох-1	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-1. Пофвосстановление привода В-110 Крохалевская-1	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-1, ОР-110 Крохалевская-1	5 дн	10.07	14.07	5 дн	10.07	14.07	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-2, В-110 Крохалевская-2, ТТ-110 Крохалевская-2	5 дн	17.07	21.07	5 дн	17.07	21.07	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-2. Пофвосстановление привода В-110 Крохалевская-2	5 дн	17.07	21.07	5 дн	17.07	21.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Крохалевская-2, ОР-110 Крохалевская-2	5 дн	17.07	21.07	5 дн	17.07	21.07	
ПС 110 кВ Тажная												
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 ОМВ-110, привода ОМВ-110. Опробование АПВ ОМВ-110	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
В-110 Крохалевская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Тажная – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профвосстановление АПВ В-110 Крохалевская	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профвосстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Тажная (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 В-110 Анжерская, привода В-110 Анжерская. Опробование АПВ В-110 Анжерская	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Тажная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профвосстановление АПВ В-110 Барзас. Профконтроль привода В-110 Барзас	5	31.07	04.08	5	31.07	04.08	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур – Тажная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Кайгур. Профвосстановление АПВ В-110 Кайгур	5	28.08	01.09	5	28.08	01.09	
ПС 110 кВ Тепловая												
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-6.3, ОД-110 Т-2-6.3, КЗ-110 Т-2-6.3, ТН-110-2, ТТ-110 Т-2-6.3	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-6.3	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-6.3, ОД-110 Т-1-6.3, КЗ-110 Т-1-6.3, ТН-110-1, ТТ-110 Т-1-6.3	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-6.3	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ПС 110 кВ Технониколь												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 2СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юргинская, ГР-110 Юргинская.	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ТН-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 Юргинская.	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ТН-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль вторичной коммутации	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	КР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 1СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юрга-500, ГР-110 Юрга-500.	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ТН-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН-110 Юрга-500	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ТН-110 Юрга-500	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль вторичной коммутации	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
В-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юрга-500, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1.	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ПС 110 кВ Тяжинская												
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	
Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование ОД-110 Т-1-25	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
T-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25, ОД-110 Т-2-25	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	
T-2-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование ОД-110 Т-2-25	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	
В-110 Марининск	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ В-110 Марининск	2 дн	26.06	27.06	2 дн	10.06	11.06	Несовмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (13.06.23 - 24.06.23)
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками
В-110 Тисульская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ В-110 Тисуль	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками
МСВ-ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (17.07.23 - 21.07.23)
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (17.07.23 - 21.07.23)
МСРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (17.07.23 - 21.07.23)
ОСШ-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ВЧ-заградителя	2 дн	19.07	20.07	2 дн	26.07	27.07	Несовмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (17.07.23 - 21.07.23)
БСК-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий обслуживание В-110 БСК	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий обслуживание В-110 БСК	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 БСК	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профконтроль привода В-110 БСК, вторичной коммутации ТН-110, ТН-35 БСК-110	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
ПС 110 кВ Чебоксинская												
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2	12.06	13.06	2	12.06	13.06	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
ПС 110 кВ Шахтовская												
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовская	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1	1	13.06	13.06	1	13.06	13.06	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак I	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 Т-2-40, МСР-110-2	1	13.06	13.06	1	13.06	13.06	
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСР-110-2	1	13.06	13.06	1	13.06	13.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВР МСВ-110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак 2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2, ШР-110 Т-1-63, МСР-110-1	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСР-110-1	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт двух вводов ф.А МСВ-110	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 ТЭЦ	2 дн	29.05	30.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	2 дн	29.05	30.05	2 дн	04.05	05.05	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Западно-Сибирской ТЭЦ
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 КМК-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 КМК-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	2 дн	05.09	06.09	2 дн	05.09	06.09	
В-110 КМК-1	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КМК-1	1 дн	07.09	07.09	1 дн	07.09	07.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КМК-1	1 дн	07.09	07.09	1 дн	07.09	07.09	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: ТН-110-1	2 дн	11.09	12.09	2 дн	11.09	12.09	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: ТН-110-2	2 дн	18.09	19.09	2 дн	18.09	19.09	
ПС 110 кВ Юргинская												
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5	20.03	24.03	5	20.03	24.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5	27.03	31.03	5	27.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое ремонт ЛР-110 Яшкино-1	5	15.05	19.05	5	15.05	19.05	
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1	5	15.05	19.05	5	15.05	19.05	
В-110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗосн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110, привода МВ ввода-110 Яшкино-1. Опробование АПВ МВ ввода-110 Яшкино-1	5	15.05	19.05	5	15.05	19.05	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое ремонт ОР-110 Яшкино-1, ОР-110 Яшкино-2. Капитальный ремонт ОР ОВ-110	12	15.05	26.05	12	15.05	26.05	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110	12	15.05	26.05	12	15.05	26.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОМВ-110	12	15.05	26.05	12	15.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое ремонт ЛР-110 Яшкино-2	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05	
В-110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗосн., КСЗрез ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110, АПВ, привода МВ ввода-110 Яшкино-2	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое ремонт ЛР-110 Воинская	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Воинская	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое ремонт ОР-110 Воинская	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профконтроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Воинская. Опробование АПВ В-110 Воинская	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техниколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Техниколь	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
В-110 Техниколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Техниколь	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
В-110 Техниколь	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода В-110 Техниколь. Опробование АПВ В-110 Техниколь	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Техниколь	4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Юрга-2 Тяговая	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 2 Тяговая	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода В-110 Юрга-2 Тяговая. Опробование АПВ В-110 Юрга-2 Тяговая	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500-1	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
В-110 Юрга-500-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-1	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
В-110 Юрга-500-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода В-110 Юрга-500-1. Опробование АПВ В-110 Юрга-500-1	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 Юрга-500-1, Юрга-500-2	12	10.07	21.07	12	10.07	21.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500-2	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
В-110 Юрга-500-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-2	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
В-110 Юрга-500-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление ТТ-110. Профконтроль привода В-110 Юрга-500-2. Опробование АПВ В-110 Юрга-500-2	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5	31.07	04.08	5	31.07	04.08	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Воинская	5	23.10	27.10	5	23.10	27.10	
ПС 110 кВ Яйская												
2с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 2С, ТР 2СР СВ-110	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода. Опробование АПВ СВ-110.	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
1с-110кВ	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 1С, ТР 1СР СВ-110	2 дн	12.07	13.07	2 дн	16.08	17.08	Несовмещение с ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (26.06.23 по 12.07.23)
ПС 110 кВ Яшкинская												
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление комплекта защит МШВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ШСВ-110. Опробование АПВ ШСВ-110	5 дн	17.04	21.04	5 дн	03.04	07.04	Корректировка срока ремонта в связи с коррекцией срока ремонта ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ОВ-110 Опробование АПВ ОВ-110	5 дн	24.04	28.04	5 дн	10.04	14.04	Корректировка срока ремонта в связи с коррекцией срока ремонта ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление КСЗосн. ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Тайга Опробование АПВ В-110 Тайга	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление КСЗосн. ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Кузель Опробование АПВ В-110 Кузель	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Сураново	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ. ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27) (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Сураново. Профконтроль привода В-110 Сураново	5 дн	10.07	14.07	5 дн	13.07	17.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская.
В-110 Сураново	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Сураново	5 дн	10.07	14.07	5 дн	13.07	17.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская.
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27)	БВР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 Сураново	5 дн	10.07	14.07	5 дн	13.07	17.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская.
2 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Юргинская-2, 2ШР-110 Т-4	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ В-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1, 2ШР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	2 дн	07.08	08.08	
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-1, ЛР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2, ОР-110 Т-4, ТР-110 Т-4	12 дн	07.08	18.08	12 дн	07.08	18.08	
В-110 Юргинская-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2, 2ШР-110 Юргинская-2	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юргинская-2, ЛР-110 Юргинская-2	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
1 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1, 1ШР-110 Юргинская-2, 1ШР-110 Т-4	5 дн	21.08	25.08	5 дн	21.08	25.08	
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская-1, текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1	2 дн	21.08	22.08	2 дн	21.08	22.08	
В-110 Юргинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ В-110 В-110 Юргинская-2	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	
В-110 Юргинская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская-2, текущий ремонт 1ШР-110 Юргинская-1	2 дн	23.08	24.08	2 дн	23.08	24.08	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибираков