

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера

*А.И. Костин* А.И. Костин

«26» февраля 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2019 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	0.15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0.15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (требуемая нагрузка для проведения ТВК не менее 300 А)	-	-	-	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0.15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (требуемая нагрузка для проведения ТВК не менее 300 А)	-	-	-	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	0.15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0.15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (требуемая нагрузка для проведения ТВК не менее 300 А)	-	-	-	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода, замена грозозащитного троса	30	1.03	30.03	30	1.03	30.03	30	1.03	30.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Расчистка трассы от ДКР, замена плашечных зажимов на ШС	-	-	-	5	4.03	8.03	5	4.03	8.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Замена плашечных зажимов на ШС	-	-	-	2	19.03	20.03	2	21.03	22.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Для выполнения СМР и ПНР по установке АОПО на ПС 110 кВ Мысковская	-	-	-	8	21.03	28.03	8	21.03	28.03	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Для выполнения СМР и ПНР по установке АОПО на ПС 110 кВ Мысковская	-	-	-	8	29.03	5.04	8	29.03	5.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Разъезд – 157 – Краснополянская	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при выполнении работ по переустройству ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Краснополянская, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Краснополянская	-	-	-	14	17.03	30.03	14	17.03	30.03	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при выполнении работ по переустройству ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Краснополянская, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Краснополянская	-	-	-	14	17.03	30.03	14	17.03	30.03	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>															
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	1.03	2.03	2	1.03	2.03	2	1.03	2.03	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	1.03	2.03	2	1.03	2.03	2	1.03	2.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	4.03	5.03	2	4.03	5.03	2	4.03	5.03	
МВ ввода-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Маганак ТО-В: ДФЗ ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская, ТО-К: В-110	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	
МВ ввода-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода -110 Черкасов Камень ТО-В: НВЧЗ ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская, ТО-К: В-110	5	18.03	22.03	5	18.03	22.03	5	18.03	22.03	
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>															
МВ-110 НКТЭЦ	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Капитальный ремонт МВ-110 НКТЭЦ	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	5	11.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	3	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ для выполнения работ по КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	11.03	15.03	-	-	-	Несовмещение с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер. Подать в график ремонтов на апрель 2019 года
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	11.03	15.03	-	-	-	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	11.03	15.03	-	-	-	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	11.03	15.03	-	-	-	
ТН-110-2с	БВР	С отключением	Без условий	3	БВР при выполнении КР МВ-110 НКТЭЦ	-	-	-	5	11.03	15.03	-	-	-	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, отбор проб масла с ТН-110 ОСП	-	-	-	3	18.03	20.03	3	18.03	20.03	
<b>ПС 110 кВ Таежная</b>															
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ОР-110 Кайгур, ОР-110 ОМВ-110, ОР-110 Крохалевская, ОР-110 Барзас	33	25.03	26.04	33	25.03	26.04	5	11.03	15.03	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В-110 Кайгур	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 Кайгур	5	25.03	29.03	5	25.03	29.03	5	11.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	КР	С отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ЛР-110 Кайгур	5	25.03	29.03	5	25.03	29.03	5	11.03	15.03	
2СП-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций	5	25.03	29.03	5	25.03	29.03	5	11.03	15.03	
В-110 Анжерская	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при выполнении КР В-110 Кайгур	-	-	-	5	25.03	29.03	5	11.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	КР	С отключением	Без условий	2	Окраска металлоконструкций, ТО ЛР-110 Анжерская, ОР-110 Анжерская	-	-	-	5	25.03	29.03	5	11.03	15.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
МВ-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КМК-1	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 КМК-1	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	2	25.03	26.03	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков