

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «24» августа 2022 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на сентябрь 2022 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	05.09	05.09	1	08.09	08.09	1	20.09	20.09	Срок скорректирован для совмещения с оптимальной схемой и режимной-балансовой ситуацией. На время операций и заявки прогнозируемая токовая нагрузка 90-130 А
ВЛ 110 кВ Афонинская – Усат	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская – Усат (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	06.09	06.09	1	08.09	08.09	1	20.09	20.09	Срок скорректирован для совмещения с оптимальной схемой и режимной-балансовой ситуацией. На время операций и заявки прогнозируемая токовая нагрузка 90-130 А
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	5	18.07	22.07	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цель	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цель (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	05.09	05.09	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цель	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цель (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №137 в сторону опоры №136 для питания ПС Новочертинская со стороны ПС Беловская	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №137 для питания ПС Новочертинская	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Выход и ремонт участка от ПС Краснобродская до опоры №136 для замены дефектных изоляторов и замены троса в пр. опор №№ 45-65	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфа на опоре №137 в сторону опоры №136 для питания ПС Новочертинская со стороны ПС Беловская	1	16.09	16.09	1	16.09	16.09	1	16.09	16.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №137 для питания ПС Новочертинская	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Выход и ремонт участка от ПС Краснобродская до опоры №136 для замены дефектных изоляторов и замены троса в пр. опор №№ 45-65	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цель с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цель	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цель (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.09	01.09	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цель с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цель с отпайкой на ПС Безруковская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	05.09	05.09	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ускаг – Карагайлинская-Новая с оттайкой на ПС Краснозавская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускаг – Карагайлинская-Новая с оттайкой на ПС Краснозавская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	06.09	06.09	1	09.09	09.09	1	21.09	21.09	Срок скорректирован для совмещения с оптимальной схемой и режимной-балансовой ситуацией. На время операций и заявки прогнозируемая токовая нагрузка 90-130 А
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	07.09	07.09	1	05.09	05.09	1	19.09	19.09	Срок скорректирован для совмещения с оптимальной схемой и режимной-балансовой ситуацией. На время операций и заявки прогнозируемая токовая нагрузка 90-130 А
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с оттайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж выключателя. Вырубка ОСД	5	25.07	29.07	5	19.09	23.09	5	18.09	22.09	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Ново-Анжерская-1. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Ново-Анжерская-1	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Ново-Анжерская-2. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Ново-Анжерская-2	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	
ПС 110 кВ Бенжерен-2															
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки МСР-110 2с	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
МВ-110 Ельцовская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
МВ-110 Ельцовская	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки ЛР-110 Ельцовская	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-2,5	2	07.09	08.09	2	07.09	08.09	2	07.09	08.09	
ПС 110 кВ Воинская															
МВ ввода 110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода 110 Юргинская, ТТ ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ПС 110 кВ Комплексная															
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с оттайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Техноколь-Юрга-500	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
ПС 110 кВ Красный Брод															
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с оттайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушниковом режиме на время ТО В-110 Беловская-1	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
В-110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Беловская-1, ТО-К: КСЗ осн. + КСЗ рез.	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с оттайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушниковом режиме на время ТО В-110 Беловская-2, КР В-110 Беловская-2	5	26.09	30.09	5	26.09	30.09	5	26.09	30.09	
В-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Беловская-2, ТО-К: КСЗосн+КСЗрез	5	26.09	30.09	5	26.09	30.09	5	26.09	30.09	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ МСВ-ОВ-110, КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), Комплект защит (МТЗ, ТЗНП, МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса срока ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Для ТО-В: ТН-110-1	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Для ТО-В: ТН-110-1	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	
ПС 110 кВ Мысковская															
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Текущий ремонт ШП-110 1СШ Куревская-2	5	11.07	15.07	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2	04.07	05.07	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2	06.07	07.07	2	15.09	16.09	2	15.09	16.09	
ПС 110 кВ Новолежневская															
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ТТ ОВ-110	1	19.07	19.07	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ПС 110 кВ Рудничная															
ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Шахтер	-	-	-	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
В-110 ввод Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Шахтер	-	-	-	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
ПС 110 кВ Тазякина															
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур – Тазякина (ДЗ, ТЭП, МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	
ПС 110 кВ Техновиколь															
ВЛ 110 кВ Техновиколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	КР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, Техническое обслуживание СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание В ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Технический контроль дежельной защиты, АПВ МСВ-110. Профилактический контроль привода МСВ-110	5	13.06	17.06	5	19.09	23.09	5	19.09	23.09	
ПС 110 кВ Тазякина															
В-110 БСК	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 БСК-110	-	-	-	2	06.09	07.09	2	19.09	20.09	Срок скорректирован для исключения несоответствия с плановым ремонтом АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская в период с 05.09.2022 по 16.09.2022
МСВ ОВ-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	Устранение дефекта на КС-110 Тазякина	-	-	-	3	12.09	14.09	3	21.09	23.09	Срок скорректирован для исключения несоответствия с плановыми ремонтами АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская в период с 05.09.2022 по 16.09.2022 и В-110 БСК ПС 110 кВ Тазякина в период с 19.08.2022 по 20.09.2022
В-110 Тисульская	БВР	С отключением	Без условий	02:00	Устранение дефекта на КС-110 Тисульская	-	-	-	3	12.09	14.09	3	21.09	23.09	Срок скорректирован для исключения несоответствия с плановыми ремонтами АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская в период с 05.09.2022 по 16.09.2022 и В-110 БСК ПС 110 кВ Тазякина в период с 19.08.2022 по 20.09.2022
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	Устранение дефекта на КС-110 Тазякина	-	-	-	3	12.09	14.09	3	21.09	23.09	Срок скорректирован для исключения несоответствия с плановыми ремонтами АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская в период с 05.09.2022 по 16.09.2022 и В-110 БСК ПС 110 кВ Тазякина в период с 19.08.2022 по 20.09.2022
ПС 110 кВ Шарлотреб															
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ, ТЭП, МФО, АПВ)	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, специн-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, ОР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цель с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цель с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-500-1	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга-500-1, ОР ввода-110 Юрга-500-2 окраска оборудования ОРУ-110	12	05.09	16.09	12	05.09	16.09	12	05.09	16.09	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цель с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цель с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-500-2	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС



Д.Ф. Воропаев