

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель главного инженера по ОТиСУ-  
начальник ЦУС филиала  
ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


  
З.А.Тимиргалеев  
" 30 " 03 2023г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на апрель 2023 год

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВЛ 110 кВ</b>									
1	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904)	2	20.04.23	21.04.23	2	20.04.23	21.04.23	Замена ОСИ ЛРС-904 на ПС 110 кВ Агинская. Аг-2ч.	
2	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903)	2	04.04.23	05.04.23	2	04.04.23	05.04.23	Замена ОСИ ЛРС-903 на ПС 110 кВ Агинская. Аг-2ч.	
<b>ВЛ 35 кВ</b>									
1	ВЛ 35 кВ Бородинская - Уральская (Т-1)	2	13.04.23	14.04.23	2	13.04.23	14.04.23	КР (ЗДИ рем. провода). Аг-2 ч.	
2	ВЛ 35 кВ Н.Пятницкая - УПТФ (Т-29)	2	06.04.23	07.04.23	2	06.04.23	07.04.23	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
3	ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа (Т-37)	5	03.04.23	07.04.23	5	03.04.23	07.04.23	КР ( Валка деревьев). Аг-2 ч.	
4	ВЛ 35 кВ Сушиновка - Толстихино (Т-40)	2	04.04.23	05.04.23	2	04.04.23	05.04.23	КР (ЗДИ рем. провода). Аг-2 ч.	
5	ВЛ 35кВ Межово - Верхняя Уря (Т-61)	3	17.04.23	19.04.23	3	17.04.23	19.04.23	Замена привода ЛР Т-61 на ПС 35кВ Межово. Аг-2ч.	
6	ВЛ 35кВ Саянская тяговая - Межово (Т-7)	2	24.04.23	25.04.23	2	24.04.23	25.04.23	Замена привода ЛР Т-7 на ПС 35кВ Межово. Аг-2ч.	
<b>ПС 220 кВ Кравченко тяговая</b>									
1	В Т-48	1	19.04.23	19.04.23	1	19.04.23	19.04.23	Отprobование АПВ. Аг-1ч.	
2	В Т-52	1	19.04.23	19.04.23	1	19.04.23	19.04.23	Отprobование АПВ. Аг-1ч.	
<b>ПС 110 кВ Агинская</b>									
1	2 сек 110, 2Т	2	20.04.23	21.04.23	2	20.04.23	21.04.23	ТР ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, 2Т. Замена ОСИ ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. Аг-2ч.	
2	1 сек 110, 1Т	2	04.04.23	05.04.23	2	04.04.23	05.04.23	ТР ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, 1Т. Замена ОСИ ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. Аг-2ч.	
<b>ПС 110 кВ Заозерновская</b>									
1	В Т-8	1	03.04.23	28.04.23	1	05.04.23	05.04.23	Отprobование АПВ. Аг-1ч.	
2	В Т-10	1	03.04.23	28.04.23	1	05.04.23	05.04.23	Отprobование АПВ. Аг-1ч.	
3	СВ 35	1	03.04.23	28.04.23	1	05.04.23	05.04.23	Отprobование АВР. Аг-1ч.	
4	СВ 10	1	03.04.23	28.04.23	1	05.04.23	05.04.23	Отprobование АВР. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Межово</b>									
1	1 сек 35, 1Т	1	17.04.23	19.04.23	1	17.04.23	19.04.23	Замена привода ЛР Т-61, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35, ШР ТН 1 сек 35, ТР 1Т. Аг-	
2	2 сек 35, 2Т	1	20.04.23	25.04.23	1	20.04.23	25.04.23	Замена привода ЛР Т-7, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35, ШР ТН 2 сек 35, ТР 2Т. Аг-	
<b>ПС 35 кВ Вершино Рыбинская</b>									
1	1Т	1	19.04.23	19.04.23	1	19.04.23	19.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПС 35 кВ Высотино</b>									
1	1Т	1	03.04.23	03.04.23	1	03.04.23	03.04.23	ТР 1Т, измерения. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Комбикормовый завод</b>									
1	1Т	1	04.04.23	04.04.23	1	04.04.23	04.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	05.04.23	05.04.23	1	05.04.23	05.04.23	ТР 2Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Новая Камала</b>									
1	1Т	1	06.04.23	06.04.23	1	06.04.23	06.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	07.04.23	07.04.23	1	07.04.23	07.04.23	ТР 2Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Балайская</b>									
1	1Т	1	07.04.23	07.04.23	1	07.04.23	07.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Карьеры</b>									
1	1Т	1	06.04.23	06.04.23	1	06.04.23	06.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	11.04.23	11.04.23	1	11.04.23	11.04.23	ТР 2Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Сушиновка</b>									
1	1Т	1	13.04.23	13.04.23	1	13.04.23	13.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	14.04.23	14.04.23	1	14.04.23	14.04.23	ТР 2Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Толстихино</b>									
1	1Т	1	17.04.23	17.04.23	1	17.04.23	17.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	18.04.23	18.04.23	1	18.04.23	18.04.23	ТР 2Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Тальская</b>									
1	1Т	1	19.04.23	19.04.23	1	19.04.23	19.04.23	ТР 1Т. Аг-1ч.	
<b>ПС 35 кВ Имбежская</b>									
1	1 сек 35	1	20.04.23	20.04.23	1	20.04.23	20.04.23	Монтаж ЗБ-1М на приводы. Аг-2ч.	
2	2 сек 35	1	21.04.23	21.04.23	1	21.04.23	21.04.23	Монтаж ЗБ-1М на приводы. Аг-2ч.	
<b>ПС 35 кВ Северная</b>									
1	В Т-130	1	24.04.23	24.04.23	1	24.04.23	24.04.23	Замена привода. Аг-2ч.	
<b>ПС 35 кВ Иннокентьевка</b>									
1	1Т	1	13.04.23	13.04.23	1	13.04.23	13.04.23	Измерение изоляции (Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Степной Баджей</b>									
36	1Т	1	17.04.23	17.04.23	1	17.04.23	17.04.23	Измерение изоляции (Рк351Т) Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Сугристовое</b>									
37	1Т	1	19.04.23	19.04.23	1	19.04.23	19.04.23	Измерение изоляции (1Т) Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Сугристовое</b>									
38	2Т	1	20.04.23	20.04.23	1	20.04.23	20.04.23	Измерение изоляции (2Т) Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Уральская</b>									
39	2Т	1	21.04.23	21.04.23	1	21.04.23	21.04.23	Измерение изоляции (2Т) Аг - 1ч.	
40	2 СШ 35	1	21.04.23	21.04.23	1	21.04.23	21.04.23	Измерение изоляции (ОПН 2 СШ 35) Аг - 1ч.	
41	1Т	1	24.04.23	24.04.23	1	24.04.23	24.04.23	Измерение изоляции (1Т) Аг - 1ч.	
42	1 СШ 35	1	24.04.23	24.04.23	1	24.04.23	24.04.23	Измерение изоляции (ОПН 1 СШ 35) Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Рассвет</b>									
43	1Т, 1ТСН	1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
44	2Т, 1ТСН	1	27.04.23	27.04.23	1	27.04.23	27.04.23	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
<b>ПС 35 кВ Заозерновская</b>									
45	1Т	1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23	Измерение изоляции (Рк351Т) Аг - 1ч.	
46	2Т	1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23	Измерение изоляции (ОПН352Т) Аг - 1ч.	

Начальник СЭР ЦУС

Г.С. Тимофеев