


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 Н.А. Крылов
 «30» мая 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на июнь 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Заисkitимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	5	04.04	08.04	5	06.06	10.06	5	15.06	19.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	2	28.07	29.07	3	01.06	03.06	3	03.06	05.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская - Горная с отпайками (П-1 Барышевская - Горная)
									2	06.06	07.06	2	07.06	08.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мурлыткино - Горная (П-1 Мурлыткино - Горная)
									2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
									4	14.06	17.06	4	14.06	17.06	
									5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
									3	28.06	30.06	3	28.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	КР	С отключением	Без условий	ВЗ	Замена провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Разрезание шлейфов на оп.№24, з/н в сторону оп.№25 на землю, в сторону оп.№23 на изоляцию				1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ТУГРЭС до оп.№24 для питания ПС 110 кВ Безруковская по двум вводам				41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	ВЗ	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп.№24 до ПС 110 кВ Мысковская для безопасности работ по замене провода на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь				41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Соединение шлейфов на оп.№24				1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Абагурская															
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	без условий	1	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-2				1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ПС 110 кВ Анжерская															
1 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
ПС 110 кВ Космическая															
ВЛ 110 кВ Заискимитская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110,ТТ	5	06.06	10.06	4	07.06	10.06	4	07.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРП	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Афонинская	5	06.06	10.06	4	07.06	10.06	4	07.06	10.06	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110 КФ3-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О, АПВ МВ-110 КФ3-2				2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ 110 КФ3-1				2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
МВ-110 ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О, АПВ МВ-110 ЗСМК-2				2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ 110 ЗСМК-2				2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
ПС 110 кВ КФ3-2															
МВ-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О, АПВ МВ-110 Кузнецкая-2				2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Кузнецкая-2				2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
ПС 110 кВ Новоленнская															
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленнская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Краснополянская-1				1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 КРП-2	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Краснополянская-2				1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
МВ-110 БГРЭС	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 БГРЭС				1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
МВ-110 Набережная	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Набережная				1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
МВ-110 Бел-2	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Беловская-2				1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая-1: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
ОМВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО КСЗ и АПВ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
МШВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ТН-110 1сш	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 1сш	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
				1	ТР ТН-110 1сш										
ТН-110 2сш	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110 2сш	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
				1	ТР ТН-110 2сш										
МВ-110 Бел-1	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Беловская-1				5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Тяговая-2: ТО КСЗ и АПВ ВЛ-110 кВ Тяговая-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)				5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	24	КР МШВ-110	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
МШВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	1	ТО-К: Защиты, МВ-110, ТТ	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Осинниковская тепличная															
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Маганак-2	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Польшаевская-3															
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	КР ЛР-110 Набережная - Новоленинская	2	13.06	14.06	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	5	13.06	17.06	4	14.06	17.06	4	14.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь	2	КР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленинская	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	Для ТР ТН-110 1с, ТР Т-1-16	1	23.05	23.05	1	27.06	27.06	1	27.06	27.06	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 1с	1	23.05	23.05	1	27.06	27.06	1	27.06	27.06	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 2с, ТР Т-2-16	1	25.05	25.05	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 2с	1	25.05	25.05	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110 Т-1-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: МВ-110, ТТ, Защиты, ТН-110-1	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ПС 110 кВ Тепловая															
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110-1 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш 1 цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Яйская															
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3 110 кВ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ТН-110-1с	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1с	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению
- начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев


А.М. Капицкий