

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
 Н.А. Крылов  
 «30» марта 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на апрель 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	Без условий	2	Замена изоляции на участке ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками от опоры №22 до ПС 110 кВ РМК (ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками работает в транзитном режиме)				12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	Без условий	2	Замена изоляции на участке ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками от опоры №22 до ПС 110 кВ РМК (ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками работает в транзитном режиме)				12	18.04	29.04	12	18.04	29.04	
ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж и монтаж шлейфа				4	05.04	08.08	4	05.04	08.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж и монтаж шлейфа				5	18.04	22.04	5	04.04	08.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на АТ-2-250 ПС 500 кВ Юрга
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Тайга-Анжерская	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Красный Брод-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В ввода-110 Красный Брод-2	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
<b>ПС 110 кВ Большеямная</b>															
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	04.04	07.04	4	04.04	07.04	4	04.04	07.04	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	04.04	07.04	4	04.04	07.04	4	04.04	07.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>															
МВ ввода-110 Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода 110 Большеямная, ТТ ввода 110 Большеямная, ТТ-110 МСРП-110, СР-4-110, ЛР ввода 110 Большеямная, ТН ввода 110 Большеямная	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Большеямная	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>															
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В, Доп защиты (ДЗ,ЗЗ), МВ-110,ТТ	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 НКАЗ-2	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
МВ-110 Междуреченская-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1, КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская 1 цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1, КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-1	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Междуреченская-1	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	
<b>ПС 110 кВ Орджоникидзевская</b>															
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	Для ТО-В ТН-110-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	Для ТО-В ТН-110-2	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1 СШ ЮКГРЭС-ТУГРЭС-1	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-К: АВРЛ, МВ-110, ТТ, ТН-110-1	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время перевода потребителей на 2 СШ	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2 СШ ЮКГРЭС-ТУГРЭС-1	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Включение МШВ-110 на время перевода потребителей на 1 СШ	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель начальника ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Окуньков