

УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. заместителя директора по
 техническим вопросам -
 главного инженера
 И.А. Галицкий
 « 25 » мая 2026 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2026 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №20-21	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	08.06	09.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	11.05	15.05	5 дн	29.06	03.07	5 дн	29.06	03.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Восстановление грозотроса в пролете опор №1-2	-	-	-	3 дн	16.06	18.06	3 дн	12.06	14.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак; ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень; ТО-В КСЗ ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ОСШ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН ОСШ-110	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Беловская															
ПС 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-1, ШР ТН-110-1, 1ШР-110 Новоленинская-1, 1ШР-110 Новоленинская-2, 1ШР-110 Красный Брод-1, 1ШР-110 Красный Брод-2, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР МШВ-110	16 дн	15.04	30.04	10 дн	01.06	10.06	10 дн	01.06	10.06	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	14.04	14.04	1 дн	22.06	22.06	1 дн	22.06	22.06	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	16.04	16.04	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	15.04	15.04	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	

Вед

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	17.04	17.04	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-1	1 дн	22.04	22.04	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-2	1 дн	23.04	23.04	1 дн	08.06	08.06	1 дн	08.06	08.06	
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	
В ввода 110 Новоленинская-1	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	КР 1ШР-110 Новоленинская-1	1 дн	20.04	20.04	1 дн	03.06	03.06	1 дн	03.06	03.06	
В ввода 110 Новоленинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-2, ЛР ввода 110 Новоленинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
В ввода 110 Новоленинская-2	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	КР 1ШР-110 Новоленинская-2	1 дн	21.04	21.04	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	14.04	14.04	1 дн	22.06	22.06	1 дн	22.06	22.06	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	15.04	15.04	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленинская-2, ЛР ввода 110 Новоленинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
ОБ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ОБ-110	1 дн	06.04	06.04	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ОБ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 ОБ-110	1 дн	24.04	24.04	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ОБ-110, ОР ввода 110 Новоленинская-1, ЛР ввода 110 Новоленинская-1, ОР ввода 110 Новоленинская-2, ЛР ввода 110 Новоленинская-2, ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1, ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	10 дн	06.04	15.04	9 дн	15.06	23.06	9 дн	15.06	23.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Безруковская															
В-110 Т-1-10	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: Т-1-10	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-10, ЛР-110 ТУ ГРЭС-Мысковская-2, ТТ-110 В-110 Т-1-10, демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-Мысковская-2, ТТ-110 В-110 Т-1-10, Демонтаж ВЧ-заградителя	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1С	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление делительной защиты, АПВ СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Звездная															
1С-110	ТР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Мозжухинская	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Мозжухинская	ВПр	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Мозжухинская	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
В-110 Большая	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная-Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Большая	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ЛРП-110	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	4 дн	08.06	11.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110,ТТ; ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2 дн	23.06	24.06	2 дн	23.06	24.06	2 дн	23.06	24.06	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП,МФО)	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	2 дн	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	08.06	09.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1; ТО-К: ПР 110	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	2 дн	08.06	09.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ПС 110 кВ Осинниковская															
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02.:00	ТР ТН-110 ЮК-ТУ-1	1 дн	01.06	01.06	1 дн	01.06	01.06	1 дн	01.06	01.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТР ТН-110 ЮК-ТУ-2	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВР МШВ-110	2 дн	22.06	23.06	2 дн	22.06	23.06	2 дн	22.06	23.06	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская															
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	01.06	02.06	2 дн	01.06	02.06	2 дн	01.06	02.06	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	2 дн	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ВЧЗ-110 Куз.ТЭЦ-Еланская-2	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	
ПС 110 кВ Плотниковская															
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская; ТО-К: Привода В-110 Кемеровская	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157; ТО-К: Привода В-110 Разъезд-157	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2с	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	3 дн	08.06	10.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Крохалевская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалевская-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Спутник	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Спутник	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
В-110 Спутник	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Техническое обслуживание, отбор проб масла с ТТ-110 Спутник	-	-	-	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Шахтовая															
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АВР, АУВ МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
ПС 110 кВ Широпроб															
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Широпроб II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 КМК-2	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Широпроб II цепь	КР	с отключением	без условий	02:00	КР проходных вводов ВЛ 110 кВ КМК-1 – Широпроб II цепь	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	5 дн	08.06	12.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ОВ-110	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	5 дн	22.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Яшкино-1	5 дн	20.07	24.07	5 дн	15.06	19.06	-	-	-	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Яшкино-1	5 дн	20.07	24.07	5 дн	15.06	19.06	-	-	-	Кемеровское РДУ: Отказать для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за области допустимых значений при совмещении с плановым годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь. Выполнить работы в годовые сроки в июле 2026 года.
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1	5 дн	20.07	24.07	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	Кемеровское РДУ: Условие производства работ изменено на "с переводом на ОВ".
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Яшкино-2	5 дн	27.07	31.07	5 дн	01.06	05.06	-	-	-	Кемеровское РДУ: Отказать для исключения рисков ввода ГВО в ПАР при совмещении с плановым годовым ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская. Выполнить работы в годовые сроки в июле 2026 года.
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР-110 Яшкино-2	5 дн	27.07	31.07	5 дн	01.06	05.06	-	-	-	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2	5 дн	27.07	31.07	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	Кемеровское РДУ: Условие производства работ изменено на "с переводом на ОВ".
ПС 110 кВ Яйская															
1С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
2С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-1с, ТР 1СР СВ-110	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-1	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР Т-1, ТР ШР-110 Т-1, ТО В-110 Т-1	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	5 дн	01.06	05.06	
В-110 Т-2	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР Т-2, ТР ШР-110 Т-2, ТО В-110 Т-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-2с, ТР ШР-110 Т-2	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
1СШ 110	БВР	с отключением	без условий	02:00	ТР 1ШР-110 ЯЦЗ-1, 1ШР-110 ЯЦЗ-2, 1ШР-110 Т-3, 1ШР-110Т-4, ТО ШР ТН-110 1СШ	12 дн	08.06	19.06	12 дн	08.06	19.06	12 дн	08.06	19.06	
В-110 Юргинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская-1	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	5 дн	15.06	19.06	Кемеровское РДУ: Условие производства работ изменено на "с переводом на ОВ".