





Дополнительное наименование объектов лицензирования	Вид работ	Составные обслуживаемые объекты	Условия предоставления работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешительный срок проведения работ				Плановый срок проведения работ				Итого отвал или провал, объем работ, куб.м	
						Кол-во дней	Начало (дд.мм)	Окончание (дд.мм)	Кол-во дней	Начало (дд.мм)	Окончание (дд.мм)	Кол-во дней	Начало (дд.мм)		Окончание (дд.мм)
В-110 БПЭС	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР: ТП-В-110 БПЭС	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	
						1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	
						1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	
<b>ПС 110 кВ Тажикстан</b>						-	-	-	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
<b>ПС 110 кВ Таджикистан</b>						-	-	-	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
В-110 Маршик	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Профилактический контроль, КСЭ ВЛ 110 кВ Маршик - Тажикистан с отключением (ДЗ, ТЭП, МФО), Опробование АПВ В-110 Маршик	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
ВЛ 110 кВ Маршик - Тажикистан с отключением	ЗРР	без отключения	не в графике	05:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Маршик - Тажикистан с отключением в период В-110 Маршик (для профилактического контроля КСЭ ВЛ 110 кВ Маршик - Тажикистан с отключением (ДЗ, ТЭП, МФО), опробования АПВ В-110 Маршик)	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
В-110 Маршик	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Тестовый ремонт В-110 Маршик	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
						5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	5	02.09	06.09	
В-110 Капитан	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Профилактический контроль, КСЭ ВЛ 110 кВ Тажикистан - Капитан (ДЗ, ТЭП, МФО), Опробование АПВ В-110 Капитан	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
						5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
						5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
ВЛ 110 кВ Тажикистан - Капитан (график)	ЗРР	без отключения	не в графике	05:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тажикистан - Капитан (график) в связи с вывозом в период В-110 Капитан (для профилактического контроля КСЭ ВЛ 110 кВ Тажикистан - Капитан (ДЗ, ТЭП, МФО), опробования АПВ В-110 Капитан)	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
						5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
						5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	5	09.09	13.09	
<b>ПС 110 кВ Юртинская</b>						-	-	-	30	1.09	30.09	30	1.09	30.09	
<b>ПС 110 кВ Юртинская</b>						-	-	-	30	1.09	30.09	30	1.09	30.09	
ПС-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Тестовый ремонт ППВ-110 Юрта-500-1, ППВ-110 Юрта-500-2, ППВ-110 Абрашима-1, ППВ-110 Абрашима-2	19	16.09	04.10	19	16.09	04.10	19	16.09	04.10	
						5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	
						5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	
В-110 Юрта 500-1	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Тестовое обслуживание В-110 Юрта 500-1	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	
						5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	
						5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	5	16.09	20.09	
В-110 Юрта 500-2	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Опробование АПВ В-110 Юрта 500-2	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
						5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
						5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
В-110 Юрта 500-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Тестовое обслуживание В-110 Юрта 500-2	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
						5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
						5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	5	23.09	27.09	
В-110 Юрта-2 Тажикистан	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Выполнение работ по ремонту и замене оборудования ВЛ ТЭС 110 кВ Юртинская по проектам 10871-2021-ИД/СМ, 10871-2021-ИД/СМ (КСЭ)	-	-	-	30	1.09	30.09	30	1.09	30.09	
						-	-	-	30	1.09	30.09	30	1.09	30.09	
						-	-	-	30	1.09	30.09	30	1.09	30.09	
<b>ПС 110 кВ Джиркент</b>						-	-	-	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
<b>ПС 110 кВ Джиркент</b>						-	-	-	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
В-110 Кучук	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Опробование АПВ В-110 Кучук	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
						2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
						2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	
В-110 Сурамо	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Опробование АПВ В-110 Сурамо	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	
						2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	
						2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	