


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 « » июля 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на август 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ЛР-110 Бел-1 на ПС 110 кВ Заречная	-	-	-	1 дн	25.08	25.08	1 дн	25.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ЛР-110 Бел-2 на ПС 110 кВ Заречная	-	-	-	1 дн	21.08	21.08	1 дн	21.08	21.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	08:00	Монтаж опоры № 68/113	-	-	-	1 дн	05.08	05.08	1 дн	05.08	05.08	
ВЛ 110кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	08:00	Монтаж оттяжек опор 67 суц. 69 суц. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Антибесская) Демонтаж существующих проводов в пролетах 67 суц. – 69/114. – 69 суц. Подвеска новых проводов в пролетах 67 суц.- 68/113 – 69 суц. Подвеска нового грозозащитного троса в пролетах 67 суц.- 68/113 – 69 суц	-	-	-	5 дн	06.08	10.08	5 дн	06.08	10.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	08:00	Демонтаж существующих проводов в пролетах 67 суц.- 68А врем.-68Б врем.-68В врем. – 69 суц. Демонтаж оттяжек опор 67 суц. 69 суц. (со стороны ВЛ 110 кВ Иверка -Антибесская) Подвеска новых проводов в пролетах 67 суц.- 68/113 – 69 суц.	-	-	-	5 дн	14.08	18.08	5 дн	19.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с плановыми годовыми ремонтами ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Боготольский ПП – Каштан тяговая с отпайками (С-29).
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	13.08	14.08	2 дн	13.08	14.08	2 дн	13.08	14.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	11.08	12.08	2 дн	11.08	12.08	2 дн	11.08	12.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	12.08	12.08	1 дн	15.08	15.08	1 дн	14.08	14.08	Перенос срока для возможности обеспечения необходимой для проведения ТВК токовой нагрузки при выполнении ремонта ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя
ВЛ 110 кВ Нацмен - Раскатиха	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Нацмен - Раскатиха (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР	9 дн	28.07	05.08	9 дн	28.07	05.08	9 дн	28.07	05.08	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	8 дн	01.08	08.08	8 дн	01.08	08.08	8 дн	01.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса подрядной организацией.	7 дн	25.08	31.08	7 дн	25.08	31.08	7 дн	25.08	31.08	
ПС 110 кВ Беловская															
2 СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 2ШР-110 Т-2-80, ШР ОПН-110-2	-	-	-	2 дн	04.08	05.08	2 дн	04.08	05.08	
ПС 110 кВ Красный Брод															
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками в связи с выводом в ремонт В-110 Афонинская для ТО	3 дн	11.08	13.08	3 дн	11.08	13.08	3 дн	11.08	13.08	Подать данную заявку НПЛ (ошибка в программе)
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская; ТО-В: Панель РПП, ПР 110, ТТ	3 дн	11.08	13.08	3 дн	11.08	13.08	3 дн	11.08	13.08	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФ3-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Ремонт высоковольтных вводов 110кВ ф.В на МВ-110-КФ3-2	-	-	-	5 дн	04.08	08.08	5 дн	11.08	15.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками
1с-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	Для БВР автокраном при ремонте вводов ф.В МВ-110-КФ3-2. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками
МВ-110-КФ3-1	БВР	с отключением	без условий	02:00	Для БВР автокраном при ремонте вводов ф.В МВ-110-КФ3-2. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Вынужденный простой ЭВ-110-ЗСМК-1 на время вывода в ремонт 1с-110. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками в связи с выводом в ремонт 1с-110. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками в связи с выводом в ремонт МВ-110-КФ3-1. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1. На один день в течение срока заявки.	-	-	-	3 дн	05.08	07.08	3 дн	12.08	14.08	
МВ-110-КФ3-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФ3-1	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	
ПС 110 кВ КФ3-2															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2 дн	04.08	05.08	2 дн	04.08	05.08	2 дн	04.08	05.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2 дн	11.08	12.08	2 дн	11.08	12.08	2 дн	11.08	12.08	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110, АПВ МВ-110 НКАЗ-2, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ II цепь (ДЗ, ТЗНП), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ II цепь (ДЗ, ТЗНП)	5 дн	25.08	29.08	5 дн	25.08	29.08	5 дн	25.08	29.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШПР-110 1СШ Т-1-80, Капитальный ремонт ШПР-110 1СШ Т-3-80	2 дн	25.08	26.08	2 дн	25.08	26.08	2 дн	25.08	26.08	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШПР-110 2СШ Т-1-80, Капитальный ремонт ШПР-110 2СШ Т-3-80	2 дн	27.08	28.08	2 дн	27.08	28.08	2 дн	27.08	28.08	
ПС 110 кВ Можухинская															
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	-	-	-	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Можухинская-Звездная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
ПС 110 кВ Новоленинская															
1 сш-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 МШВ-110, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Набережная, 1ШР-110 БГРЭС, 1ШР-110 Бел-1, 1ШР-110 Бел-2	18 дн	02.06	19.06	10 дн	04.08	13.08	10 дн	04.08	13.08	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Набережная	1 дн	09.06	09.06	1 дн	05.08	05.08	1 дн	05.08	05.08	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 Набережная.	2 дн	09.06	10.06	2 дн	04.08	05.08	2 дн	04.08	05.08	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 БГРЭС	1 дн	10.06	10.06	1 дн	06.08	06.08	1 дн	06.08	06.08	
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ БГРЭС - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 БГРЭС с воздействием на выключатель В-110 БГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 БГРЭС.	2 дн	20.05	21.05	2 дн	06.08	07.08	2 дн	06.08	07.08	
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская-Новоленинская-2; ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО);	2 дн	15.05	16.05	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 МШВ-110	-	-	-	1 дн	08.08	08.08	1 дн	08.08	08.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	16.06	16.06	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Бел-1	1 дн	17.06	17.06	1 дн	12.08	12.08	1 дн	12.08	12.08	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Бел-2	1 дн	19.06	19.06	1 дн	13.08	13.08	1 дн	13.08	13.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2, ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1	23 дн	05.05	27.05	2 дн	18.08	19.08	1 дн	14.08	14.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1) и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-2)
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2, ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1	23 дн	05.05	27.05	2 дн	18.08	19.08	1 дн	19.08	19.08	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2	1 дн	07.05	07.05	1 дн	18.08	18.08	1 дн	14.08	14.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1) и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-2)
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1	1 дн	26.05	26.05	1 дн	19.08	19.08	1 дн	19.08	19.08	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Крохалева-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалева-2	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
В-110 Крохалева-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалева II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРП	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь; ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	5 дн	28.07	01.08	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 Абразивная-1. Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская-Абразивная-1	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 Абразивная-2. Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская-Абразивная-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление РЗА ШСВ-110, АПВ ШСВ-110	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	