

Длительное неисполнение обязательств должечниками	Вид решения	Состояние обслуживания	Условия предоставления работ	Амортизация процентов, %	Содержание работ	Размещенный в единицу времени график работ								Принцип отбора для получения работ, условия, способ-способы условия, методические материалы на объектах обслуживания		
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)		Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Прекращение шифрона на опоре №95 для возможности питания ЛС 110 кВ Октябрьская Тепловая, ЛС 110 кВ 31 тепловая	1 шт	15.04	15.04	1 шт	13.08	13.08	1 шт	15.08	15.08	Принцип отбора для получения работ, условия, способ-способы условия, методические материалы на объектах обслуживания	
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02,00	Восполнение в работу участка ЛЭП от Южно-Кубанской ТРЭС на опору №95 для питания ЛС 110 кВ Октябрьская Тепловая, ЛС 110 кВ 31 тепловая	12 шт	15.04	26.04	10 шт	13.08	22.08	9 шт	15.08	23.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Ввод в работу участка ЛЭП от опоры №95 на ЛС 220 кВ КМК-1 для питания провозвеса в пролетах опор №102-107 подстанции ЛС 110 кВ Тепловая	12 шт	15.04	26.04	10 шт	13.08	22.08	9 шт	15.08	23.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 06:00	02,00	Составление шифрона на опоре №95 для восстановления нормального режима ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	1 шт	26.04	26.04	1 шт	22.08	22.08	1 шт	23.08	23.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 06:00	02,00	Монтаж провозвеса в пролетах опор №102-107	11 шт	16.04	26.04	9 шт	14.08	22.08	8 шт	16.08	23.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02,00	Восполнение в работу участка ЛЭП от Южно-Кубанской ТРЭС на опору №25 для питания ЛС 110 кВ Октябрьская Тепловая, ЛС 110 кВ 31 тепловая	31 шт	11.07	10.08	31 шт	11.07	10.08	31 шт	11.07	10.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02,00	Восполнение в работу участка ЛЭП от ЛС 220 кВ Северный Мартык для питания ЛС 110 кВ Октябрьская Тепловая	31 шт	01.07	31.07	31 шт	11.07	10.08	31 шт	11.07	10.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Ввод в работу участка ЛЭП от опоры №25 на опору №109 для монтажа провозвеса в пролетах опор №27-68 подстанции «Тепловая»	31 шт	11.07	10.08	31 шт	11.07	10.08	31 шт	11.07	10.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Составление шифрона на опоре № 25 и № 109 для восстановления нормального режима ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками	1 шт	10.08	10.08	1 шт	10.08	10.08	1 шт	10.08	10.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	БРР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 08:00	01,00	Расчетная группа от ДКР на отпайке на ЛС 110 кВ Абдулреева	5 шт	16.09	20.09	5 шт	05.08	09.08	5 шт	26.08	30.08		Принцип отбора работ для размещения соединений с подпоручителями работами ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык I линия с отпайкой на ЛС Пантова и ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Северный Мартык II линия с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Расчетные шифроны на опоре № 132, для возможности электроснабжения ЛС 110 кВ Абдулреева, ЛС 110 кВ Октябрьская, ЛС 110 кВ Октябрьская от опоры Южно-Кубанской ТРЭС	-	-	-	1 шт	12.08	12.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02,00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кубанской ТРЭС на опору №132, для возможности электроснабжения ЛС 110 кВ Октябрьская, ЛС 110 кВ Октябрьская, ЛС 110 кВ Абдулреева	-	-	-	5 шт	12.08	16.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Ввод в работу участка ЛЭП от опоры №132 на Толь-Успенская ТРЭС для предоставления работ подстанции организации по управлению запасами и замене проводов и пролетов в пролетах опор №197А-199, стоимость комплекта сырья 110 кВ, подстанции кабельной перемычки 110 кВ	-	-	-	5 шт	12.08	16.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02,00	Составление шифрона на опоре №132, для восстановления нормального режима ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	-	-	-	1 шт	16.08	16.08	-	-	-		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 08:00	02,00	Ремонт проводов в пролетах опор №209-210	2 шт	26.08	27.08	2 шт	26.08	27.08	2 шт	26.08	27.08		
ВЛ 110 кВ Южно-Кубанская ТРЭС – Толь-Успенская ТРЭС I линия с отпайками	БРР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 08:00	01,00	Расчетная группа от ДКР в пролетах опор №45-146, 162-163, 181-182	3 шт	28.08	30.08	3 шт	28.08	30.08	3 шт	28.08	30.08		
Ввод на 110 кВ Бесконная ТРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01,00	ТР, установка таргетов контактов на В вводах 110 Бесконная ТРЭС-2	-	-	-	1 шт	15.08	15.08	1 шт	15.08	15.08	Принцип отбора работ для размещения соединений с подпоручителями работами ВЛ 110 кВ Бесконная ТРЭС-2	
Ввод на 110 кВ Бесконная ТРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01,00	ТР, установка таргетов контактов на В вводах 110 Бесконная ТРЭС-2	-	-	-	1 шт	15.08	15.08	1 шт	15.08	15.08		

Исчерпывающее наименование объекта мероприятия	Вид работ	Составные подразделения	Условия производства работ	Амплитуда отклонения, %	Содержание работ	Расширенный график выполнения работ								Примечания отхода или перенос сроков работ, условия, выполнение которых вынуждает на изменение оборудования	
						Количество дней	Начало (дд/мм)	Окончание (дд/мм)	Количество дней	Начало (дд/мм)	Окончание (дд/мм)	Количество дней	Начало (дд/мм)		Окончание (дд/мм)
ПС 110 кВ КФ3-2															
МВ-110 НКЗ-3	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-О АПВ МВ-110 НКЗ-3	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
МВ-110 КС-ТДЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-К АПВ МВ-110 КС-ТДЦ-1, КСЗ ВД 110 кВ Кузнецкая ТДЦ-КФ3-2 (вместе с отливкой на ПС КФ3-1 (ДЗ/ТЭЦ/АФФ))	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	
ЭВ-110 КС-ТДЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-К АПВ ЭВ-110 КС-ТДЦ-2, КСЗ ВД 110 кВ Кузнецкая ТДЦ-КФ3-2 (вместе с отливкой на ПС КФ3-1 (ДЗ/ТЭЦ/АФФ))	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	
МВ-110 НКЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-О АПВ МВ-110 НКЗ-2	2 дн	26.08	27.08	2 дн	26.08	27.08	2 дн	26.08	27.08	
ОБ-110	ВПр	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ОП-110 НКЗ-3, ОП-110 НКЗ-2, ДР-110 НКЗ-1, ДР-110 НКЗ-2	5 дн	26.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	3 дн	28.08	30.08	
МВ-110 НКЗ-1	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Капитальный ремонт ОП-110 НКЗ-1, ДР-110 НКЗ-1	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	
ВД 110 кВ КФ3-2 – НКЗ-1 линия	КР	с отключением	без условий	02.00	Капитальный ремонт ОП-110 НКЗ-1, ДР-110 НКЗ-1	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	2 дн	28.08	29.08	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФ3-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	ТО-О АПВ МВ-110-КФ3-1, ТО-Б-ПР 110/1Т	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	
МВ-110-КФ3-1	КР	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Работы высоковольтных машин 110 кВ ф.А.С на В-110 КФ3-1	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	5 дн	19.08	23.08	
ПС 110 кВ Мокшунская															
ПС-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ПТ-110 ПС	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	5 дн	12.08	16.08	
ПС-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое обслуживание поручной конструкции ПТ-110 ПС	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	5 дн	12.08	16.08	Категориче ДУ: Срок эксплуатации для изолирующих соединений с резонансом ВД 110 кВ Элевация – Выходная и пружинная электростанция ПС 110 кВ Элевация
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	5 дн	12.08	16.08	
ДРП-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт Т-1, проверка металлогенераторов	5 дн	05.08	09.08	5 дн	05.08	09.08	5 дн	12.08	16.08	
ЗС-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	ВПр при проверке металлогенераторов	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	19.08	23.08	
ЗС-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое обслуживание поручной конструкции ПТ-110 ЗС	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	19.08	23.08	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	ВПр при проверке металлогенераторов, отбор проб масла с ПТ-110 СВ-110	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	19.08	23.08	Срок эксплуатации для соединений с паннолом резонанса ВД 110 кВ Ново-Казаровская ТДЦ – Мокшунская с отливкой на ПС Тольная и включение соединения с резонансом ПС-110/ПС 110 кВ Мокшунская
ДРП-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое обслуживание поручной конструкции ПТ-110 ДРП	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	19.08	23.08	
ДРП-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт Т-2, проверка металлогенераторов	5 дн	12.08	16.08	5 дн	12.08	16.08	5 дн	19.08	23.08	
ПС 110 кВ Милославская															
МДПВ-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт МДПВ-110	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	2 дн	01.08	02.08	
КВЛ 110 кВ Милославская - Мокшунская-1 линия с отливкой на ПС Мокшунская	ДРП	без отключения	без условий	02.00	Работы КВЛ в зимовом режиме на участке ТО В-110 Мокшунская-1	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	
В-110 Мокшунская-1	ВПр	с отключением	без условий	02.00	ТО-О АПВ В-110 Мокшунская-1	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	2 дн	14.08	15.08	

Двигательное наименование объекта двигателя	Вид работы	Средние обороты/мин	Условия продолжительности работы	Амплитуда вращения, %	Содержание работ	Расшифрованный список профес. работ		Плановый срок проведения работ		Расшифрованный Календарный план работ		Примечание к плану работ			
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кв Новолюбинская															
B-110 КРП-2	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кв Новолюбинская – Новолубинская II часть, Д/З, ТЭЩ, МКОУ, ТО-В: АЛВ В-110 КРП-2 с воздействием на микроцепи. В-110 КРП-2	2	01:08	02:08	2	01:08	02:08	2	01:08	02:08	
B-110 КРП-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР: ТТ В-110 КРП-2, В-110 КРП-2	2	07:08	08:08	2	01:08	02:08	2	01:08	02:08	
OB-110	ВКЛ	с отключением	без условий	01:00	Для регулирования В-110 Тилова-2	2	05:08	06:08	2	05:08	06:08	2	05:08	06:08	
B-110 Век-2	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кв Векская – Новолубинская II часть, с отключением Д/З, ТЭЩ, МКОУ, ТО-В: АЛВ В-110 Век-2 с воздействием на микроцепи В-110 Век-2	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	
B-110 Век-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР: ТТ В-110 Век-2	1	12:08	12:08	1	06:08	06:08	1	06:08	06:08	
B-110 Век-1	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кв Векская – Новолубинская I часть, с отключением Д/З, ТЭЩ, МКОУ, ТО-В: АЛВ В-110 Век-1 с воздействием на микроцепи В-110 Век-1	2	12:08	13:08	2	12:08	13:08	2	12:08	13:08	
B-110 Векская	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР: ТТ В-110 Векская	1	13:08	13:08	1	13:08	13:08	1	13:08	13:08	
B-110 Векская	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кв Векская – Новолубинская с отключением Д/З, ТЭЩ, МКОУ, ТО-В: АЛВ В-110 Векская с воздействием на микроцепи В-110 Векская	2	20:08	21:08	2	20:08	21:08	2	20:08	21:08	
OB-110	ВКЛ	с отключением	без условий	01:00	Для регулирования В-110 Тилова-2 (габита на запитке В-110 Тилова-2)	2	26:08	27:08	2	26:08	27:08	2	26:08	27:08	
ПС 110 кв Омичская															
B-110 Кем.ТЭЩ	ТР	с отключением	с включением резонной нагрузки	02:00	Технический ремонт Т-1, Техническое обслуживание, отбор проб смеси ТТ-110 Кем. ТЭЩ	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	
B-110 Кем.ТЭЩ	ВЛР	с отключением	с включением резонной нагрузки	02:00	Оперативные АЛВ В-110 Кем. ТЭЩ	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	
CB-110	ТР	с отключением	с включением резонной нагрузки	02:00	Технический ремонт Т-1, Техническое обслуживание, отбор проб смеси ТТ-110 CB-110	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	
Кв-110 кв	ВЛР	с отключением	с включением резонной нагрузки	02:00	Технический ремонт Т-1, Техническое обслуживание, отбор проб смеси ТТ-110 Кем. ТЭЩ, ТТ-110 CB-110	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	5	26:08	30:08	
ПС 110 кв Рудничная															
B-110 Ступин	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03:00	Технический ремонт ТТ-110 Ступин	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	
B-110 Ступин	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	03:00	Технический контроль КСЗ ВЛ 110 кв Рудничная – Ступин (Д/З, ТЭЩ, МКОУ), Обходование АЛВ В-110 Ступин	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	5	05:08	09:08	
ПСВ-110	ТР	с отключением	без условий	03:00	Технический ремонт ТТ-110 ПСВ	5	12:08	16:08	5	12:08	16:08	5	12:08	16:08	
B-110 Кемеровка ТЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	03:00	Техническое обслуживание, отчеты заводских станций ТТ-110 Кемеровка ТЭС-2	-	-	-	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	
ПС 110 кв РМК															
МВ-110 Т-1-23	ВЛР	с отключением	с включением на ночь, с 20:00 до 06:00	01:00	Завис РЭС-110-2 на ОПН-110	2	15:05	16:05	2	05:08	06:08	2	05:08	06:08	
ПС 110 кв Тельман															
ОМВ-110	ВЛР	с отключением	без условий	03:00	Технический контроль КСЗ, Обходование АЛВ ОМВ-110	3	05:08	07:08	3	05:08	07:08	3	05:08	07:08	
ПС 110 кв Толочная															
ВЛ 110 кв Ново-Кемеровская ТЭЩ – Кемеровская с отключением на ПС Толочная															
T-1-16	ВЛР	с отключением	без условий	02:00	Технический ремонт Т-1-16, КЗ-110, ОД-110	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	
T-1-16	ВЛР	с отключением	без условий	02:00	Технический ремонт Т-1-16, КЗ-110, ОД-110	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	
ПС 110 кв Юрдинская															
B-110 Юрв-500-2	ВЛР	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Выполнение работ по реконструкции участка ПЗА ТЭС 110 кв Юрдинская по проекту 10871-2021-07-03, 10871-2021-07-03А (кв.5)	-	-	-	30	1:08	30:08	30	1:08	30:08	
ПС 110 кв Ямнинская															
ЖСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР 21Щ-110 Т-4, 21Щ-110 ДП-2	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	5	19:08	23:08	
ОСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ОД-110 Т-4	3	20:08	22:08	3	20:08	22:08	3	20:08	22:08	