

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «27» ноября 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на декабрь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в едином годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причины отказа или переноса сроков ремонта, сезонно-ремонтные условия, выполнение которых позволяет на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр I сеть с отпайкой на ПС Шахтовская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02.00	Замена прогирсов в пролетах опор № 110-150, 158-162	43 дн	18.07	29.08	19 дн	04.12	22.12	19 дн	11.12	29.12	Перенос сроков ремонта из-за сезонности с работами на Троицко-Усинская ГРЭС 4АТ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II сеть с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02.00	Разрезание пазелей на опоре №109 для возможности питания ПС 110 кВ Октябрьская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепличная, ПС 110 кВ Шахтовская	1 дн	17.07	17.07	1 дн	04.12	04.12	1 дн	11.12	11.12	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II сеть с отпайкой	ЗРР	без отключения	без условий	02.00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Октябрьская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепличная, ПС 110 кВ Шахтовская	44 дн	17.07	29.08	19 дн	04.12	22.12	19 дн	11.12	29.12	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II сеть с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02.00	Выезд в ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №109 до ПС 220 кВ Северный Магистр для замены прогирсов в пролетах опор №110-150, 158-162 подрядной организацией.	44 дн	17.07	29.08	19 дн	04.12	22.12	19 дн	11.12	29.12	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II сеть с отпайкой	ТР	с отключением	без условий	02.00	Соденание пазелей на опоре № 109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Магистр II сеть с отпайкой.	1 дн	29.08	29.08	1 дн	22.12	22.12	1 дн	29.12	29.12	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Опробование АЛВ В-110 Ново-Анжерская-2	-	-	-	2 дн	04.12	05.12	2 дн	04.12	05.12	
В-110 Кузеп	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Опробование АЛВ В-110 Кузеп	-	-	-	2 дн	05.12	07.12	2 дн	06.12	07.12	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02.00	Опробование АЛВ В-110 Тайга	-	-	-	2 дн	11.12	12.12	2 дн	11.12	12.12	
ПС 110 кВ Тисульская															
В-110 Тисульская	БНР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ВРЧ-110 Тисульская (ф. С)	2 дн	19.07	20.07	2 дн	19.12	20.12	2 дн	28.12	29.12	Срок скорректирован для исключения совпадения с ремонтами ВЛ 110 кВ Анжерская линия – БСМБ с отпайкой на ПС Крылово линия (С-25) (18.12.23 – 19.12.23) и ПС В-110 ПС 110 кВ Анжерская линия (20.12.23 – 20.12.23).
МСВ-ОБ-110	БНР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ВРЧ-110 Тисульская (ф. С)	2 дн	19.07	20.07	2 дн	19.12	20.12	2 дн	28.12	29.12	
МСРП-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ВРЧ-110 Тисульская (ф. С)	2 дн	19.07	20.07	2 дн	19.12	20.12	2 дн	28.12	29.12	
ОСШ-110	БНР	с отключением	без условий	02.00	Текущий ремонт ВРЧ-110 Тисульская (ф. С)	2 дн	19.07	20.07	2 дн	19.12	20.12	2 дн	28.12	29.12	
ПС 110 кВ Юргинская															
В-110 Юрга-500-1	ТР	с отключением	без условий	02.00	Подключение сетей ТТ, РЗА В-110 Юрга 500-1 к терминалам основных и резервных УРЗА	-	-	-	15 дн	01.12	15.12	15 дн	01.12	15.12	
В-110 Юрга-500-2	ТР	с отключением	без условий	02.00	Подключение сетей ТТ, РЗА В-110 Юрга 500-2 к терминалам основных и резервных УРЗА	-	-	-	15 дн	16.12	30.12	-	-	-	Отказ для исключения рисков выхода параметров электроприводного режима за пределы допустимых значений в ЦАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская и ВЛ 110 кВ Юргинская – Тепличная при совпадении с ремонтом АТ-2-250 ПС 500 кВ Юрга (16.12.23 – 30.12.23), выполняемом с отключением МСВ-110 ПС 110 кВ Юрга-2. Подать предложения для включения в единый экстенсивный график ремонт на январь 2024 года
В-110 Тельновская	ТР	с отключением	без условий	02.00	Подключение сетей ТТ, РЗА В-110 Тельновская к терминалам основных и резервных УРЗА	-	-	-	15 дн	16.12	30.12	-	-	-	Отказ для исключения рисков выхода параметров электроприводного режима за пределы допустимых значений в ЦАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская и ВЛ 110 кВ Юргинская – Тепличная при совпадении с ремонтом АТ-2-250 ПС 500 кВ Юрга (16.12.23 – 30.12.23), выполняемом с отключением МСВ-110 ПС 110 кВ Юрга-2. Подать предложения для включения в единый экстенсивный график ремонт на январь 2024 года

Дислокационное наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная логичность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в schedule графике ремонт сред проводки			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный безаварийный РДУ срок проведения ремонта			Причины оттока или превышения сроков ремонта, сменорезультаты условий выполнения, которых относятся на себя единица оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Юрга-2 Туговак	ТР	с отключением	без условий	02:00	Подключение линии ТТ, РЗА В-110 Юрга 500-2 Туговак к терминалам основных и резервных УРЗА	-	-	-	15 дн	01.12	15.12	15 дн	16.12	30.12	Срок согласован для исключения риска выхода параметров электротехнического ремонта за пределы допустимых значений в ПАР АТ-3 (АТ-4) ПС 500 кВ Ново-Амурская при соответствии с ремонтом В-110 Юрга-500-1 ПС 110 кВ Юргинская (01.12.23 – 15.12.23) и ремонтом 1 С-220кВ ПС 500 кВ Ново-Амурская (24.11.23 – 07.12.23), 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Амурская (08.12.23 – 10.12.23) и 2 С-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Амурская (11.12.23 – 13.12.23)
ПС 110 кВ Ямбургская															
ЭСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ПР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ДР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	04.12	08.12	-	-	-	Согласно для исключения риска выхода параметров электротехнического ремонта за пределы допустимых значений в ПАР АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Амурская при соответствии с ремонтом 1 С-220 кВ ПС 500 кВ Ново-Амурская (24.11.23 – 07.12.23). Подать предложения для исключения ежегодной месячной график ремонт на январь 2024 года
В-110 Юргинская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ПР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ДР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	04.12	08.12	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Ямбургская I лин. с отапами	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ПР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ДР-110 Юргинская-1	2 дн	07.08	08.08	5 дн	04.12	08.12	-	-	-	
ОСП 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ПР-110 Юргинская-1, ОР-110 Юргинская-1, ДР-110 Юргинская-1	12 дн	07.08	18.08	5 дн	04.12	08.12	-	-	-	