

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала
 ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



 З.А.Тимиргалеев
 " 27 " 04 2023г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
 подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на май 2023 года

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51)	3	02.05.2023	04.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Измерение изоляции КС С-51, ТР ЛР С-51 на ПС 110 кВ Совхозы. Аг - 2ч.	по графику РДУ
2	ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805)	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Капитальный ремонт ЛР С-805 на ПС 110 кВ Заозерновская. Аг-2ч.	
3	ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806)	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Капитальный ремонт ЛР С-806 на ПС 110 кВ Заозерновская. Аг-2ч.	
4	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904)	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Капитальный ремонт ЛР С-904 на ПС 110 кВ Унерская. Аг-2ч.	
5	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903)	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Капитальный ремонт ЛР С-903 на ПС 110 кВ Унерская. Аг-2ч.	
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Бородинская - Уральская Т-1	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	КР (ЗДИ рем. провода). Аг-2 ч.	
2	ВЛ 35 кВ Н.Пятницкая - УПТФ Т-29	2	30.05.2023	30.05.2023	2	30.05.2023	30.05.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
3	ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
4	ВЛ 35 кВ Сушиновка - Толстихино Т-40	2	24.05.2023	25.05.2023	2	24.05.2023	25.05.2023	КР (ЗДИ рем. провода). Аг-2 ч.	
1	ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Измерение изоляции (КС Т-57) Аг - 1ч.	
2	ВЛ 35 кВ Маловка – Тумаково (Т59)	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Измерение изоляции (КС Т-59) Аг - 1ч.	
3	ВЛ 35 кВ Паризанская – Имбежская (Т-50)	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Измерение изоляции (КС Т-50) Аг - 1ч.	
4	ВЛ 35 кВ Верхняя Уря – Тульская (Т-54)	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Измерение изоляции (КС Т-54) Аг - 1ч.	
5	ВЛ 35 кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС Вершино-Рыбинская (Т-48)	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Испытание сек 35 кВ Аг - 1ч.	
6	ВЛ 35 кВ Кравченко тяговая – Вершино-Рыбинская (Т-52)	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Испытание сек 35 кВ Аг - 1ч.	
7	ВЛ 35 кВ Новотроицкая – Победа (Т-37)	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Испытание сек 35 кВ Аг - 1ч.	
8	ВЛ 35 кВ Новотроицкая – Рассвет (Т-36)	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Испытание сек 35 кВ Аг - 1ч.	
9	ВЛ 35 кВ Агинская – Победа (Т-38)	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Измерение изоляции (КС Т-38) Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 110 кВ Совхозы									
1	3 сек 110	3	02.05.2023	04.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-51, Од 110 3Т, ШР 110 3Т, ШР ОПН 3 сек 110, СР 3 сек 110, замеры изоляции. Аг-2ч.	
2	4 сек 110	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Текущий ремонт ЛР 2 ЛСВ 110, ШР 110 4Т, ШР ОПН 4 сек 110, СР 4 сек 110, замеры изоляции. Аг-2ч.	
3	3Т, 5 сек 10	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Капитальный ремонт В 10 3Т, В 10 ф.27-01, В 10 ф.27-03, СВ 10, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг-2ч.	
4	4Т, 6 сек 10	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Капитальный ремонт В 10 4Т, В 10 ф.27-02, В 10 ф.27-04, В 10 ф.27-06, текущий ремонт линейных и шинных разъединителей. Аг-2ч.	
ПС 110 кВ Партизанская									
1	1Т	1	10.05.2023	10.05.23	1	10.05.2023	10.05.23	Текущий ремонт 1Т. Аг-1ч.	
2	2Т	1	11.05.2023	11.05.23	1	11.05.2023	11.05.23	Текущий ремонт 2Т. Аг-1ч.	
ПС 110 кВ Заозерновская									
1	1 сек 110, 1Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Замена ОСИ на приемном портале ЛР С-805, Од 110 1Т, КЗ 110 1Т. Текущий ремонт, замеры изоляции 1Т. Аг-2ч.	
2	2 сек 110, 2Т	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Замена ОСИ на приемном портале ЛР С-806, Од 110 2Т, КЗ 110 2Т. Текущий ремонт, замеры изоляции 2Т. Аг-2ч.	
ПС 110 кВ Унерская									
1	2 сек 110, 2Т	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Кап.ремонт и замена ОСИ на ЛР С-904+приемный портал, ШР 110 2Т, СР 2 сек 110, кап.ремонт В 110 2Т. Аг-2ч.	
2	1 сек 110, 1Т	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Кап.ремонт и замена ОСИ на ЛР С-903+приемный портал, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110, кап.ремонт В 110 1Т. Аг-2ч.	
3	1Т, 1 сек 10	2	24.05.2023	25.05.2023	2	24.05.2023	25.05.2023	Кап.ремонт В 10 ф.6-03, В 10 ф.6-05, В 10 1Т, тек.ремонт 1ТСН, присоединение трансформатора 1т замена изляторов на шинном мосту 10кВ. Аг-2ч.	
4	2Т, 2 сек 10	2	29.05.2023	30.05.2023	2	29.05.2023	30.05.2023	Кап.ремонт В 10 ф.6-06, В 10 ф.6-08, В 10 2Т, тек.ремонт 2ТСН. Аг-2ч.	
ПС 35 кВ Тульская									
1	1Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Тумаково									
1	1Т	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Балаяская									
1	1Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 110 кВ Агинская									
1	1Т, 1 сек 35	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Измерение изоляции (вводы 110 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Измерение изоляции (вводы 110 2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская									
1	1Т, 1 сек 35, 1 сек 10	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Измерение изоляции (1Т, ОПН351Т, В35 1Т, 1 сек 10, 1 сек 35) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Новотроицкая									
1	1Т, 1 сек 35, 1 сек 10	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Измерение изоляции (Рк 35 1Т, 1 сек 35, 1 сек 10) Аг - 1ч.	
2	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Измерение изоляции (Рк 35 2Т, 2 сек 35, 2 сек 10) Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Имбежская									
1	1Т	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35 кВ Победа									
1	1Т	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Измерение изоляции (1Т, Рк 35 1Т) Аг - 1ч.	
2	2Т	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Измерение изоляции (2Т, Рк 35 2Т) Аг - 1ч.	
ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская"									
1	В ф 1-02	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
2	В ф 1-04	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
3	В ф 1-06	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
4	В ф 1-08	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
5	В ф 1-10	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
6	В ф 1-12	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
7	В ф 1-14	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
8	В ф 1-16	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
9	В ф 1-18	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
10	В ф 1-20	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
11	В ф 1-22	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АПВ	
12	КРУ-6	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Дуговая защита 1 сек-6кВ	
13	КРУ-6	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Дуговая защита 2 сек-6кВ	
14	Шкаф АЧР	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	АЧР	
ПС 35 кВ Усть-Ярская									
1	1Т	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты трансформатора	
2	2Т	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты трансформатора	
3	СВ 35	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты	
4	СВ 10	1	02.05.2023	30.05.2023	1	02.05.2023	30.05.2023	Защиты, АВР	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев