

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


  
З.А. Тимиргалеев  
" 31 " 07 2023 г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО МЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на август 2023 год

| п/п              | Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП                                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.                |
|------------------|---|---|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--|
|                  |   | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |
| 1                | 2   | 3   | 4             | 5                | 6                        | 7             | 8                | 9  |
| <b>ВЛ 110 кВ</b> |   |   |               |                  |                          |               |                  |  |
| 1                | КВЛ 110 Означенное районная - Каптыревская с отпайкой на ПС 110 Карак                   | 1   | 01.08.2023    | 01.08.2023       | 1                        | 01.08.2023    | 01.08.2023       | Ремонт провода оп. 34-36. АГ-2ч.   |
| 2                | ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94)                            | 1   | 01.08.2023    | 01.08.2023       | 1                        | 01.08.2023    | 01.08.2023       | ПС Краснотуранская техническое обслуживание ЛР С-94. АГ-1ч.                |
| 3                | ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Каптыревская с отпайкой на ПС 110 Ленинская (С-359/С-360) | 1   | 02.08.2023    | 02.08.2023       | 1                        | 02.08.2023    | 02.08.2023       | Замена изоляции оп 31, 47. АГ-2ч.  |
| 4                | ВЛ 110 кВ Идринская - Бельк с отпайкой на ПС 110кВ Новая Сыда (С-96)                    | 1   | 03.08.2023    | 03.08.2023       | 1                        | 03.08.2023    | 03.08.2023       | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР С-96, ШР ОСШ С-96. АГ-1ч.  |
| 5                | ВЛ 110 кВ Минусинская опорная-Идринская с отпайками (С-93)                              | 1   | 04.08.2023    | 04.08.2023       | 1                        | 04.08.2023    | 04.08.2023       | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР С-93, ШР ОСШ С-93. А.Г-1ч. |
| 6                | ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-93)                            | 1   | 07.08.2023    | 07.08.2023       | 1                        | 07.08.2023    | 07.08.2023       | ПС Краснотуранская техническое обслуживание ЛР С-93. АГ-1ч                 |
| 7                | ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Минусинская городская с отпайкой на ПС Крекер (С-91)    | 1   | 10.08.2023    | 10.08.2023       | 1                        | 10.08.2023    | 10.08.2023       | ПС Крекер техническое обслуживание ЛР С-91 (с заменой привода). АГ-2ч      |
| 8                | ВЛ 110 кВ Минусинская опорная-Идринская с отпайками (С-94)                              | 1   | 14.08.2023    | 14.08.2023       | 1                        | 14.08.2023    | 14.08.2023       | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР С-94, ШР ОСШ С-94. А.Г-1ч. |

|                            |  |   |            |            |   |            |            |   |
|----------------------------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 9                          | ВЛ 110 Идринская-Большая Салба (С-383)   | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | ПС 110 кВ Идринская средний ремонт ЛР С-383, ШР ОСШ С-383. А.Г-1ч.  |
| 10                         | ВЛ 110 кВ Идринская – Новоберезовская с отпайкой на ПС Романовская (С-367/368) | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | ПС 110 кВ Идринская текущий ремонт ЛР С-367, ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.   |
| <b>ВЛ 35</b>               |  |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                          | ВЛ 35 кВ Григорьевка - Моторская (Т-42)  | 5 | 14.08.2023 | 18.08.2023 | 5 | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Замена изоляции оп 23-30, 140-155. АГ-2ч.   |
| 2                          | ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)   | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Средний ремонт ЛР Т-21. АГ-1ч.  |
| 3                          | ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)   | 3 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 3 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Установка ГиРМК оп 83-105. АГ-2ч.   |
| 4                          | ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22)   | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Средний ремонт: ЛР Т-22. АГ-1ч.   |
| 5                          | ВЛ 35 кВ Крупская тяговая – Енисейская (Т-31)                                  | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | ПС Енисейская: текущий ремонт ЛР Т-31 (с заменой привода). АГ-3ч  |
| 6                          | ВЛ 35 кВ Иджа - Мигна (Т-3)  | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР Т-3. АГ-1ч.   |
| 7                          | ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)   | 3 | 22.08.2023 | 24.08.2023 | 3 | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Установка ГиРМК оп 83-105. АГ-2ч.   |
| 8                          | ВЛ 35 кВ Идринская - Большой Хабык (Т-12)                                      | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР Т-12. АГ- 1ч.   |
| 9                          | ВЛ 35 кВ Тесинская – Енисейская (Т-29)   | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | ПС Енисейская текущий ремонт ЛР Т-29 (с заменой привода). АГ-3ч   |
| 10                         | ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44)  | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Техническое обслуживание: ЛР Т-44. АГ-1ч.   |
| 11                         | ВЛ 35 кВ Идринская-Отрок (Т-15)  | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР Т-15. АГ- 1ч.   |
| 12                         | ВЛ 35 кВ Идринская - Большой Хабык (Т-13)                                      | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | ПС 110 кВ Идринская техническое обслуживание ЛР Т-13. АГ- 1ч.   |
| <b>ПС 110 кВ Идринская</b> |  |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                          | ТН 2 СШ 110  | 2 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 2 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Текущий ремонт ТН 2СШ 110. АГ-1 час   |
| 2                          | 2 СШ 110   | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Техническое обслуживание ШР ТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ С-367, ШР 2 СШ С-94, ШР 2 СШ С-383, ШР 2 СШ ОВ 110, ШР 2 СШ РП 110. АГ- 1 ч. |
| 3                          | ОВ 110   | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Техническое обслуживание ШР 2СШ ОВ 110. АГ-1ч.  |
| 4                          | ОСШ 110  | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР С-96, ШР ОСШ С-96. АГ-1ч.   |
| 5                          | В С-96   | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Техническое обслуживание В С-96, ЛР С-96, ШР ОСШ С-96. АГ-1ч.   |
| 6                          | ОСШ 110  | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР С-93, ШР ОСШ С-93. АГ-1ч.   |

|    |             |   |            |            |   |            |            |   |
|----|-------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 7  | В С-93      | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Техническое обслуживание В С-93, ЛР С-93, ШР ОСШ С-93. АГ-1ч.   |
| 8  | ОСШ 110     | 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Техническое обслуживание ШР ОСШ ОВ 110, ШР ОСШ РП 110. АГ-1ч.   |
| 9  | ОВ 110      | 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Техническое обслуживание ОВ-110, ШР ОСШ ОВ 110. АГ-1ч.  |
| 10 | ОВ 110      | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Техническое обслуживание ШР 1 СШ ОВ 110. АГ-1ч.   |
| 11 | 1 СШ        | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Техническое обслуживание ШР 1 СШ 110 1Т, ШР 1 СШ ОВ 110. АГ-1ч.   |
| 12 | 1Т          | 2 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 2 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | Текущий ремонт 1Т, 1ТСН, 2ТСН, 3ТСН. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, Р 35 1Т, В 10 1Т, Р 110 1Т, ШР ОСШ 110 1Т, ШР 1 СШ 110 1Т, Р 10 1Т, В 110 1Т. АГ-1ч.                                  |
| 13 | ОСШ 110     | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Техническое обслуживание ШР ОСШ 110 1Т. АГ-1ч.  |
| 14 | ОСШ 110     | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР С-94, ШР ОСШ С-94. АГ-1ч.   |
| 15 | В С-94      | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР С-94, ШР ОСШ С-94, В С-94. АГ-1ч.   |
| 16 | ОСШ 110     | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Средний ремонт ЛР С-383, ШР ОСШ С-383. АГ-1ч.   |
| 17 | В С-383     | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Средний ремонт ЛР С-383, ШР ОСШ С-383, Техническое обслуживание В С-383. АГ-1ч.   |
| 18 | ОСШ 110     | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Текущий ремонт ЛР С-367. Техническое обслуживание ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.  |
| 19 | В С-367     | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Текущий ремонт ЛР С-367. Техническое обслуживание ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.  |
| 20 | ТН 1 СШ 110 | 2 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | 2 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | Текущий ремонт ТН 1СШ 110. АГ-1 час   |
| 21 | 1 СШ 110    | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Техническое обслуживание ШР ТН 1 СШ 110, ШР 1 СШ С-96, ШР 1 СШ С-93. АГ 1 ч.  |
| 22 | 1 сек 10    | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Текущий ремонт ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание Сборных шин 1 сек 10, В10 ф.53-05, В10 ф.53-06, В 10 ф.53-07, В 10 ф.53-08, В 10 ф.53-09, В10 ф.53-10, В10 ф.53-11, В10 ф.53-12. АГ - 1 ч. |
| 23 | В 35 1Т     | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Техническое обслуживание В 35 1Т, ШР 35 1Т. АГ- 1 ч.  |
| 24 | 1 сек 35    | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Текущий ремонт ТН 1 сек 35. Техническое обслуживание ШР 35 1Т, ШР Т-15, ШР Т-12, СР 1 сек 35, ШР ТН 1 сек 35. АГ- 1 ч.  |
| 25 | В Т-12      | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР Т-12, В Т-12. АГ -1 ч.  |
| 26 | В Т-15      | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР Т-15, В Т-15, АГ -1 ч.  |
| 27 | В Т-13      | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР Т-13, ШР Т-13, В Т-13. АГ -1 ч.   |
| 28 | 2 сек 35    | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Техническое обслуживание ШР Т-13, СР 2 сек 35. АГ- 1 ч  |
| 29 | 2Т          | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Текущий ремонт 2Т. АГ- 1 ч  |

| ПС 110 кВ Краснотуранская |           |   |            |            |   |            |            |   |
|---------------------------|-----------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 1                         | 2 сек 110 | 2 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 2 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Техническое обслуживание: ЛР С-94, ШР 110 2Т, СР 2 сек 110. АГ-1ч.  |
| 2                         | 2Т        | 3 | 01.08.2023 | 03.08.2023 | 3 | 01.08.2023 | 03.08.2023 | Текущий ремонт и проверка УРЗА: 2Т, 2ТСН. Техническое обслуживание и проверка УРЗА: ШР 110 2Т, В 110 2Т, ЗОН 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1 ч.   |
| 3                         | 2 сек 10  | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Техническое обслуживание и проверка УРЗА: В 10 ф.51-11, В 10 ф.51-12, В 10 ф.51-16, В 10 ф.51-17. Текущий ремонт и проверка УРЗА: сборных шин 2 сек 10, ТН 2 сек 10. АГ-1 ч.                      |
| 4                         | 1 сек 10  | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Текущий ремонт и проверка УРЗА: сборных шин 1 сек 10, ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание и проверка УРЗА: В 10 ф.51-01, В 10 ф.51-02, В 10 ф.51-04, В 10 ф.51-06, В 10 ф.51-08, СВ 10. АГ-1 ч. |
| 5                         | 1Т        | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Текущий ремонт и проверка УРЗА: 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание и проверка УРЗА: ШР 110 1Т, В 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1 ч.   |
| 6                         | 1Т        | 2 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 2 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Текущий ремонт и проверка УРЗА: 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание и проверка УРЗА: ШР 110 1Т, В 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1 ч.   |
| 7                         | 1 сек 110 | 2 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 2 | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Техническое обслуживание: ЛР С-93, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110. АГ-1 ч.   |
| ПС 110 кВ Кречер          |           |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                         | 1 сек 110 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Техническое обслуживание ЛР С-91, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110. АГ-1ч  |
| 2                         | 1Т        | 2 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 2 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | Текущий ремонт ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание ШР 110 1Т, 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч   |
| 3                         | 2Т        | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Вынужденный простой в связи с работами на 1 сек 110   |
| 4                         | 1Т        | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Вынужденный простой в связи с работами на 1 сек 10  |
| 5                         | 1 сек 10  | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Текущий ремонт ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10, В 10 ф.23-01, В 10 ф.23-02. АГ-1ч  |
| 6                         | 2 сек 110 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Техническое обслуживание ШР 110 2Т, СР 2 сек 110 (с заменой приводов). АГ-1ч  |
| 7                         | 2Т        | 3 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 3 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, 2ТСН, ЗОН 110 2Т. Техническое обслуживание ШР 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч   |
| 8                         | 2 сек 10  | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Текущий ремонт ТН 2 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 2 сек 10, В 10 ф.23-13, В 10 ф.23-09, В 10 ф.23-14, СВ 10. АГ-1ч   |
| ПС 35 кВ Верхнеусинская   |           |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                         | 1 сек 35  | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Техническое обслуживание: СР 1 сек 35, СВ 35. АГ-1ч.  |
| 2                         | 2 сек 35  | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Техническое обслуживание: СР 2 сек 35, СВ 35. АГ-1ч.  |
| 3                         | СВ-35     | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Техническое обслуживание и проверка УРЗА СВ 35. АГ-1ч.  |

|                            |           |   |            |            |   |            |            |   |
|----------------------------|-----------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 4                          | 1Т        | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Вынужденный простой при работе на 1 сек 35. АГ-1ч.  |
| 5                          | 2Т        | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Вынужденный простой при работе на 2 сек 35. АГ-1ч.  |
| 6                          | 2 сек 35  | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Техническое обслуживание: ШР Т-21, ШР 35 2Т, ТН 2 сек 35, В Т-21. АГ-1ч.  |
| 7                          | В 35 Т-21 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Техническое обслуживание и проверка РЗА В Т-21. АГ-1ч.  |
| 8                          | 2Т        | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Текущий ремонт: 2Т. Техническое обслуживание: В 10 2Т, 2ТСН. АГ-1ч.   |
| 9                          | 2 сек 10  | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Средний ремонт: В 10 ф.42-09. Техническое обслуживание: Сборные шины 2 сек 10, ТН 2 сек 10, В 10 ф.42-11. АГ-1ч.  |
| 10                         | 2Т        | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 2Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 2 сек 10). АГ-1ч.   |
| 11                         | 1 сек 35  | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Средний ремонт: ШР Т-22. Техническое обслуживание: В Т-22, ШР 35 1Т, ТН 1 сек 35. АГ-1ч.  |
| 12                         | В 35 Т-22 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Техническое обслуживание и проверка РЗА В Т-22. АГ-1ч.  |
| 13                         | 1Т        | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Текущий ремонт: 1Т. Техническое обслуживание: В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.   |
| 14                         | 1 сек 10  | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Средний ремонт: В 10 ф.42-06, СВ 10. Техническое обслуживание: Сборные шины 1 сек 10, ТН 1 сек 10. АГ-1ч.   |
| 15                         | 1Т        | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 1 сек 10). АГ-1ч.   |
| <b>ПС 35 кВ Енисейская</b> |           |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                          | 1 сек 35  | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Текущий ремонт ЛР Т-31, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35 (с заменой приводов). АГ-3ч   |
| 2                          | 1Т        | 3 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 3 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Текущий ремонт ШР 35 1Т, Р 35 1Т (с заменой приводов), В 10 1Т. Техническое обслуживание 1Т, 1ТСН, В 35 1Т. АГ-1ч   |
| 3                          | 1 сек 10  | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Текущий ремонт разъединителей 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 ф.5-01, В 10 ф.5-03, В 10 ф.5-06, В 10 ф.5-07. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10. АГ-1ч |
| 4                          | 2 сек 35  | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Текущий ремонт ШР 35 2Т, ШР Т-29, СР 2 сек 35 (с заменой приводов). Техническое обслуживание В Т-29. АГ-3ч  |
| 5                          | 2Т        | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Текущий ремонт ШР 35 2Т (с заменой привода). Техническое обслуживание В 35 2Т, 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. АГ-1ч   |
| 6                          | 2Т        | 2 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 2 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | Текущий ремонт ШР 35 2Т (с заменой привода). Техническое обслуживание В 35 2Т, 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. АГ-1ч   |
| 7                          | 2 сек 10  | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Текущий ремонт разъединителей 2 сек 10, ТН 2 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 2 сек 10, СВ 10, В 10 ф.5-11, В 10 ф.5-14. АГ-1ч                    |
| <b>ПС 35 кВ Мигна</b>      |           |   |            |            |   |            |            |   |
| 1                          | 1 сек 35  | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Техническое обслуживание: ШР Т-3, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35, В Т-3. АГ-1ч.  |
|                            | 1Т        | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1Т - вынужденный простой. АГ-1ч.  |

|                            |                        |   |            |            |   |            |            |  |
|----------------------------|------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|
|                            | 1Т                     | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | 1 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Техническое обслуживание: 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.   |
|                            | 1 сек 10               | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Текущий ремонт: СВ 10. Техническое обслуживание: Сборные шины 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 ф.10-01, В 10 ф.10-05, В 10 ф.10-06. АГ-1ч.                        |
|                            | 1Т                     | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 1Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 1 сек 10). АГ-1ч.  |
| 2                          | 2 сек 35               | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Текущий ремонт: В Т-44. Техническое обслуживание: ШПР Т-44, ШПР 35 2Т, СР 2 сек 35. АГ-1ч.   |
| 3                          | 2Т                     | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 2Т - вынужденный простой. АГ-1ч.   |
| 4                          | 2Т                     | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Техническое обслуживание: 2Т, ОД 35 2Т, КЗ 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. АГ-1ч.  |
| 5                          | 2 сек 10               | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Средний ремонт: В 10 ф.10-09. Текущий ремонт: В 10 ф.10-10. Техническое обслуживание: Сборные шины 2 сек 10, ТН 2 сек 10, В 10 ф.10-14, В 10 ф.10-15. АГ-1ч. |
| 6                          | 2Т                     | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 2Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 2 сек 10). АГ-1ч.  |
| <b>Минусинский РЭС</b>     |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                          | ф.5-01                 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Замена опор №1, 9. АГ-2ч.  |
| 2                          | ф.5-01                 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Замена опор №70, 73, 93. АГ-2ч.  |
| 3                          | ф.5-01                 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Замена разъединителя оп.302 Р 5-01-178. АГ-2ч.   |
| 4                          | ф.5-14                 | 1 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 1 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Замена анкерной опоры №42. АГ-2ч.  |
| 5                          | ф.24-17                | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | 1 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Замена разъединителя оп.12. АГ-2ч.   |
| 6                          | ф.24-17                | 1 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 1 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Замена опоры №113. АГ-2ч.  |
| 7                          | ф.24-22                | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Обрезка кроны дерева с АГП пр.26-27-28-29,54-55. АГ-0,5ч.  |
| <b>Шушенский РЭС</b>       |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                          | ф. 39-07               | 2 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 2 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | Выправка опор 68,69 АГ-1ч.   |
| 2                          | ф. 39-03               | 2 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 2 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | Выправка опор 38/1,38/2 АГ-1ч.   |
| <b>Красногуранский РЭС</b> |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                          | ф.54-04                | 2 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 2 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | Замена опор: 58 - 69. АГ-2ч.   |
| 2                          | ф.47-07                | 1 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 1 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Замена опоры №82. АГ-2ч.   |
| 3                          | ф.12-11                | 2 | 23.08.2023 | 24.08.2023 | 2 | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Замена опор: 12, 61, 70, 84, 85, 91, 106, оп.7, 10, 13, 19, 22, 24 от Р 12-11-704, оп.17, 22 от Р 12-11-374. АГ-2ч.  |
| 4                          | ф.51-01                | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Замена голого провода на СИП опоры: 26 - 37. АГ-2ч.  |
| 5                          | ф.51-02                | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 1 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Усиление изоляции оп.76, 78, 83, 86, 87, 88, 82-1, 82. АГ-1ч.  |
| 6                          | ф.51-11                | 1 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | 1 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Усиление изоляции оп.52, 55, 56, 88, 89. АГ-1ч.  |
| 7                          | ф.51-12                | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Замена опор: 47, 48, 279, 284, 294, 297, 332, 333, 334, 344. АГ-2ч.  |
| <b>Каратузский РЭС</b>     |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                          | ф.15-06 за Р 15-06-30к | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей: Р 15-06-32к, Р 15-06-23к. АГ-1ч.   |

|                        |                        |   |            |            |   |            |            |  |
|------------------------|------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--|
| 2                      | ф.15-14 за Р 15-14-11к | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителя СР-8к ф.15-06/ф.15-14. АГ-1ч.  |
| 3                      | ф.18-15 за Р 18-15-869 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Вырубка отдельстоящих деревьев в пролётах опор: 20-26, 30-31, 68-69. АГ-1ч.  |
| 4                      | ф.37-01 за СП-48       | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Замена опор: 78, 162, 261. АГ-1ч.  |
| 5                      | ф.18-05-02             | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 1 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей: ЛР 18-05-681, ЛР ТП 18-05-1755, ЛР ТП 18-05-2557, ЛР ТП 18-05-2560, ЛР ТП 18-05-3188. АГ-1ч.               |
| 6                      | ф.15-14 до Р 15-14-11к | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей СР-3к ф.15-09/ф.15-14, СР-10к ф.15-09/ф.15-14. Р 15-14-24к. АГ-1ч.  |
| 7                      | ф.15-09 за Р 15-09-1к  | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей СР-3к ф.15-09/ф.15-14, СР-10к ф.15-09/ф.15-14. АГ-1ч.   |
| 8                      | ф.37-01 за СП-48       | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Замена А-опоры -171. АГ-1ч.  |
| 9                      | ф.15-23                | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей СР-25к ф.15-06/ф.15-23, СР-14к ф.15-09/ф.15-23. АГ-1ч.ч.  |
| 10                     | ф.15-06 до Р 15-06-5к  | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Безопасное выполнение работ при регулировке разъединителя СР-25к ф.15-06/ф.15-23. АГ-1ч.   |
| 11                     | ф.15-09 за Р 15-09-31к | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Безопасное выполнение работ при регулировке разъединителя СР-14к ф.15-09/ф.15-23. АГ-1ч.   |
| 12                     | ф.18-05-02             | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 1 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Ремонт, регулировка разъединителей: ЛР 18-05-666, ЛР 18-05-682, ЛР ТП 18-05-1759, ЛР ТП 18-05-1761, ЛР ТП 18-05-3186, ЛР ТП 18-05-3187. АГ-1ч. |
| <b>Курагинский РЭС</b> |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                      | ф. 37-06               | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Выправка опоры поперёк оси ВЛ оп № 4, 5, 208. АГ-1ч.   |
| 2                      | ф. 37-06               | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Расчистка трассы оп. № 106, 207, 208, 252-256, 277-278. АГ- 0,5 ч.   |
| 3                      | ф. 62-09               | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Расчистка трассы оп. № 3-103. АГ- 0,5 ч.   |
| 4                      | ф. 62-09               | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 1 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Расчистка трассы оп. № 3-103. АГ- 0,5 ч.   |
| <b>Идринский РЭС</b>   |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                      | ф.49-02                | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 1 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Замена оп.13. АГ-1ч.   |
| 2                      | ф.49-09                | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Замена травенсы оп. 41, 39-15, 39-16. АГ-2ч.   |
| 3                      | ф.49-02                | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Замена траверсы оп. 125. АГ-1ч.  |
| 4                      | ф.45-03                | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Установка ПЗУ оп.1-81. АГ-1ч.  |
| <b>Ермаковский РЭС</b> |                        |   |            |            |   |            |            |  |
| 1                      | ф.10-05                | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Замена опоры № 18. АГ-2ч.  |
| 2                      | ф.33-04                | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Замена деревянной траверсы опор № 87. АГ-2ч.   |
| 3                      | ф.33-07                | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Замена анкерной опоры № 696 с ЛР ТП 264. АГ-2ч.  |
| 4                      | ф.33-07                | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 1 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Замена опоры № 707, 708. АГ-2ч.  |
| 5                      | ф.33-07                | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | 1 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Замена анкерной опоры № 710 с ЛР ТП 2908. АГ-2ч.   |
| 6                      | ф.33-07                | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 1 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Замена деревянной траверсы опор № 184. АГ-2ч.  |

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев