


**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель главного инженера по ОТиСУ -  
начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь"  
"Красноярскэнерго"

 З.А. Тимиргалеев

" 27 " 12 2022г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на январь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<b>ВЛ (КВЛ) 110кВ</b>									
1	С-7	2	10.01.2023	11.01.2023	2	10.01.2023	11.01.2023	Вырубка осд отп. Расчистка трассы №1-80 АГ 2ч	
2	С-8	2	12.01.2023	13.01.2023	2	12.01.2023	13.01.2023	Вырубка осд отп. Расчистка трассы №1-80 АГ 2ч	
<b>ВЛ (КВЛ) 35кВ</b>									
1	Т-23	2	16.01.2023	17.01.2023	2	16.01.2023	17.01.2023	Вырубка осд, Расчистка трассы №1-15 АГ 2ч	
2	Т-24	3	18.01.2023	20.01.2023	3	18.01.2023	20.01.2023	Вырубка осд, Расчистка трассы №1-15 АГ 2ч	
<b>ПС №25 "РТИ" 110/6кВ</b>									
1	АЧР	1	17.01.2023	17.01.2023	1	17.01.2023	17.01.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
2	АОСН	1	17.01.2023	17.01.2023	1	17.01.2023	17.01.2023	Опробование УРЗА АОСН. АГ 1 час.	
<b>ПС №4 "Городская" 110/6кВ</b>									
1	АЧР	1	18.01.2023	18.01.2023	1	18.01.2023	18.01.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
2	В Ф4-01/6кВ СВ 1-2 сек/6 кВ	1	10.01.2023	10.01.2023	1	10.01.2023	10.01.2023	Опробование АВР 1-2сек/6кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №2 "Советская" 110/10кВ</b>									
1	ТН 1сек/10кВ	1	11.01.2023	11.01.2023	1	11.01.2023	11.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/10кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 2сек/10кВ	1	12.01.2023	12.01.2023	1	12.01.2023	12.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/10кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №28 "Дачная" 35/6кВ</b>									
1	ТН 2сек/10кВ	1	16.01.2023	16.01.2023	1	16.01.2023	16.01.2023	Проф. восстановление УРЗА ТН 2сек/10кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 3сек/10кВ	1	17.01.2023	17.01.2023	1	17.01.2023	17.01.2023	Проф. восстановление УРЗА ТН 3сек/10кВ. АГ 1 час.	

<b>ПС №31 "Октябрьская" 220/110/10/6кВ</b>									
1	ТН 1сек/10кВ	1	17.01.2023	17.01.2023	1	17.01.2023	17.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/10кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 2сек/10кВ	1	18.01.2023	18.01.2023	1	18.01.2023	18.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/10кВ. АГ 1 час.	
3	ТН 3сек/10кВ	1	23.01.2023	23.01.2023	1	23.01.2023	23.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 3сек/10кВ. АГ 1 час.	
4	ТН 4сек/10кВ	1	24.01.2023	24.01.2023	1	24.01.2023	24.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 4сек/10кВ. АГ 1 час.	
5	ТН 1сек/6кВ	1	25.01.2023	25.01.2023	1	25.01.2023	25.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/6кВ. АГ 1 час.	
6	ТН 2сек/6кВ	1	26.01.2023	26.01.2023	1	26.01.2023	26.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/6кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №117 "ЛПК" 35/6кВ</b>									
1	ТН 1сек/6кВ	1	10.01.2023	10.01.2023	1	10.01.2023	10.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/6кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №157 "Шелковый комбинат" 110/6кВ</b>									
1	ТН 1сек/6кВ	1	11.01.2023	11.01.2023	1	11.01.2023	11.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/6кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 2сек/6кВ	1	12.01.2023	12.01.2023	1	12.01.2023	12.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/6кВ. АГ 1 час.	
3	ТН 1сек/6кВ	1	13.01.2023	13.01.2023	1	13.01.2023	13.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 3сек/6кВ. АГ 1 час.	
4	ТН 2сек/6кВ	1	16.01.2023	16.01.2023	1	16.01.2023	16.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 4сек/6кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ</b>									
1	ТН 1сек/10кВ	1	11.01.2023	11.01.2023	1	11.01.2023	11.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/6кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 2сек/10кВ	1	12.01.2023	12.01.2023	1	12.01.2023	12.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/6кВ. АГ 1 час.	
3	СВ-10кВ	1	13.01.2023	13.01.2023	1	13.01.2023	13.01.2023	Проф. восстановление УРЗА СВ-10кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ</b>									
1	ТН 1сек/10кВ	1	16.01.2023	16.01.2023	1	16.01.2023	16.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/10кВ. АГ 1 час.	
2	ТН 2сек/10кВ	1	16.01.2023	16.01.2023	1	16.01.2023	16.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/10кВ. АГ 1 час.	
<b>ПС №5 "Восточная" 110/10кВ</b>									
1	АЧР	1	19.01.2023	19.01.2023	1	19.01.2023	19.01.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
2	РАС	1	19.01.2023	19.01.2023	1	19.01.2023	19.01.2023	Проф. восстановление УРЗА РАС. АГ 1 час.	
<b>ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ</b>									
1	АЧР	1	20.01.2023	20.01.2023	1	20.01.2023	20.01.2023	Опробование УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
<b>ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ</b>									
1	АЧР	1	24.01.2023	24.01.2023	1	24.01.2023	24.01.2023	Проф. контроль УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
2	ТН 1сек/10кВ	1	25.01.2023	25.01.2023	1	25.01.2023	25.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/10кВ. АГ 1 час.	
3	ТН 2сек/10кВ	1	26.01.2023	26.01.2023	1	26.01.2023	26.01.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/10кВ. АГ 1 час.	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев