


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А.Тимиргалеев
" 29 " 05 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на июнь 2023г.**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110кВ "НГРЭС-ТЭЦ АГК" _С-721	5	19.06.2023	23.06.2023	5	19.06.2023	23.06.2023	Замена загрязненной изоляции. АГ-1ч
2	ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная" _С-601	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Замена дефектной изоляции. АГ-2ч
3	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762)	5	04.06.2023	08.06.2023	5	04.06.2023	08.06.2023	Вырубка угрожающих деревьев, АГ-2 часа
4	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская II цепь с отпайками (С-762)	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Разрезание шлейфов на опоре №102, АГ-2 часа
5	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761)	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Установка опоры, АГ- 5 часов
6	ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-762)	1	10.06.2023	10.06.2023	1	10.06.2023	10.06.2023	соединение шлейфов на опоре №102 , АГ- 2 часа
ВЛ 35кВ								
1	ВЛ 35кВ Красная Сопка-Крутоярская (Т-24)	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
2	ВЛ 35 кВ "Тюхтет-Поваренкино" _Т-120	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Замена промежуточной опоры. АГ-4ч
3	ВЛ 35 кВ "Козульская-Балахтон" _Т-31	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Выправка промежуточной опоры. АГ-1ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ВЛ 35 кВ "Владимировка-Краснополянская" Т-22	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Замена изоляции. АГ-1ч
5	ВЛ 35 кВ "Ельник-Павловская" Т-19	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Замена спусков на ПС Павловская. АГ-2ч
6	ВЛ 35 кВ "Березовская-Павловская" Т-72	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Замена спусков на ПС Павловская. АГ-2ч
ПС 110 кВ Восточная								
1	1Т	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Проф.восстановление РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.
2	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, 1 ТСН. А.г. 2ч.
3	1Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 1Т; ОД110 1Т; КЗ110 1Т; ЗОН110 1Т; 1ТСН.
4	2Т	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт 2Т; ОД110 2Т; КЗ110 2Т; ЗОН110 2Т; 2ТСН.
5	ТН 1 сек 35	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Кап.ремонт РЗА ТН 1 сек 35. А.г. 2ч.
6	ТН 2 сек 35	1	14.06.2023	14.06.2023	1	14.06.2023	14.06.2023	Кап.ремонт РЗА ТН 2 сек 35. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Ст.Бирлюссы								
1	1Т	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Опробование РЗА 1Т, В 10 1Т. А.г. 2ч.
ПС 35кВ Н. Еловка								
1	ВЛ Т-104	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-104. Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
2	1сек.35	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт СР 1сек 35. Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
3	1Т	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт ШР 35 2Т. Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
4	ВЛ Т-32	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-32. Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
5	2 сек35	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт СР 2сек 35. Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
6	2Т	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-32; СР2сек.35; Замена опорной изоляции. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Назаровский ПП								
1	В С-741	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Опробование УРЗА В С-741 А.г. 2ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	В С-742	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Опробование УРЗА В С-742 А.г. 2ч.
3	В С-33	1	08.06.23	08.06.23	1	08.06.23	08.06.23 17-	Опробование УРЗА В С-33 А.г. 2ч.
4	ВЛ-110 С-33 В С-33	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Замена масла во вводах: В С-33. Замена масла в трансформаторе ТТ-110 С-33 А.г. 2ч
5	ШСВ 110	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Опробование УРЗА В ШСВ 110 А.г. 2ч.
6	ШСВ-110	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Замена масла во вводах ШСВ-110. А.г. 2ч
7	ОВ-110	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Замена масла во вводах ОВ-110. А.г. 2ч
8	В С-37	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Замена ввода 110 кВ В С-37 А.г. 2ч.
9	В С-35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Опробование УРЗА В С-35 А.г. 2ч.
10	В С-35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Текущий ремонт В С-35 А.г. 2ч.
11	В С-36	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Опробование УРЗА В С-36 А.г. 2ч.
12	1ТСН	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Профвосстановление УРЗА 1ТСН А.г. 2ч.
13	В С-36	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Замена масла во вводах В С-36. А.г. 2ч
14	СЦС	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Профвосстановление УРЗА СЦС А.г. 2ч.
15	ОВ 110	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Опробование УРЗА В С-36 А.г. 2ч.
16	2ТСН	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Профвосстановление УРЗА 2ТСН А.г. 2ч.
17	В С-34	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Опробование УРЗА В С-34 А.г. 2ч.
18	В С-33	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-33 а/г 2ч
19	В С-34	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-34 а/г 2ч
20	ОВ 110	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В ОВ-110 а/г 2ч
21	В С-35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-35 а/г 2ч
22	В С-37	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-37 а/г 2ч
23	В С-36	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-36 а/г 2ч
24	МШВ 110	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В МШВ а/г 2ч
ПС 110 кВ Стройиндустрия								
1	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Опробование УРЗА 1Т, В 10 1Т, 1ТСН А.г. 2ч.
2	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД110 1Т, КЗ110 1Т А.г. 2ч.
3	1 сек110	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Текущий ремонт ШР110 1Т, СР 1сек110 А.г. 2ч.
4	2Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Опробование УРЗА 2Т, В 10 2Т, 2ТСН А.г. 2ч.
5	2Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД110 2Т, КЗ110 2Т А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Назаровская								
1	1Т	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД110 1Т, КЗ110 1Т, ТТ10 1Т, ВЗ5 1Т А.г. 2ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2Т	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД110 2Т, КЗ110 2Т, ТТ10 2Т, В35 2Т А.г. 2ч.
ПС 35 кВ №72 Владимировка								
1	В Т-21	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Опробование УРЗА В Т-21 А.г. 2ч. Замена масла в выключателе В Т-21 А.г. 2ч.
2	ВЛ-35 Т-21	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Замена масла в выключателе В Т-21 А.г. 2ч.
3	1сек 35	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Замена масла в выключателе В Т-21 А.г. 2ч.
4	ВЛ-35 Т-21	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Замена опорного изолятора КС Т-21 фаза "В" Т-21 А.г. 2ч.
5	ВЛ-35 Т-22	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Замена опорного изолятора КС Т-21 фаза "В" Т-21 А.г. 2ч.
6	ВЛ-35 Т-17	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Замена опорного изолятора КС Т-21 фаза "В" Т-21 А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Ельник								
1	2Т	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Профконтроль УРЗА 2Т, В 10 2Т, 2ТСН А.г. 2ч.
2	В Т-20	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Опробование УРЗА В Т-20 А.г. 2ч.
3	В Т-19	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Опробование УРЗА В Т-19 А.г. 2ч.
4	В Т-13	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Опробование УРЗА В Т-13 А.г. 2ч.
5	ТН Т-13	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Профвосстан. УРЗА ТН Т-13 А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Степная								
1	ВЛ С-35	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Испытание и измерение изоляции: КС С-35 ф"В". А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Козульская								
1	СВ 110	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы СВ110. А.г. 2ч.
2	СВ 35	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Проф.контроль РЗА СВ 35. А.г. 2ч.
3	В Т-31	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Проф.контроль РЗА В Т-31. А.г. 2ч.
ПС 35 кВ Косачи								
1	1Т	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Боготольский ПП								
1	ШСВ 110	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы ШСВ 110 а/г 2ч.
2	АПВ ШСВ 110	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Опробование РЗА АПВ ШСВ 110. А.г. 2ч.
3	В С-29	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Опробование РЗА АПВ В С-29. А.г. 2ч.
4	В С-27	2	07.06.2023	08.06.2023	2	07.06.2023	08.06.2023	Проф. контроль КСЗ ВЛ 110 кВ БСМИ – Боготольский ПП (ДЗ, МФТО, ТНЗНП) (С-27). А.г. 2ч.
5	В С-27	2	07.06.2023	08.06.2023	2	07.06.2023	08.06.2023	Проф.контроль РЗА АПВ В С-27. А.г. 2ч.
6	В С-734	1	14.06.2023	14.06.2023	1	14.06.2023	14.06.2023	Испытание и измерение изоляции: Вводы В С-734 110 кВ.
ПС 110кВ Боготольская								
1	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, В35 1Т. а/г 2ч. Текущий ремонт 1Т, ЗРН 110 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 2ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 2Т,ЗРН 110 2Т,ОД/КЗ 110 2Т. А.г. 2ч. Испытание и измерение изоляции: 2Т, шм 10кВ а/г 2ч.
3	ВЛ С-26	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Испытание и измерение изоляции: КС С-26 ф"А". а/г 2ч.
4	ВЛ Т-3	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Испытание и измерение изоляции: КС Т-3 ф"В". а/г 2ч.
5	1Т	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Текущий ремонт 1ТСН. А.г. 2ч.
6	2Т	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Текущий ремонт 2ТСН. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ НПС Каштан								
1	1Т	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт 1Т,ЗРН 110 1Т,ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 2ч. Проф.контроль РЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, В-1 6 1Т, В-3 6 1Т. А.г. 2ч.
2	1ТСН	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Опробование РЗА 1ТСН. А.г. 2ч.
3	СВ 0,4	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Опробование РЗА СВ 0,4. А.г. 2ч.
4	Устройство дуговой защиты	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Проф.восстановление РЗА УДЗ. А.г. 2ч.
5	Эл. магнитная блокировка	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Проф.контроль РЗА ЭМБ. А.г. 2ч.
6	2Т	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, ШМ 6 2Т. а/г 2ч. Текущий ремонт 2Т, ЗРН 110 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. А.г. 2ч. Проф.контроль РЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, В-2 6 2Т, В-4 6 2Т. А.г. 2ч.
ПС 110 кВ Тюхтет								
1	2Т	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ЗРН 110 2Т. А.г. 2ч.
2	1Т	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Испытание и измерение изоляции: 1Т, ШМ 10 1Т. а/г 2ч.
3	2Т	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Испытание и измерение изоляции: 2Т, ШМ 10 2Т. а/г 2ч.
ПС 35 кВ Малая Косуль								
1	1Т	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Текущий ремонт В 10 1Т, 1сек 10. А.г. 2ч. Опробование РЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. А.г. 2ч.
2	2Т	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Опробование РЗА 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. А.г. 2ч. Текущий ремонт В 10 2Т, 2сек 10. А.г. 2ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев