

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь"
- "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 31 " 05 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на июнь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ									
1	С-6	1	26.06.2023	27.06.2023	1	26.06.2023	27.06.2023	Текущий ремонт ЛР С-6, Р РП С-6 на ПС "Вознесенская"	
2	С-226	5	29.05.2023	02.06.2023	5	29.05.2023	02.06.2023	Замена изоляции, установка ПЗУ оп. 120-129, 137-139, 141, 142, 144-156, 158, 159; Вырубка деревьев оп. 12-13, 30-37, 85-84, 150-151, 153-154, 181-183, 184-185, 192-193, 195-196, 206-207, 213-214, 215-216 Аг 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
3	С-225	5	12.06.2023	16.06.2023	5	12.06.2023	16.06.2023	Замена изоляции, установка ПЗУ оп. 120-129, 137-139, 141, 142, 144-156, 158, 159; Вырубка деревьев оп. 12-13, 30-37, 85-84, 150-151, 153-154, 181-183, 184-185, 192-193, 195-196, 206-207, 213-214, 215-216 Аг 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
4	С-6	2	06.06.2023	07.06.2023	2	06.06.2023	07.06.2023	Оп.6, оп.32 Верховой осмотр Аг 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
5	С-248	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Верховой осмотр оп.13, замена изоляции	
6	С-207	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	для проведения ТВК С-208 (РП №336)	
7	С-208	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	для проведения ТВК С-207 (РП №336)	
8	С-217	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Для ТВК ВЛ С-218 (РП №336)	
9	С-218	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Для ТВК ВЛ С-217 (РП №336)	
10	С-230	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Верховой осмотр оп.53, монтаж ПЗУ	
11	С-226/236	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	С-236 оп.31 разъединение шлейфов	
12	С-227	2	20.06.2023	21.06.2023	2	20.06.2023	21.06.2023	для ТВК ВЛ С-228 (РП №336)	
13	С-228	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	для ТВК ВЛ С-227 (РП №336)	
14	С-226/236	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	С-236 оп.31 Соединение шлейфов	
15	С-233	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Для ТВК ВЛ С-234 (РП 336)	
16	С-234	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Для ТВК ВЛ С-233 (РП 336)	
17	С-5	2	26.06.2023	27.06.2023	2	26.06.2023	27.06.2023	Для ТВК ВЛ С-6 (РП №336)	
18	С-6	2	29.06.2023	30.06.2023	2	29.06.2023	30.06.2023	Для ТВК ВЛ С-5 (РП №336)	

ВЛ 35 кВ								
1	ВЛ Т-11	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-11 на ПС "Базаиха"
2	ВЛ Т-12	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-12 на ПС "Базаиха"
3	ВЛ Т-35	1	19.06.2023	20.06.2023	1	19.06.2023	20.06.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-35 на ПС "Устюг"
4	ВЛ Т-27	1	21.06.2023	22.06.2023	1	21.06.2023	22.06.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-27 на ПС "Устюг"
ПС 35-110 кВ								
ПС 110 кВ "Вознесенская"								
1	1Т, 1 сек 110кВ, ТН 1сек. 110	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ТН 1 сек 110. А.г. 2 часа
2	2Т, 2 сек 110 кВ, ТН 2 сек 110, ВЛ С-6.	2	26.06.2023	27.06.2023	2	26.06.2023	27.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ТН 2 сек 110, ЛР С-6, Р РП С-6 А.г. 2 часа
ПС 110 кВ "Солонцы"								
1	1Т, 1 сек 110кВ	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 2 часа
2	2Т, 2 сек 110кВ	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. А.г. 2 часа
ПС 35 кВ "Базаиха"								
1	1 сек 35	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-11
2	2 сек 35	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт ЛР Т-12
ПС 35 кВ "Устюг"								
1	1 сек 35	1	19.06.2023	20.06.2023	1	19.06.2023	20.06.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-35
2	2 сек 35	1	21.06.2023	22.06.2023	1	21.06.2023	22.06.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-27
ПС 35 кВ "Шумково"								
1	1Т, 1 сек 35, 1ТСН	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт 1Т, СР 1 сек 35, 1ТСН, 1Т - замена силикагеля в ТСФ А.г. 4 часа
2	2Т, 2 сек 35, 2ТСН	2	07.06.2023	08.06.2023	2	07.06.2023	08.06.2023	Текущий ремонт 2Т, СР 2 сек 35, 2ТСН, 2Т - замена силикагеля в ТСФ А.г. 4 часа
ПС 35 кВ "Устюг"								
1	1Т, 1 сек 35, 1ТСН	2	13.06.2023	14.06.2023	2	13.06.2023	14.06.2023	Текущий ремонт 1Т, СР 1 сек 35, ШР 35 1Т А.г. 4 часа
2	2Т, 2 сек 35, 2ТСН	2	15.06.2023	16.06.2023	2	15.06.2023	16.06.2023	Текущий ремонт 2Т, СР 2 сек 35, 2ТСН, ШР 35 2Т А.г. 4 часа
ПС 35 кВ "Березовская ПТФ"								
1	1Т, 1 сек 35, ВЛ Т-31	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, СР 1 сек 35, ЛР Т-31 А.г. 2 часа
2	2Т, 2 сек 35, ВЛ Т-32	1	14.06.2023	14.06.2023	1	14.06.2023	14.06.2023	Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, СР 2 сек 35, ЛР Т-32 А.г. 2 часа

ПС 110 кВ "Советская"								
1	2Т, 2 сек 110	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т А.г. 2 часа
ПС 110 кВ "Предмостная"								
1	1Т, 1 сек 110, ТН 1 сек 110.	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт 1Т, В 110 1Т, ТН 1 сек 110 А.г. 2 часа
2	2Т, 2 сек 110, ТН 2 сек 110.	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт 2Т, В 110 2Т, ТН 2 сек 110 А.г. 2 часа
ПС 110 кВ "Затонская"								
1	1Т	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час
2	1Т, 1 сек 110	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Текущий ремонт 1 Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 2 часа
ПС 35 кВ "Дачная"								
1	1-Т	3	05.06.2023	07.06.2023	3	05.06.2023	07.06.2023	Замена силикагеля в ТСФ 1Т. А.г. 4 часа
2	2-Т	3	19.06.2023	21.06.2023	3	19.06.2023	21.06.2023	Замена силикагеля в ТСФ 2Т. А.г. 4 часа
3	3-Т	3	26.06.2023	28.06.2023	3	26.06.2023	28.06.2023	Замена силикагеля в ТСФ 3Т. А.г. 4 часа
ПС 35 кВ "Кулаковская"								
1	1Т	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т, ЗДЗ 1сек/10кВ. АГ 1 Час
2	2Т	2	07.06.2023	08.06.2023	2	07.06.2023	08.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т, ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час
3	В-35кВ Т-6	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Опробование УРЗА АПВ Т-6. АГ 1 Час
4	СВ-35кВ	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Проф контроль УРЗА СВ-35кВ. АГ 1 Час
ПС 35 кВ "Плотина"								
1	1Т	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Опробование ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час.
ПС 110 кВ "Береговая"								
1	1Т	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час
2	В-35кВ Т-101	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Опробование УРЗА АПВ Т-101. АГ 1 Час
3	В-35кВ Т-102	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Опробование УРЗА АПВ Т-102. АГ 1 Час
4	2Т	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т АГ 1 Час
ПС 35 кВ "Студенческая"								
1	2Т	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час
ПС35 кВ "Бойлерная"								
1	1Т	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т, ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час
2	2Т	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т, ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час
ПС 110 кВ "Емельяново"								
1	1Т	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час
2	В-35кВ Т-27	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Проф контроль УРЗА Т-27. АГ 1 Час
3	В-35кВ Т-46	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Проф контроль УРЗА Т-46. АГ 1 Час
ПС 110 кВ "Заря"								
1	1Т	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час
2	2Т	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час
3	В-35кВ Т-19	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Проф контроль УРЗА Т-19. АГ 1 Час

4	СВ-35кВ	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Проф контроль УРЗА СВ-35кВ. АГ 1 Час	
5	СВ-10кВ	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Проф контроль УРЗА СВ-10кВ. АГ 1 Час	
6	В-35кВ Т-20	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Проф контроль УРЗА Т-20. АГ 1 Час	
ПС 35 кВ "Никольское"									
1	1Т	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС 35 кВ "ЛПК"									
1	1Т	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Проф контроль УРЗА 1Т, ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час	
2	СВ-6кВ	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Проф контроль УРЗА СВ-6кВ. АГ 1 Час	
3	2Т	2	15.06.2023	16.06.2023	2	15.06.2023	16.06.2023	Проф контроль УРЗА 2Т, ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час	
ПС 110 кВ "Злобинская "									
1	1Т	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Опробование ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	09.06.2023	09.06.2023	1	09.06.2023	09.06.2023	Опробование ОД/КЗ 2Т. АГ 1 Час Проф. восстановление УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час.	
3	В4Т-6кВ	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Проф. восстановление УРЗА ЗДЗ 4сек/6кВ. АГ 1 Час.	
ПС 110 кВ "Юбилейная"									
1	1С.Ш. 10кВ В1Т-10кВ	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/10кВ. АГ 1 Час	
2	2С.Ш. 10кВ В2Т-10кВ	1	02.06.2023	02.06.2023	1	02.06.2023	02.06.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час	
3	3С.Ш. 10кВ В3Т-10кВ	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 3сек/10кВ. АГ 1 Час	
ПС 110 кВ "Аквапарк"									
1	1С.Ш. 10кВ В1Т-10кВ	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/10кВ. АГ 1 Час	
2	2С.Ш. 10кВ В2Т-10кВ	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час	
ПС 110 кВ "Академгородок"									
1	АЧР, ЧАПВ	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Опробование УРЗА АЧР, ЧАПВ. АГ 1 Час	
ПС 110 кВ "Гидростроителей"									
1	В-110кВ С-27	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Опробование УРЗА АПВ С-273. АГ 1 Час.	
ПС 110 кВ "Судостроительная"									
1	1Т	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Проф контроль УРЗА ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час	
ПС 110 кВ "Судостроительная"									
1	1Т	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час	
ПС 35 кВ "Дрокино"									
1	1Т	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев