

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер
 Е.Г. Назаров
 «25» ноября 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на декабрь 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции. Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	13.12	15.12	3	13.12	15.12	3	13.12	15.12	
ВЛ 110 кВ Заискитимская - Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	1	Расширение трассы	1	10.10	10.10	1	22.12	22.12	1	01.12	01.12	Проведение ремонта возможно без ограничения режима потребления электрической мощности с шин ПС 220 кВ Заискитимская только при условии совмещения с работами на 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Заискитимская.
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	19.12	21.12	3	19.12	21.12	3	19.12	21.12	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	05.12	07.12	3	05.12	07.12	3	05.12	07.12	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31	БВР	С отключением	Без условий	1	Профилактический осмотр	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	10	22.03	31.03	29	01.12	29.12	29	01.12	29.12	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	20.06	21.06	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	20.06	21.06	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	

Начальник отдела
 электрических режимов ПО ЦУС



Д.Ф. Воропаев