


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала ПАО
 "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


 З.А.Тимиргалеев
 " 29 " 05 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на июнь 2023 год**

| № П.П. | Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д. | Примечания: с включением на ночь и т.д. |
|-----------------------|--|---|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--|--|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ 110 кВ С-651 | 2 | 28.06 | 29.06 | 2 | 28.06 | 29.06 | КР (Установка ГИРМК), Аг-2 часа. | |
| ВЛ 35 кВ | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ 35 кВ Т-71 | 5 | 05.06 | 09.06 | 5 | 05.06 | 09.06 | КР (Замена опор, замена изоляторов), ТО ВЛ. Аг-2 часа. | С разрезанием шлейфов на опоре №46, без включения участка 46-179 |
| 2 | ВЛ 35 кВ Т-52 | 5 | 05.06 | 09.06 | 5 | 05.06 | 09.06 | КР (Валка ОСД, ремонт провода), ТО ВЛ. Аг-2 часа. | без включения на ночь |
| 3 | ВЛ 35 кВ Т-52 | 2 | 15.06 | 16.06 | 2 | 15.06 | 16.06 | КР (Валка ОСД, ремонт провода), ТО ВЛ. Аг-2 часа. | без включения на ночь |
| 4 | ВЛ 35 кВ Т-5 | 6 | 19.06 | 24.06 | 6 | 19.06 | 24.06 | КР (Валка ОСД, замена траверс, замена изоляторов, ремонт провода), ТО ВЛ. Аг-2 часа. | без включения на ночь |
| 5 | ВЛ 35 кВ Т-57 | 2 | 27.06 | 28.06 | 2 | 27.06 | 28.06 | КР (ремонт провода, ремонт ж/б стойки), ТО ВЛ. Аг-2 | |
| ПС 110 Шапкино | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 3 | 05.06 | 07.06 | 3 | 05.06 | 07.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 2 | ТН 1 сек 10 | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 3 | ТН 2 сек 10 | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 4 | В 10 ф. 3-01 | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 5 | В 10 ф. 3-04 | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 6 | В 10 ф. 3-05 | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 7 | В 10 ф. 3-06 | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 8 | АВР СН | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 9 | АВР 10 | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 10 | 1Т | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Высоковольтные испытания 1Т, 1 час | Выполняет СИЗПИ |
| 11 | 2Т | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Высоковольтные испытания 2Т, 1 час | Выполняет СИЗПИ |

| ПС110 Городская | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|-----------------|
| 1 | 2Т | 4 | 26.06 | 29.06 | 4 | 26.06 | 29.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| ПС 110 кВ Енисейская | | | | | | | | | |
| 1 | 1 сек 35 | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Техническое обслуживание, ШР Т-11, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | 1Т | 1 | 13.06 | 13.06 | 1 | 13.06 | 13.06 | Высоковольтные испытания 1Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| 3 | 2Т | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | Высоковольтные испытания 2Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| ПС 35 Усть Кемь | | | | | | | | | |
| 1 | 1ТСН | 1 | 23.06 | 23.06 | 1 | 23.06 | 23.06 | Высоковольтные испытания 1ТСН, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| ПС 110 кВ Подтесово | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 19.06 | 19.06 | 1 | 19.06 | 19.06 | Высоковольтные испытания 1Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| 2 | 2Т | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Высоковольтные испытания 2Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| ПС 35 Полос | | | | | | | | | |
| 1 | 2Т | 2 | 13.06 | 15.06 | 2 | 13.06 | 15.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 2 | ТН 1 сек 35 | 2 | 16.06 | 16.06 | 2 | 16.06 | 16.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| ПС 35 Погадаево | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Высоковольтные испытания 1Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| 2 | 2Т | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Высоковольтные испытания 2Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| 3 | 1ТСН | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Высоковольтные испытания 1ТСН, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| ПС 110 кВ Высокогорская | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Техническое обслуживание, В 110 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 3 | | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 4 | 1ТСН | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 5 | 2Т | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 6 | | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | Техническое обслуживание, В 110 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 7 | 2ТСН | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | Текущий ремонт, 2ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 8 | 1Т | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Высоковольтные испытания 1Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| 9 | 2Т | 1 | 22.06 | 21.06 | 1 | 22.06 | 21.06 | Высоковольтные испытания 2Т, 1час | Выполняет СИЗПИ |
| ПС 35 кВ Кемская | | | | | | | | | |
| 1 | 2Т | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | 2 сек 35, ВЛ Т-6 | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Техническое обслуживание, ТТ Т-6, 1 час | Выполняет СПС |
| 3 | | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Техническое обслуживание, В Т-6, 1 час | Выполняет СПС |
| 4 | | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Техническое обслуживание, ТН 2 сек 35, 1 час | Выполняет СПС |
| 5 | 1Т | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 6 | 1 сек 35, ВЛ Т-1 | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Техническое обслуживание, ТТ Т-1, 1 час | Выполняет СПС |
| 7 | | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Техническое обслуживание, В Т-1, 1 час | Выполняет СПС |
| 8 | | 1 | 29.06 | 29.06 | 1 | 29.06 | 29.06 | Техническое обслуживание, ТН 1 сек 35, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 35 кВ Пискуновка | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Техническое обслуживание, В 35 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 3 | 1ТСН | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 4 | ТН 10 | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Техническое обслуживание, ТН 10, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 35кВ Чистополка | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | 1ТСН | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 35 кВ "Дудовка" | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|-----------------|
| 2 | | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Техническое обслуживание, В 35 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 3 | 1ТСН | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 4 | 2Т | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 5 | | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Техническое обслуживание, В 35 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 6 | 2ТСН | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 35 кВ Вороковка | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Капитальный ремонт, ОД 1Т 35, срок заявки | Выполняет СПС |
| 3 | | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Капитальный ремонт, КЗ 1Т 35, срок заявки | Выполняет СПС |
| 4 | | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Техническое обслуживание, ТТ 35 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 5 | 1ТСН | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 6 | 2Т | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 7 | | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Капитальный ремонт, ОД 2Т 35, срок заявки | Выполняет СПС |
| 8 | | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Капитальный ремонт, КЗ 2Т 35, срок заявки | Выполняет СПС |
| 9 | | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Техническое обслуживание, ТТ 35 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 10 | 2ТСН | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 110 кВ Пировская | | | | | | | | | |
| 1 | В 10 ф. 33-06 | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-06, срок заявки | Выполняет СПС |
| 2 | В 10 ф. 33-05 | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-05, срок заявки | Выполняет СПС |
| 3 | В 10 ф. 33-04 | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-04, срок заявки | Выполняет СПС |
| 4 | В 10 ф. 33-07 | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-07, срок заявки | Выполняет СПС |
| 5 | СВ 10 | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Капитальный ремонт, СВ 10, срок заявки | Выполняет СПС |
| 6 | В 10 ф. 33-08 | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-08, срок заявки | Выполняет СПС |
| 7 | В 10 ф. 33-26 | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-26, срок заявки | Выполняет СПС |
| 8 | В 10 ф. 33-10 | 1 | 09.06 | 09.06 | 1 | 09.06 | 09.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-10, срок заявки | Выполняет СПС |
| 9 | В 10 ф. 33-09 | 1 | 28.06 | 28.06 | 1 | 28.06 | 28.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-09, срок заявки | Выполняет СПС |
| 10 | В 10 ф. 33-20 | 1 | 28.06 | 28.06 | 1 | 28.06 | 28.06 | Капитальный ремонт, В 10 ф. 33-20, срок заявки | Выполняет СПС |
| ПС 35 кВ Александровка | | | | | | | | | |
| 1 | 1 сек 10 | 1 | 15.06 | 15.06 | 1 | 15.06 | 15.06 | Устранение предписаний РУТН, 1 сек 10, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | 2 сек 10 | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | Устранение предписаний РУТН, 2 сек 10, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС110 Миндерла | | | | | | | | | |
| 1 | В С-225 | 4 | 06.06 | 09.06 | 4 | 06.06 | 09.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | РДУ, СРЗА |
| 2 | | 1 | 05.06 | 05.06 | 1 | 05.06 | 05.06 | Техническое обслуживание, 1 час | РДУ, СПС |
| 3 | | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Высоковольтные испытания вводов 110кВ В С-225, | РДУ, СИЗПИ |
| 4 | В С-242 | 3 | 30.05 | 01.06 | 3 | 30.05 | 01.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 5 | В 10 ф. 34-2 | 1 | 02.06 | 02.06 | 1 | 02.06 | 02.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 6 | В 10 ф. 34-3 | 1 | 02.06 | 02.06 | 1 | 02.06 | 02.06 | Профилактическое восстановление РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| 7 | СВ 35 | 1 | 01.06 | 01.06 | 1 | 01.06 | 01.06 | Технический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА |
| ПС 35 кВ Атаманово | | | | | | | | | |
| 1 | ТН 1 сек 35 | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Высоковольтные испытания ТН 1 сек 35, 1 час | Выполняет СИЗПИ |
| 2 | 1Т | 1 | 19.06 | 19.06 | 1 | 19.06 | 19.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 3 | 1ТСН | 1 | 19.06 | 19.06 | 1 | 19.06 | 19.06 | Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| 4 | 2Т | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 5 | 2ТСН | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Текущий ремонт, 2ТСН, 1 час | Выполняет СПС |
| ПС 110 кВ Мотыгино | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС |
| 2 | | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Техническое обслуживание, В 110 1Т, 1 час | Выполняет СПС |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-----------------|--|
| 3 | | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 4 | ТН 1 сек 110 | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Техническое обслуживание, ТТ 1 сек 10, 1 час | Выполняет СПС | |
| 5 | 2Т | 1 | 27.06 | 27.06 | 1 | 27.06 | 27.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 6 | | 1 | 27.06 | 27.06 | 1 | 27.06 | 27.06 | Техническое обслуживание, В 110 2Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 7 | | 1 | 27.06 | 27.06 | 1 | 27.06 | 27.06 | Техническое обслуживание, ТТ 110 2Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 8 | ТН 2 сек 110 | 1 | 27.06 | 27.06 | 1 | 27.06 | 27.06 | Техническое обслуживание, ТН 2 сек 10, 1 час | Выполняет СПС | |
| ПС 110 кВ Партизанская | | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Текущий ремонт, 1Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 2 | В 110 1Т | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Техническое обслуживание, ТТ В 110 1Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 3 | ТН 1 сек 110 | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Техническое обслуживание, ТН 1 сек 110, 1 час | Выполняет СПС | |
| 4 | 1ТСН | 1 | 20.06 | 20.06 | 1 | 20.06 | 20.06 | Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час | Выполняет СПС | |
| 5 | 2Т | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Текущий ремонт, 2Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 6 | В 110 2Т | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Техническое обслуживание, ТТ В 110 2Т, 1 час | Выполняет СПС | |
| 7 | ТН 2 сек 110 | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Техническое обслуживание, ТН 2 сек 110, 1 час | Выполняет СПС | |
| 8 | 2ТСН | 1 | 21.06 | 21.06 | 1 | 21.06 | 21.06 | Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час | Выполняет СПС | |
| 9 | ТН 1 сек 35 | 1 | 01.06 | 01.06 | 1 | 01.06 | 01.06 | Высоковольтные испытания ТН 1сек 35, Рк, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| 10 | ТН 2 сек 35 | 1 | 01.06 | 01.06 | 1 | 01.06 | 01.06 | Высоковольтные испытания ТН 2сек 35, Рк, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| 11 | СВ 35 | 1 | 01.06 | 01.06 | 1 | 01.06 | 01.06 | Высоковольтные испытания СВ 35, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| ПС 110 кВ Соврудник | | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 06.06 | 06.06 | 1 | 06.06 | 06.06 | Высоковольтные испытания 1Т, ШМ 6, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| 2 | 2Т | 1 | 07.06 | 07.06 | 1 | 07.06 | 07.06 | Высоковольтные испытания 2Т, ШМ 6, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| 3 | 2Т | 3 | 20.06 | 22.06 | 3 | 20.06 | 22.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА | |
| 4 | ТН 1 сек 35 | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА | |
| 5 | ТН 2 сек 35 | 1 | 22.06 | 22.06 | 1 | 22.06 | 22.06 | Профилактический контроль РЗА, 1 час | Выполняет СРЗА | |
| ПС 110 кВ Новая Еруда | | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 1 | 08.06 | 08.06 | 1 | 08.06 | 08.06 | Высоковольтные испытания 1Т, ШМ 6, 1час | Выполняет СИЗПИ | |
| ПС 35кВ Айтат | | | | | | | | | | |
| 1 | 1Т | 5 | 19.06 | 23.06 | 5 | 19.06 | 23.06 | Средний ремонт, 1Т, срок заявки | Выполняет СПС | |

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев