

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"

 З.А. Тимиргалеев

" 30 " 03 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО МЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на апрель 2023г.**

№ п/п	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВЛ 110 кВ</b>								
1	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная – Каптыревская с отпайкой на ПС 110 кВ Ленинская (С-359/С-360)	2	03.04.2023	04.04.2023	2	03.04.2023	04.04.2023	Ревизия плашечных зажимов С-359 оп. 23, С-360 оп. 12. АГ-2ч.
2	ВЛ 110 кВ Идринская - Беллык с отпайкой на ПС Н.Сыда (С-96) от ВПП-2	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	ПС Н.Сыда: техническое обслуживание ЛР С-96 1Т, ЛР С-96 2Т. АГ-2ч.
3	ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Шушенская- городская (С-354)	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	ПС Шушенская-городская: Техническое обслуживание и проверка РЗА: ЛР С-354. АГ-1ч.
4	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363)	3	05.04.2023	07.04.2023	3	05.04.2023	07.04.2023	Замена изоляции, установка ЭПЗУ (противоптичьей защиты), оп.88-105 АГ-2ч.
5	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная Ермаковская с отпайкой на ПС 110 кВ Каратузская (С-357/С- 365)	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	ПС Ермаковская. Текущий ремонт: ЛР С-357. АГ-1ч.
6	ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Шушенская- городская (С-353)	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	ПС Шушенская-городская: Техническое обслуживание и проверка РЗА: ЛР С-353. АГ-1ч.
7	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная Ермаковская с отпайкой на ПС 110 кВ Каратузская (С-358/С- 366)	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	ПС Ермаковская. Техническое обслуживание: ЛР С-358. АГ- 1ч.
8	ВЛ 110 кВ Идринская - Беллыкская с отпайкой на ПС 110 кВ Н.Сыда (С-96)	2	18.04.2023	19.04.2023	2	18.04.2023	19.04.2023	Замена изолятора оп 178, установка дополнительной оп 42, установка ЭПЗУ оп 178. АГ-2ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ВЛ 110 Идринская- Беллыкская с отпайкой на ПС 110 Н. Създа (С-96) от ВПП-3	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	ПС Беллыкская: техническое обслуживание ЛР С-96. АГ-1ч.
10	ВЛ 110 Беллыкская - Анаш (С-369)	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	ПС Беллыкская: средний ремонт ЛР С-369. АГ-1ч.
11	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94)	2	20.04.2023	21.04.2023	2	20.04.2023	21.04.2023	Замена оп 71, установка дополнительной оп 178. АГ-4ч.
<b>ВЛ 35 кВ</b>								
1	ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30)	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	ПС Кочергино: техническое обслуживание ЛР Т-30, РРП 35, КС Т-30, ВЧЗ Т-30. АГ-1ч
2	ВЛ 35 кВ Тесинская - Кочергино (Т-27)	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	ПС Кочергино: техническое обслуживание ЛР Т-27. АГ-1ч
3	ВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Бугуртак (Т-39)	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	ПС Бугуртак: Техническое обслуживание: ЛР Т-39, ВЧЗ Т-39, КС Т-39. АГ-1ч
4	ВЛ 35кВ Бугуртак - Имисс (Т-47)	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	ПС Бугуртак: Техническое обслуживание: ЛР Т-47, ВЧЗ Т-47, КС Т-47. АГ-1ч
5	ВЛ 35 кВ Уджейская - Бугуртак (Т-18)	1	10.04.2023	10.04.2023	1	10.04.2023	10.04.2023	ПС Бугуртак: техническое обслуживание ЛР Т-18, ВЧЗ Т-18, КС Т-18. АГ-1ч
6	ВЛ 35 кВ Ермаковская Григорьевка с отпайкой на ПС 35 кВ Морозово (Т-43)	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	ПС Ермаковская: техническое обслуживание: ЛР Т-43. АГ-1ч.
7	ВЛ 35 кВ Колмаковская-Тигрицкая (Т-28)	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	ПС Тигрицкая: Техническое обслуживание: ЛР Т-28. АГ-1ч.
8	ВЛ 35 кВ Ермаковская Морозово (Т-20)	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Техническое обслуживание: ЛР Т-20. АГ-1ч.
9	ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44)	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Техническое обслуживание: ЛР Т-44. АГ-1ч.
10	ВЛ 35 кВ Саянская-Тубинская (Т-5)	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	ПС Тубинская: техническое обслуживание: ЛР Т-5. АГ-1ч.
11	ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47)	3	25.04.2023	27.04.2023	3	25.04.2023	27.04.2023	Замена оп 121, 131, 140. АГ-4ч.
12	ВЛ 35 кВ Шалаболинская-Тубинская (Т-35)	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	ПС Тубинская: техническое обслуживание: ЛР Т-35. АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ Шушенская городская</b>								
1	1 сек 110	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	Техническое обслуживание: ШР 110 1Т; СР 1 сек 110. АГ-1ч.
2	1Т	3	03.04.2023	05.04.2023	3	03.04.2023	05.04.2023	Средний ремонт: ЗОН 110 1Т Текущий ремонт и проверка РЗА: 1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; 1ТСН. Техническое обслуживание: В 10 1Т АГ-1ч
3	1 сек 10	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Текущий ремонт и проверка РЗА: Сборные шины 1 сек 10; ТН 1 сек 10; В 10 ф.31-04; В 10 ф.31-05; В 10 ф.31-06; В 10 ф.31-07; В 10 ф.31-08; Техническое обслуживание: СВ 10; В 10 ф.31-03; В 10 ф.31-23; В 10 ф.31-24. АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ДГК-1 10	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Текущий ремонт и проверка РЗА: ДГК-1 10, 1Т ДГК. Техническое обслуживание и проверка РЗА: В 10 1Т ДГК; Р 10 ДГК-1. АГ-1ч
5	2 сек 110	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Техническое обслуживание: ШР 110 2Т; СР 2 сек 110. АГ-1ч.
6	2Т	5	07.04.2023	11.04.2023	5	07.04.2023	11.04.2023	Средний ремонт: ЗОН 110 2Т. Текущий ремонт и проверка РЗА: 2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; 2ТСН. Техническое обслуживание: В 10 2Т. АГ-1 ч
7	2 сек 10	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Текущий ремонт: Сборные шины 2 сек 10; ТН 2 сек 10; В 10 ф.31-11; В 10 ф.31-12. Техническое обслуживание и проверка РЗА: В 10 ф.31-14; В 10 ф.31-15; В 10 ф.31-18; В 10 ф.31-19; В 10 ф.31-20. АГ-1 ч
8	ДГК-2 10	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Текущий ремонт и проверка РЗА: ДГК-2 10, 2Т ДГК. Техническое обслуживание и проверка РЗА: В 10 2Т ДГК; Р 10 ДГК-2. АГ-1ч
<b>ПС 110 кВ Н Сыда</b>								
1	1Т	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	Вынужденный простой для технического обслуживания ЛР С-96 1Т. АГ-2ч
2	2Т	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА: ЛР С-96 2Т, 2Т, ЗОН 110 2Т, В 10 2Т. Текущий ремонт: ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т ф.А, 2ТСН. АГ-2ч.
3	2Т	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Вынужденный простой при производстве работ на 2 сек 10. АГ-1ч.
4	2 сек 10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА В 10 ф.52-12, В 10 ф.52-14, ТН 2 сек 10, сборных шин 2 сек 10. АГ-1ч
5	1Т	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА: 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч
6	1Т	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Вынужденный простой при производстве работ на 1 сек 10. АГ-1ч.
7	1 сек 10	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание ТН 1 сек 10, сборных шин 1 сек 10. Техническое обслуживание и проверка УРЗА: СВ 10, В 10 ф.52-01, В 10 ф.52-02, В 10 ф.52-03. АГ-1ч
<b>ПС 110 кВ Ермаковская</b>								
1	2 сек 110	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Текущий ремонт: ШР 110 2Т; СР 2сек 110. АГ-1ч.
2	2Т	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	2Т - вынужденный простой (Текущий ремонт: ШР 110 2Т). АГ-1ч.
3	В 10 ф.33-03	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-03. АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2Т	2	10.04.2023	11.04.2023	2	10.04.2023	11.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: 2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; Р35 2Т; 2ТСН. Средний ремонт: В10 2Т. Техническое обслуживание: ЗОН110 2Т; В35 2Т; Р10 2ТСН. АГ-1ч.
5	2 сек 35	2	10.04.2023	11.04.2023	2	10.04.2023	11.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: Р 35 2Т. Техническое обслуживание: В 35 2Т (БВР при работе на травмоопасном оборудовании). АГ-1ч.
6	В 10 ф.33-04	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-04. АГ-1ч.
7	2 сек 35	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: ШР 35 2Т; ТН 2сек 35. Техническое обслуживание: СР 2сек 35; ШР Т-43; ШР ТН 2 сек 35; В Т-43. АГ-1ч.
8	2Т	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	2Т - вынужденный простой (Текущий ремонт ШР 35 2Т). АГ-1ч.
9	В 10 ф.33-07	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-07. АГ-1ч.
10	1 сек 110	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Техническое обслуживание: ШР 110 1Т; СР 1сек 110. АГ-1ч.
11	1Т	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	1Т - вынужденный простой (Техническое обслуживание ШР 110 1Т). АГ-1ч.
12	В 10 ф.33-12	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-12. АГ-1ч.
13	1Т	2	17.04.2023	18.04.2023	2	17.04.2023	18.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: 1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; 1ТСН. Средний ремонт: В 10 1Т. Техническое обслуживание: ЗОН110 1Т; В35 1Т; Р35 1Т; Р10 1ТСН. АГ-1ч.
14	1 сек 35	2	17.04.2023	18.04.2023	2	17.04.2023	18.04.2023	Техническое обслуживание: В 35 1Т; Р 35 1Т (БВР при работе на травмоопасном оборудовании). АГ-1ч.
15	В 10 ф.33-13	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-13. АГ-1ч.
16	В 10 ф.33-19	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-19. АГ-1ч.
17	1 сек 35	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: ШР 35 1Т; ШР Т-20; ТН 1 сек 35. Техническое обслуживание: СВ 35; В Т-20; СР 1сек 35; ШР ТН 1сек 35; ШР Т-44. АГ-1ч.
18	СВ 35	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Техническое обслуживание и проверка РЗА СВ 35. АГ-1ч.
19	1Т	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	1Т - вынужденный простой (Техническое обслуживание ШР 35 1Т). АГ-1ч.
20	2 сек 35	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Техническое обслуживание: СВ 35 (БВР при работе на травмоопасном оборудовании). АГ-1ч.
21	В Т-44	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Техническое обслуживание: В Т-44. АГ-1ч.
22	1 сек 35	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Техническое обслуживание: В Т-44 (БВР при работе на травмоопасном оборудовании). АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	В 10 ф.33-14	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-14. АГ-1ч.
24	В 10 ф.33-17	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Проверка РЗА: В 10 ф.33-17. АГ-1ч.
25	2 сек 10	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: ТН 2сек 10. Средний ремонт: СВ10; В 10 ф.33-12; В 10 ф.33-13; В 10 ф.33-14; В 10 ф.33-17; В 10 ф.33-18. Техническое обслуживание: Сборные шины 2 сек 10; В 10 ф.33-19. АГ-1ч.
26	2Т	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	2Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 2 сек 10). АГ-1ч.
27	1 сек 10	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	Текущий ремонт, проверка РЗА: ТН 1сек 10. Средний ремонт: В 10 ф.33-03; В 10 ф.33-04; В 10 ф.33-07; В 10 ф.33-08. Техническое обслуживание: Сборные шины 1 сек 10; В 10 ф.33-09. АГ-1ч.
28	1Т	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	1Т - вынужденный простой (для БВР при выводе в ремонт 1 сек 10). АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ Беллыкская</b>								
1	1 сек 110	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Техническое обслуживание ЛР С-96, ШР 110 1Т. Средний ремонт ЛР С-369. АГ-1ч.
2	1Т	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Техническое обслуживание: ШР 110 1Т. АГ-1ч.
3	1Т	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА: 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т ф.С. Техническое обслуживание и проверка УРЗА ЗОН 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, Р 10 1ТСН. АГ-1ч.
4	1Т	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Вынужденный простой при производстве работ на 1 сек 10. АГ-1ч.
5	1 сек 10	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА: В 10 ф.54-04, В 10 54-05, ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10. АГ-1ч.
<b>ПС 35 кВ Тубинская</b>								
1	2 сек 35	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-5, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35. АГ-1ч.
2	2Т	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА ШР 35 2Т, В 35 2Т, 2Т, 2ТСН, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	2Т	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	Вынужденный простой при производстве работ на 2 сек 10. АГ-1ч.
4	2 сек 10	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА сборных шин 2 сек 10, ТН 2 сек 10, В 10 ф.12-09, В 10 ф.12-10, В 10 ф.12-11, СВ 10. АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1 сек 35	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-35, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35. АГ-1ч.
6	1Т	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА 1Т. Техническое обслуживание и проверка УРЗА ШР 35 1Т, В 35 1Т, 1ТСН, В 10 1Т. АГ-1ч.
7	1Т	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Вынужденный простой при производстве работ на 1 сек 10. АГ-1ч.
8	1 сек 10	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА сборных шин 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 ф.12-01, В 10 ф.12-02, В 10 ф.12-06. АГ-1ч.
<b>ПС 35 кВ Кочергино</b>								
1	1 сек 35	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	Техническое обслуживание В Т-30, ШР Т-30, СР 1сек 35, ШР 35 1Т. АГ-1ч
2	1Т	2	03.04.2023	04.04.2023	2	03.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание ШР 35 1Т, Рк 35 1Т, В 10 1Т, 1Т, 1ТСН. Проверка УРЗА. АГ-1ч
3	ТН 1сек 10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание ТН 1сек 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
4	2 сек 35	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Техническое обслуживание В Т-27, СР 2сек 35, ШР 35 2Т, ШР Т-27. АГ-1ч
5	2Т	2	05.04.2023	06.04.2023	2	05.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание ШР 35 2Т, Рк 35 2Т, 2Т, 2ТСН, В 10 2Т. Проверка УРЗА. АГ-1ч
6	ТН 2сек 10	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание ТН 2сек 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
7	В 10 ф.21-01	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
8	В 10 ф.21-02	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
9	В 10 ф.21-03	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
10	СВ 35	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Техническое обслуживание СВ 35. АГ-1ч
11	1сек 10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание 1сек 10, ТТ 10. АГ-1ч
12	В 10 ф.21-07	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
13	В 10 ф.21-09	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
14	2сек 10	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание 2сек 10, ТТ 10. АГ-1ч
15	В 10 ф.21-15	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
16	В 10 ф.21-16	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
17	В 10 ф.21-18	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
18	В 10 ф.21-20	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
19	В 10 ф.21-19	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
20	СВ 10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Техническое обслуживание В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС 35 кВ Бугуртак</b>								
1	2 сек 35	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Техническое обслуживание: ШР Т-39, ШР Т-47, СР 2сек 35. АГ-1ч
2	1 сек 35	1	10.04.2023	10.04.2023	1	10.04.2023	10.04.2023	Теническое обслуживание ШР Т-18, СР 1сек 35, ШР 35 1Т. АГ-1ч
3	1Т	2	10.04.2023	11.04.2023	2	10.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание Рк 35 1Т, В 35 1Т, 1ТСН, 1Т. АГ-1ч
4	ТН 1сек 10	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание ТН 1сек 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
5	В 10 ф.61-01	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание: В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
6	В 10 ф.61-02	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание: В 10. Проверка УРЗА. АГ-1ч
7	В 10 ф.61-06	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание: В 10.Проверка УРЗА. АГ-1ч
8	В 10 1Т		11.04.2023	11.04.2023		11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание: В 10.Проверка УРЗА. АГ-1ч
9	1 сек 10	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Техническое обслуживание КРУН 1сек 10. АГ-1ч
<b>ПС 35 кВ Тигрицкая</b>								
1	2 сек 35	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Техническое обслуживание и проверка РЗА: ОД/КЗ 35 2Т, ШР35 2Т. АГ-1ч.
2	2Т	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Текущий ремонт и проверка РЗА: 2Т, ОД/КЗ 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	1 сек 10; 2 сек 10	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	Техническое обслуживание и проверка РЗА: Сборные шины 1 и 2 сек 10; ТН 2 сек 10; СВ 10; В 10 ф.19-04; В 10 ф.19-05; В 10 ф.9-08; В 10 ф.19-09. АГ-1ч.
<b>ПС 35 кВ Иджа</b>								
1	В 10 ф.11-03	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	проверка устройств РЗА: В 10 ф.11-03. АГ-1ч
2	В 10 ф.11-05	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	проверка устройств РЗА: В 10 ф.11-05. АГ-1ч
3	В 10 ф.11-09	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	проверка устройств РЗА: В 10 ф.11-09. АГ-1ч
4	В 10 ф.11-11	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	проверка устройств РЗА: В 10 ф.11-11. АГ-1ч
5	1Т	2	20.04.2023	21.04.2023	2	20.04.2023	21.04.2023	Проверк устройств РЗА и замер параметров изоляции: 1Т, 1ТСН. АГ-1ч
6	ТН 1 сек 10	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Проверк устройств РЗА: ТН 1 сек 10. АГ-1ч
7	СВ-35	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	Проверк устройств РЗА: СВ-35. АГ-1ч
8	2Т	2	25.04.2023	26.04.2023	2	25.04.2023	26.04.2023	Проверк устройств РЗА и замер параметров изоляции: 2Т, 2ТСН. АГ-1ч
9	В 10 ф.11-14	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	проверка устройств РЗА: В 10 ф.11-14. АГ-1ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Миусинский РЭС</b>								
1	ф.24-15	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Обрезка кроны дерева оп 4-5, 6-7,11-13,19-20, 21-25, 45-46, Замена штыревого изолятора 6, 25. АГ-1ч
2	ф.1-19	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Ремонт выносного разъединителя ЛР ТП 1-19-18 (оп.292 / ф.1-19), ЛР ТП 1-19-1674 (оп.296 / ф.1-19). АГ-1ч
3	ф.1-19	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Ремонт выносного разъединителя ЛР ТП 1-19-02 (49/2 / ф.1-19), ЛР ТП 1-19-16 (оп.306 ф 1-19). АГ-1ч
4	ф.5-06	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Замена пром. оп. (на дер.) оп 7, 38. АГ-1ч
5	ф.36-09	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Замена пром. оп. (на дер.) оп. 18, 45,90. АГ-1ч
6	ф.9-17	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Ремонт выносного разъединителя ЛР ТП 9-17-1672 (оп.58 ф 9-17). АГ-1ч
7	ф.36-09	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Установка дер. подкоса оп 58, замена пром. оп. (на дер.) оп 27,84. АГ-1ч
8	ф.9-06	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	Обрезка кроны дерева оп 26-27, 50-51. АГ-1ч
9	ф.36-09	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Замена анк. оп. (на дер.) оп 60. АГ-1ч
<b>Шушенский РЭС</b>								
<b>плановых ремонтов нет</b>								
<b>Красногуранский РЭС</b>								
1	ф.50-10	2	24.04.2023	25.04.2023	2	24.04.2023	25.04.2023	Вырубка деревьев пролеты оп.79 - 81 от Р 50-10-676, оп.84 - 85 от Р 50-10-676. АГ-1ч.
2	ф.54-04	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Замена разрядников оп.35, 36, 37. АГ-1ч.
<b>Каратусский РЭС</b>								
1	ф.16-01 за СП-41	1	03.04.2023	03.04.2023	1	03.04.2023	03.04.2023	Регулировка разъединителей: ЛР ТП 16-01-1147; ЛР ТП 16-01-416; ЛР ТП 16-01-2039; ЛР ТП 16-01-1134; ЛР ТП 16-01-2036; ЛР ТП 16-01-1145; ЛР ТП 16-01-419. АГ-1ч.
2	ф.18-10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Регулировка разъединителей: ЛР ТП 18-10-685; ЛР ТП 18-10-683; ЛР ТП 18-10-676; ЛР ТП 18-10-1757; ЛР ТП 18-10-686; ЛР ТП 18-10-832; ЛР ТП 18-10-2559; ЛР ТП 18-10-1771. АГ-1ч.
3	ф.16-14 за СП-41	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Регулировка разъединителей: ЛР ТП 16-14-407; ЛР ТП 16-14-418; ЛР ТП 16-14-2034; ЛР ТП 16-14-412. АГ-1ч.
4	ф.16-01	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Оп.5-6, 42-43, 46-47, 108-110, 118-119-вырубка отдельностоящих деревьев. Оп.15,68 - замена штыревого изолятора. АГ-1ч.
5	ф.15-04	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	Ремонт, регулировка разъединителей: Р 15-04-916; Р 15-04-571. АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ф.17-09	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Регулировка разъединителей: Р 17-09-248; ЛР ТП 17-09-837; ЛР ТП 17-09-856; ЛР ТП 17-09-838; ЛР ТП 17-09-845. АГ-1ч.
7	ф.15-04-01	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Ремонт, регулировка разъединителей: ЛР ТП 15-04-432; ЛР ТП 15-04-1807; ЛР ТП 15-04-467; ЛР ТП 15-04-2523; ЛР ТП 15-04-2538. АГ-1ч.
8	ф.15-14	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Регулировка разъединителей: Р 15-14-569; Р 15-14-9к; Р 15-14-11к; Р 15-14-19к; Р 15-14-15к; Р 15-14-21к; Р 15-14-12к. АГ-1ч.
9	ф.18-09	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	Регулировка разъединителя: ЛР ТП 18-09-679. Опоры: 49, 1, 2 - измерение сопротивления контура заземления. АГ-1ч.
10	ф.16-14	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Оп.19-20, 51-52, 121-122 -вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
11	ф.16-14 за СП-41	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	Оп.14-15, 24-25 -вырубка отдельностоящих деревьев. АГ-1ч.
12	ф.16-01	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	СП-41. Регулировка разъединителей: ЛР10 ф.16-01; ШР 10 ф.16-01; Р 16-01-985 АГ-1ч.
13	ф.16-14	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	СП-41. Регулировка разъединителей: ЛР10 ф.16-14; ШР 10 ф.16-14; Р 16-01-986, СР-10 ф.16-01/ф.16-14 АГ-1ч.
14	ф.17-01	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Регулировка разъединителей: Р 17-01-249; ЛР ТП 17-01-847; ЛР ТП 17-01-848; ЛР ТП 17-01-835; ЛР ТП 17-09-849. АГ-1ч.
15	ф.15-10	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Регулировка разъединителей: ЛР ТП 15-10-97к; Р 15-10-231. АГ-1ч.
16	ф.15-11	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Регулировка разъединителей: ЛР ТП 15-11-99к; ЛР ТП 15-11-441; Р 15-11-232. АГ-1ч.
17	ф.15-04-02	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	Ремонт, регулировка разъединителей: ЛР ТП 15-04-981; ЛР ТП 15-04-982; ЛР ТП 15-04-980; ЛР ТП 15-04-1810; ЛР ТП 15-04-2534; Р 15-04-749. АГ-1ч.
18	ф.15-14 за Р 15-14-11к	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	Ремонт, регулировка разъединителей: ЛР ТП 15-14-8к; ЛР ТП 15-14-9к; ЛР ТП 15-14-100к; ЛР ТП 15-14-10к; ЛР ТП 15-14-15к; ЛР ТП 15-14-58к. АГ-1ч.
19	ф.17-06	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Выправка опор : 6, 29, 34. АГ-1ч.
20	ф.17-09	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Выправка опор : 49, 50, 23/2. Опора 52 регулировка разъединителя СР-1121 ф.17-06/ф.17-09. АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Курагинский РЭС</b>								
1	ф.13-01	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	Замена штыревого изолятора оп.№ 102, Выправка опоры № 213. АГ-1ч.
2	ф.13-02	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Расчистка трассы в пролётах опор № 159-160, 208-209, 327-328, 630-636. АГ-1ч.
3	ф.61-06	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	Установка ПЗУ оп 188-200. АГ-1ч.
4	ф.13-07	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Расчистка трассы в пролётах опор № 190-191. АГ-0,5ч.
5	ф.13-10	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Расчистка трассы в пролётах опор № 98-99. АГ-0,5ч.
6	ф.61-01	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	Установка ПЗУ оп 58-61. АГ-1ч.
7	ф.1 Кошурниково	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	Установка ПЗУ оп 54-86. АГ-1ч.
8	ф.37-02		20.04.2023	20.04.2023		20.04.2023	20.04.2023	Замена опор на ж/б приставках оп. 231, 236, 239, 240, 241, 245, 265. АГ-1ч.
9	ф.37-07	1	25.04.2023	25.04.2023	1	25.04.2023	25.04.2023	Установка ПЗУ оп 116-127. АГ-1ч.
10	ф.37-02	1	27.04.2023	27.04.2023	1	27.04.2023	27.04.2023	Замена опор на ж/б приставках оп. 76, 79, 81, 85, 174, 176, 187, 188. АГ-1ч.
<b>Идринский РЭС</b>								
плановых ремонтов нет								
<b>Ермаковский РЭС</b>								
1	ф.32-14	4	03.04.2023	06.04.2023	4	03.04.2023	06.04.2023	Расчистка трассы пр. оп. 105-106, 107-117, 143-144, 163-164, 165-169, 172-173. АГ-1ч.
2	ф.33-03	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	Установка двойного крепления оп. 134, 138. АГ-1ч.
3	ф.40-01	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	Установка двойного крепления оп. 9, 10, 11, 12, 13, 14. АГ-1ч.
4	ф.40-02	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	Установка двойного крепления оп. 134, 135, 136, 137. АГ-1ч.
5	ф.32-14	1	20.04.2023	20.04.2023	1	20.04.2023	20.04.2023	Обрезка крон деревьев пр. оп. 195-193, 195-197, 199-200, 202-203, 205-207. АГ-1ч.
6	ф.33-09	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	Ремонт/регулировка разъединителя оп. 41. Замена анкерной опоры с разъед. оп. 131. АГ-1ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев