

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А.Тимиргалеев
" 31 " 07 2023 г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на август 2023 год

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ С-624	2	07.08.2023	08.08.2023	2	07.08.2023	08.08.2023	КР (Замена деф. изоляторов, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
2	ВЛ 110 кВ С-630	2	10.08.2023	11.08.2023	2	10.08.2023	11.08.2023	КР (Замена деф. изоляторов, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Т-7 ф 33-26	3	31.07.2023	02.08.2023	3	31.07.2023	02.08.2023	КР (Замена опор, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
2	ВЛ 35 кВ Т-4	2	03.08.2023	04.08.2023	2	03.08.2023	04.08.2023	КР (валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
3	ВЛ 35 кВ Т-52	4	01.08.2023	04.08.2023	4	01.08.2023	04.08.2023	КР (валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
4	ВЛ 35 кВ Т-65	5	07.08.2023	11.08.2023	5	07.08.2023	11.08.2023	КР (валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	без включения на ночь
5	ВЛ 35 кВ Т-55	4	15.08.2023	18.08.2023	4	15.08.2023	18.08.2023	КР (Замена опор, валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	с включением на ночь
6	ВЛ 35 кВ Т-58	2	17.08.2022	18.08.2022	2	17.08.2022	18.08.2022	КР (валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	с включением на ночь
7	ВЛ 35 кВ Т-14	5	21.08.2023	25.08.2023	5	21.08.2023	25.08.2023	КР (Замена деф. изоляторов, замена опор, валка ОСД), ТО, Аг-2	с включением на ночь
8	ВЛ 35 кВ Т-50	4	21.08.2023	24.08.2023	4	21.08.2023	24.08.2023	КР (валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
9	ВЛ 35 кВ Т-5	5	28.08.2023	01.09.2023	5	28.08.2023	01.09.2023	КР (Замена деф. изоляторов, замена траверс, ремонт провода),	без включения на ночь
ПС 110 кВ Шапкино									
1	АВР 10 кВ	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	В10 Ф3-06	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	1Т	4	21.08	24.08	4	21.08	24.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4		1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	ЗОН 110 1Т замена опорностержневого изолятора, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Казачинская									
1	2Т	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110 кВ Новоенисейский завод ДВП									
1	2Т	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

ПС 110 кВ Лесосибирский ЛДК-1									
1	КС С-624	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	ЗН Кс С-624 ф "А" Замена опорного изолятора, 1 час	Выполняет СПС
ПС110 "Енисейская"									
1	В С-638	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	В С-638 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	В С-630	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	АЧР 35	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	1 сек 35	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	ШР Т-11, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	В 35 2Т	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	В 35 2Т замена ввода, 1 час	Выполняет СПС
ПС35 Подгорная									
1	1Т	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	ОД 35 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3		1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	КЗ 35 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	1 ТСН	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	2Т	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6		1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	ОД 35 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7		1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	КЗ 35 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
8	2ТСН	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9	В 10 ф. 13-01	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	В 10 ф. 13-01 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	ТН 1с 10 кВ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
11	ЗДЗ	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
12	В 10 ф. 13-02	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	В 10 ф. 13-02 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Подтесово									
1	1Т	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	ОД 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3		1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	КЗ 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	2Т	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5		1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	ОД 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6		1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	КЗ 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7	ТН 1 сек 10	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	1ТСН	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9	ТН 2 сек 10	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	2ТСН	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
11	1Т	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
12	1 ТСН	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	Высоковольтные испытания 1 ТСН, 1 час	Выполняет СИЗПИ
13	2Т	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
1	1Т	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 кВ Погадаево									
1	2Т	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2	2ТСН	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3	1ТСН	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	В 10 ф 18-03	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	В 10 ф 18-03 текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	В Т-15	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	В Т-15 текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6	1Т	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Кемская									
	2Т	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Новая Калами									
1	1Т	1	12.08	12.08	1	12.08	12.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	12.08	12.08	1	12.08	12.08	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

3	ТН 1 сек 6	1	12.08	12.08	1	12.08	12.08	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Мокрушинская									
1	СВ 10	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	АВР СН	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	ТН 1с 10 кВ	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	1 сек 10	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	ЗН ф.23-18 в ст. ЛЭП, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	В Т-1	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Высоковольтные испытания вводов В Т-1, 1 час	Выполняет СИЗПИ
6	ТН 1сек 35	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Высоковольтные испытания ТН 1сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
7	СВ 35	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	Высоковольтные испытания вводов СВ 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
8	ТН 2сек 35	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Высоковольтные испытания ТН 2сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
9	ТН 1сек 10	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	Измерение сопротивления изоляции ТН 1сек 10, 1 час	Выполняет СИЗПИ
10	ТН 2сек 10	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	Измерение сопротивления изоляции ТН 2сек 10, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 кВ Тея									
1	1Т	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2	В Т-23	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	В Т-23 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	2Т	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4		1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	В 35 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Вангаш									
1	1Т	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 1 сек 6	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Вороковка									
1	1Т	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Рк 35 1Т устранение негабарита, 1 час	Выполняет СПС
2	4444444	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	Рк 35 2Т устранение негабарита, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Миндерла									
1	2Т	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла II цепь с отпайками	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	ВЧЗ С-226, демонтаж, 1 час	Выполняет СПС
3	В С-226	4	29.08	01.09	4	29.08	01.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
4	1Т	2	29.08	30.08	2	29.08	30.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	2Т	2	31.08	01.09	2	31.08	01.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	В35 Т-37	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
7	ВЛ 110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	ВЧЗ С-225, демонтаж, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Александровка									
1	2Т	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	В 35 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	1Т	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
4	ТТ 35 1Т	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Высоковольтные испытания ТТ 35 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
5	2Т	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110 кВ Брянка									
1	1Т	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 1 сек 110	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	ТН 1 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	1ТСН	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	2Т	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6	ТН 2 сек 110	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	ТН 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7	2ТСН	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Новая Еруда									
1		1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС

2	1Т	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	ОД 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3		1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	КЗ 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	ТТ С-653	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	ТТ С-653 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	ТН 1 сек 6	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	1ТСН	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7	ТН 2 сек 6	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	ТН 2 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	2ТСН	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9		1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
10	2Т	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	ОД 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
11		1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	КЗ 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
12	ТТ С-654	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	ТТ С-654 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Соврудник									
1		1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	2Т	3	01.08	03.08	3	01.08	03.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3		1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	РПН замена двигателя, 1 час	Выполняет СПС
4		1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	2Т	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	ОД 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6		1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	КЗ 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7		1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
8	1Т	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	ОД 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9		1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	КЗ 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
10		1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	ТН 1 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
11	ТН 1 сек 35	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
12	ТН 1 сек 6	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
13	1ТСН	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
14		1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	ТН 2 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
15	ТН 2 сек 35	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
16	ТН 2 сек 6	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	ТН 2 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
17	2ТСН	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Сухобузимская									
1	В 10 ф 53-14	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	В 10 ф 53-14 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	СВ 35	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	Высоковольтные испытания вводов СВ 35, ТТ 35 СВ, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС110 Б.Мурта									
1	СВ 110	5	31.07	04.08	5	31.07	04.08	СВ 110, капитальный ремонт с заменой вводов	Выполняет СПС
2	2Т	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	ОПН 110 2Т, замена разрядников, 1 час	Выполняет СПС
3		1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	ЛР Т-56 устранение замечаний ТВК, 1 час	Выполняет СПС
4	2 сек 35	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	В 35 2Т устранение замечаний ТВК, 1 час	Выполняет СПС
5		1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Т-59 линейный портал, замена изолятора, 1 час	Выполняет СПС
6	1 сек 35	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	ШР Т-59 устранение замечаний ТВК, 1 час	Выполняет СПС
7	1Т	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 Павловщина									
1	1Т	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	В 10 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	В 10 ф 73-05	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	В 10 ф 73-05 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	В 10 ф 73-1	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	В 10 ф 73-1 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Маяк									
1	1Т	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	В 10 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

3	1ТСН	1	23.08	23.08	1	23.08	23.08	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	2Т	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	2ТСН	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Айтат									
1	В Т-56	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	В Т-56 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	ТН 2сек 35	1	28.08	28.08	1	28.08	28.08	Высоковольтные испытания ТН 2сек 35, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 кВ Полос									
1	ТН 1с 35кВ	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС 110 кВ Городская									
1	В С-630	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	ТН С-630	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	ТН С-624	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	АЧР 10 кВ	1	07.08	07.08	1	07.08	07.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ									
1	1Т	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	Опробование РЗА 1Т, КЗ/ОД1Т. Устранение неисправности ЗДЗ 10, 1 час	Выполняет РЗА
2	ЗДЗ	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08		Выполняет РЗА
3	1сек 10 кВ	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08		Выполняет РЗА
ПС 35 кВ Павловщина									
1	1Т	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	В35 Т-61	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В10 Ф73-1	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	В10 Ф73-2	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	В10 Ф73-3	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	В10 Ф73-4	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
7	В10 Ф73-5	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
ПС 35 кВ Тажная									
1	ЗДЗ	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	СВ 35	1	31.08	31.08	1	31.08	31.08	Высоковольтные испытания вводов СВ 35, ТТ 35 СВ, 1час	Выполняет СИЗПИ
3	В Т-65	1	31.08	31.08	1	31.08	31.08	Высоковольтные испытания вводов СВ 35, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 кВ Пискуновка									
1	ТН 1сек 10	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Измерение сопротивления изоляции ТН 1сек 10, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	В 10 1Т	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Высоковольтные испытания В 10 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35 кВ Большая Кеть									
1	1 ТСН	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Высоковольтные испытания 1 ТСН, ПР 10 1ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	2 ТСН	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	Высоковольтные испытания 2 ТСН, ПР 10 2ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110кВ Шировская									
1	1Т	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	ТТ 110 1Т	1	14.08	14.08	1	14.08	14.08	Высоковольтные испытания ТТ 110 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
3	2Т	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
4	ТТ 110 2Т	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	Высоковольтные испытания ТТ 110 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
РП 10 Бушуй									
1	1 ТСН	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	Высоковольтные испытания 1 ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110кВ Троица									
1	1Т	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	ТТ 110 1Т	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	Высоковольтные испытания ТТ 110 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
3	2Т	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев