


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"


З.А.Тимиргалеев
" 27 " 04 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на май 2023г.**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110кВ С-645	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	КР (Установка ПЗУ оп.№74.), ВЛ. Аг-2 ч.	поочередно
2	ВЛ 110кВ С-646	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	КР (Установка ПЗУ оп.№74.), ВЛ. Аг-2 ч.	поочередно
3	ВЛ 110кВ С-645	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	КР (Установка ГИРМК оп.№145.), ВЛ. Аг-2 ч.	поочередно
4	ВЛ 110кВ С-646	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	КР (Установка ГИРМК оп.№145.), ВЛ. Аг-2 ч.	поочередно
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Т-60	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	КР (Замена изоляторов), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
2	ВЛ 35 кВ Т-6	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	КР (Валка ОСД, замена изоляторов, ремонт провода), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	с включением на ночь
3	ВЛ 35 кВ Т-70	4	22.05	25.05	4	22.05	25.05	КР (Валка ОСД, замена изоляторов), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ №3 "Шапкино"									
1	1Т	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	05.05.	05.05.	1	05.05.	05.05.	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/6 кВ № 4 "Новоенисейский завод ДВИ"									
1	1Т	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
2		1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	ТТ 110 1Т техническое обслуживание. 1 час	СПС
3	1Т	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
4	2Т	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1"									
1	2Т	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	Высоковольтные испытания 2Т, ТН 6 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	2ТСН	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	2ТСН текущий ремонт, 1час	СПС
3	1Т	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
4	1ТСН	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	1ТСН текущий ремонт, 1час	СПС
ПС110/10-10 кВ №7 "Городская"									
1	2Т	4	22.05	25.05	4	22.05	25.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
2	В С-630	4	22.05	25.05	4	22.05	25.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
3	ТН С-630 110 кВ	4	22.05	25.05	4	22.05	25.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
4	СВ 110	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	Высоковольтные испытания ТТ СВ 110 1час	Выполняет СИЗПИ
5	1Т	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
6	1ТСН	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1ТСН текущий ремонт, 1час	СПС
7	2Т	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	2Т текущий ремонт, 1 час	СПС
8	2ТСН	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	2ТСН текущий ремонт, 1час	СПС

ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2"									
1	2ТСН	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	2ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
2	ТН 2 сек 6	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	ТН 2 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
3	ТН 6 2Т	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	ТН 6 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
4	1Т	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
5		1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
6		1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	ТТ 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
7	1ТСН	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
8	ТН 1 сек 6	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
9	ТН 6 1Т	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	ТН 6 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
10	2Т	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	2Т текущий ремонт, 1 час	СПС
11		1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
12		1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	ТТ 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
13	СОД 110	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	СОД 110 капитальный ремонт, 1 час	СПС
ПС 110/6 кВ №9 "Подсобное хозяйство"									
1	1Т	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
2		1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
3	1ТСН	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
4	ТН 1 сек 6	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
5	2Т	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	2Т текущий ремонт, 1 час	СПС
6		1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
7		1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	ТТ 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
8	2ТСН	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	2ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
9	ТН 2 сек 6	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	ТН 2 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
ПС 110/6 кВ №10 "Новоенисейский ЛДК"									
1	2Т	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2ТСН	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	2ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
3	ТН 2 сек 6	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	ТН 2 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
4	ТН 6 2Т	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	ТН 6 2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
5	1Т	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
6		1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
7		1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТТ 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
8	1Т	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
9	1ТСН	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
10	ТН 1 сек 6	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТН 1 сек 6 техническое обслуживание, 1 час	СПС
11	ТН 6 1Т	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТН 6 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
ПС 110/35/6 кВ №11 "Енисейская"									
1	Т-11	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	ЗН ШР Т-11 техническое обслуживание, 1 час	СПС
2	2Т	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	В 35 2Т замена ввода, 1 час	СПС
ПС35/6 кВ №14 "Полюс"									
1	2Т	2	11.05	12.05	2	11.05	12.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
ПС35/10 кВ №13 "Подгорная"									
1	1Т	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
ПС35/10 кВ №15 "Усть-Кемь"									
1	1Т	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	1Т текущий ремонт, 1 час	СПС
2		1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС
3	1ТСН	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	1ТСН текущий ремонт, 1 час	СПС
4	ТН 1 сек 10	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	СПС
ПС35/10 кВ №18 "Погодаво"									
1	В 10 ф. 18-02	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
2	В 10 ф. 18-06	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
ПС110/10 кВ №21 "Казачинская"									
1	1Т	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	Опробование РЗА, 1 час	РДУ, СРЗА
2	В С-665	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	Опробование РЗА, 1 час	РДУ, СРЗА

3	В С-665	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	ТТ С-665 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
4		1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	В С-665 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
5	1 сек 110	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	ТН 1 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
6	СВ 110	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	Высоковольтные испытания вводов 110кВ СВ-110, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
ПС 35/6 кВ №22 "Новая Калами"										
1	1Т	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 110/10 кВ № 23 "Мокрушинская"										
1	1ТСН	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
2	2ТСН	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	2ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	Т-6	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	ТТ Т-6 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
4	1 сек 10	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	ЗН ф.23-18 в ст. ЛЭП техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 35/6 кВ №22 "Тея"										
1	1Т	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
2	2Т	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 35/6 кВ №24 "Вангаш"										
1	1Т	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС35/10 кВ №32 "Вороковка"										
1	ТН 2 сек 10	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
2	ЩСН	1	02.05	02.05	1	02.05	02.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
3	2Т	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
4	СВ 10	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
5	ЭМБ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская"										
1	2Т	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	2Т текущий ремонт, 1 час	СПС	
2		1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	ТТ 110 2Т, техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	2 сек 110	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	ТН 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС110/35/10 кВ №34 "Миндерла"										
1	В 10 ф. 34-2	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
2	2Т	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	Технический контроль РЗА, 1 час	СРЗА	
3	В 10 ф. 34-3	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
4	В 10 ф. 34-7	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
5	В 10 ф. 34-5	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
6	В 35 Т-35	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА	
7	В С-241	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	Высоковольтные испытания вводов 110кВ 1 час	Выполняет СИЗПИ	
8	2Т	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 35/10 кВ № 35 "Александровка"										
1	1Т	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1Т замена ТКП-160, 1 час	СПС	
2		1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	Р 35 1Т замена аппаратного зажима, 1 час	СПС	
3	2Т	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	2Т техническое обслуживание 1 час	СПС	
4	1ТСН	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1ТСН техническое обслуживание 1 час	СПС	
5	2ТСН	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	2ТСН техническое обслуживание 1 час	СПС	
ПС 110/6 кВ №42 "Мотыгино"										
1	1Т	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	Высоковольтные испытания 1Т, ТН 110 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская"										
1	1Т	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
2	2Т	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
3	1 сек 35	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	Высоковольтные испытания В Т-43, ТТ 35 Т-43, В Т-53, ТТ 35 Т-53, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
4	2 сек 35	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	Высоковольтные испытания В Т-51, ТТ 35 Т-51, В Т-61, ТТ 35 Т-61, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
5	СВ 35	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	Высоковольтные испытания СВ 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
6	ТН 1 сек 35	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	Высоковольтные испытания ТН 1 сек 35, Рк 1 сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
7	ТН 2 сек 35	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	Высоковольтные испытания ТН 2 сек 35, Рк 2 сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ	
ПС 110/6 кВ № 44 "Брянка"										
1	ТН 2 СШ 110	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	ТН 2 СШ 110 техническое обслуживание 1 час	СПС	

2	2ТСН	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1ТСН техническое обслуживание 1 час	СПС	
3	1Т	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1Т техническое обслуживание 1 час	СПС	
4		1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	В 110 1Т Техническое обслуживание, 1 час	СПС	
5	ТН 1 СШ 110	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	ТН 1 СШ 110 техническое обслуживание 1 час	СПС	
6	С-649	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	В С-649 техническое обслуживание, с заменой ОБ 110, 1 час	СПС	
ПС 110/35/6 кВ № 45 "Новая Еруда"										
1	1ТСН	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
2	ТН1 1 сек 110	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	ТН1 1 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	С-653	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	В С-653 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
4	2ТСН	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	2ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
5	ТН2 2 сек 110	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	ТН2 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
6	С-654	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	В С-654 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 110/35/6 кВ № 46 "Соврудник"										
1	2Т	1	26.05	26.05	1	26.05	26.05	2Т техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 110/10 кВ №55 "Шила"										
1	2Т	1	19.05	20.05	1	19.05	20.05	2Т добавка агидола, срок заявки, с включением РП 110.	СПС	
2	1Т	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	Рк 110 1Т замена, 1 час, с включением РП 110.	СПС	
ПС 110/35/10 кВ №57"Б. Мурга"										
1	1Т	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ	
2	2Т	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ	
ПС 35/10 кВ № 58 "Большой канат"										
1	1Т	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1Т текущий ремонт, 1час	СПС	
2	ТН 1 сек 10	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	Т-58	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	В Т-58 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
4	В 35 1Т	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	Высоковольтные испытания В 35 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ	
5	В Т-56	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	Высоковольтные испытания В Т-56, 1час	Выполняет СИЗПИ	
ПС 35/10 кВ № 59 "Таловка"										
1	1Т	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	1Т текущий ремонт, 1час	СПС	
2	В 10 ф. 59-01	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	В 10 ф. 59-01 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	ТН 1 сек 10	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
4	2ТСН	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	2ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
5	ТН 2 сек 10	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
6	2Т	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	2Т текущий ремонт, 1час	СПС	
ПС 35/10 кВ № 61 "Придивинск"										
1	1ТСН	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	СПС	
2	В 10 ф 61-15	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	В 10 ф 61-15 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
3	ТН 1 сек 35	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	Рк ТН 1 сек 35 замена, 1 час	СПС	
ПС 35/10 кВ № 72 "Юкеево"										
1	1Т	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	1Т текущий ремонт, 1час	СПС	
2		1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	В 35 1Т техническое обслуживание, 1час	СПС	
3	Т-60	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	В Т-60 техническое обслуживание, 1час	СПС	
4	ТН 1 сек 10	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	СПС	
ПС 35/10 кВ № 73 "Павловщина"										
1	1Т	1	10.05.	10.05	1	10.05.	10.05	Рк 35 1Т ф "В" замена, 1 час	СПС	
ПС 35/10 кВ № 168 "Айтат"										
1	2Т	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	2Т текущий ремонт, 1 час	СПС	
2	1Т	5	29.05	02.06	5	29.05	02.06	1Т средний ремонт	СПС	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев