

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала
 ПАО "Россети" - " Красноярскэнерго"



З.А.Тимиргалеев

" 31 " 07 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЮВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на август 2023 год**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903)	5	21.08.23	25.08.23	5	21.08.23	25.08.23	Текущий ремонт ЛРС-903-110, ЛРОСШ С-903-110 Аг-2ч.	
2	ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-906)	5	21.08.23	25.08.23	5	21.08.23	25.08.23	Текущий ремонт ЛРС-906-110, ЛРОСШ С-906-110 Аг-2ч.	
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Промбаза – Александровка с отпайкой на ПС Выотино (Т-25)	2	14.08.2023	15.08.2023	2	14.08.2023	15.08.2023	КР (Валка деревьев). Аг-2 ч.	
2	ВЛ 35 кВ Кравченко тяговая – Ивановка с отпайкой на ПС Вершино-Рыбинская (Т-48)	4	14.08.2023	18.08.2023	4	14.08.2023	18.08.2023	КР (Валка деревьев). Аг-2 ч.	
3	ВЛ 35 кВ Имбежская – Сугриное (Т-85)	5	07.08.2023	11.08.2023	5	07.08.2023	11.08.2023	КР (ЗДИ). Аг-2 ч.	
4	ВЛ 35 кВ Алексеевка – Нарва (Т-82)	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
5	ВЛ 35 кВ Алексеевка – Большой Унгут (Т-86)	1	10.08.2023	10.08.2023	1	10.08.2023	10.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
6	ВЛ 35 кВ Нагорная – Усть-Ярульская с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21)	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
7	ВЛ 35 кВ Новая Камала – Малая Камала (Т-12)	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
8	ВЛ 35 кВ Саянская тяговая– Межово (Т-7)	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
9	ВЛ 35 кВ Нагорная – Усть-Ярульская с отпайкой на ПС Латынцево (Т-21)	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
10	ВЛ 35 кВ Алексеевка – Нарва (Т-82)	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	ВЛ 35 кВ Промбаза – Малая Камала с отпайкой на ПС База отдыха (Т-27)	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Измерение изоляции КС Аг - 1ч.	
12	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Сушиновка с отпайками (Т-41)	2	01.08.2023	02.08.2023	2	01.08.2023	02.08.2023	ТР ЛР Т-41 ПС 35 кВ Юлия Аг-2ч	
13	ВЛ 35 кВ Кулижниково – Ивановка (Т-45)	2	03.08.2023	04.08.2023	2	03.08.2023	04.08.2023	Замена привода ЛР Т-45 ПС 35 кВ Кулижниково	
14	ВЛ 35 кВ Агинская – Кулижниково (Т-44)	2	07.08.2023	08.08.2023	2	07.08.2023	08.08.2023	Замена привода ЛР Т-44 ПС 35 кВ Кулижниково	
15	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66)	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	ТР ЛР Т-41 ПС 110 кВ Уяр городская Аг-2ч	
16	ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67)	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	ТР ЛР Т-67 ПС 110 кВ Уяр городская Аг-2ч	
17	ВЛ 35 кВ Уяр городская –Карьеры (Т-71)	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	ТР ЛР Т-71 ПС 110 кВ Уяр городская Аг-2ч	
ПС 35 кВ Юлия									
1	1Т, В 35 1Т, ЛР Т-41, 1 сек 6	2	01.08.2023	02.08.2023	2	01.08.2023	02.08.2023	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, монтаж ЭМБ ЛР Т-41, текущий ремонт выключателей, линейных и шинных разъединителей 1 сек 6 Аг-2ч	
ПС 35 кВ Степановка									
1	1Т, 1 сек 10	1	02.08.23	02.08.23	1	02.08.23	02.08.23	Текущий ремонт линейных и шинных разъединителей 1 сек 1 Аг-2ч	
ПС 35 кВ Кулижниково									
1	1 сек 35, 1Т	2	03.08.23	04.08.23	2	03.08.23	04.08.23	Замена приводов на разъединителях ЛР Т-45, ШР Т-45, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35 Аг-2ч	
2	2 сек 35, 2Т	2	07.08.23	08.08.23	2	07.08.23	08.08.23	Замена приводов на разъединителях ЛР Т-44, ШР Т-44, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35 Аг-2ч	
ПС 110 кВ Уяр городская									
1	1 сек 110, 1Т, РП 110	2	31.07.23	01.08.23	2	31.07.23	01.08.23	Текущий ремонт 1Т, ЛР С-53, СР 1 сек 110, РРП С-53, капитальный ремонт ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т Аг-	По графику РДУ
2	2 сек 110, 2Т, РП 110	5	14.08.23	18.08.23	5	14.08.23	18.08.23	Текущий ремонт 2Т, СВ 110, ЛР С-805, СР 2 сек 110, РРП С-805, капитальный ремонт ОД 110 2Т,	По графику РДУ
3	2Т, 2 сек 35, В Т-66	1	07.08.2023	07.08.2023	1	07.08.2023	07.08.2023	Текущий ремонт В 35 2Т, ШР 35 2Т, Р 35 2Т, ШР ТН 2 сек 35,В Т-66, ШР Т-66, ЛР Т-66, СР 2 сек 35	
4	1Т, 1 сек 35, В Т-67	1	21.08.23	21.08.23	1	21.08.23	21.08.23	Текущий ремонт В 35 1Т, ШР 35 1Т, Р 35 1Т, ШР ТН 1 сек 35,В Т-67, ШР Т-67, ЛР Т-67, СР 1 сек	
5	1 сек 35, В Т-71	1	22.08.23	22.08.23	1	22.08.23	22.08.23	Текущий ремонт В Т-71, ЛР Т-71, ШР Т-71 Аг-2ч	
6	2 сек 35, В Т-72	1	24.08.23	24.08.23	1	24.08.23	24.08.23	Текущий ремонт В Т-72, ЛР Т-72, ШР Т-72 Аг-2ч	
7	2 сек 35, В Т-41	1	03.08.23	03.08.23	1	03.08.23	03.08.23	Текущий ремонт В Т-41, ЛР Т-41, ШР Т-41 Аг-2ч	
8	1 сек 35, В Т-68	1	04.08.23	04.08.23	1	04.08.23	04.08.23	Текущий ремонт В Т-68, ЛР Т-68, ШР Т-68 Аг-2ч	
9	1Т, 1 сек 10, СВ 10, 1ТСН	1	16.08.23	16.08.23	1	16.08.23	16.08.23	Текущий ремонт В 10 1Т, В 10 ф.25-07, В 10 ф.25-11, В 10 ф.25-15, В 10 ф.25-21, СВ 10, 1ТСН Аг-2ч	
10	2Т, 2 сек 10, 2ТСН	1	17.08.23	17.08.23	1	17.08.23	17.08.23	Текущий ремонт В 10 2Т, В 10 ф.25-10, В 10 ф.25-08, В 10 ф.25-06, В 10 ф.25-04, 2ТСН Аг-2ч	
ПС 110 кВ Нагорная									
1	1 сек 110, 1Т, РП 110	3	14.08.23	16.08.23	3	14.08.23	16.08.23	Текущий ремонт 1Т, ЛР С-42, ШР 110 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, замена ОСИ приемный портал С-42, ЛР С-42, ШР 110 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т Аг-	По графику РДУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 сек 110, 2Т, РП 110	2	17.08.23	18.08.23	2	17.08.23	18.08.23	Текущий ремонт 2Т(ввод агидола, замена силикагеля), ЛР С-44, ШР 110 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, замена ОСИ приемный портал С-44, ЛР С-44, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т Аг-2ч.	По графику РДУ
ПС 220 кВ Саянская тяговая									
1	1 СШ 110, ОСШ-110, В С-903	5	21.08.23	25.08.23	5	21.08.23	25.08.23	Текущий ремонт В-С-903-110, ШР Ш1С-903-110, ШР Ш2С-903-110, ЛРС-903-110, ЛРОСШ С-903-	По графику РДУ
2	1 СШ 110, ОСШ-110, В С-906	5	21.08.23	25.08.23	5	21.08.23	25.08.23	Капитальный ремонт В-С-903-110, текущий ремонт ШР Ш1С-906-110, ЛРС-906-110, ЛРОСШ	По графику РДУ
ПС 110 кВ Солянская									
1	1 сек 110, 1Т, СВ 110	2	04.08.2023	04.08.2023	2	04.08.2023	04.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	По графику РДУ
2	2 сек 110, 2Т, СВ 110	2	05.08.2023	05.08.2023	2	05.08.2023	05.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	По графику РДУ
ПС 110 кВ Заозерновская									
1	2Т	1	23.08.2023	23.08.2023	1	23.08.2023	23.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	По графику РДУ
ПС 35 кВ Новая Камала									
1	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	1	02.08.2023	02.08.2023	1	02.08.2023	02.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Усть Ярульская									
1	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	1	03.08.2023	03.08.2023	1	03.08.2023	03.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Межово									
1	1Т, 1 сек 35, 1 сек 10	1	17.08.2023	17.08.2023	1	17.08.2023	17.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
2	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	1	18.08.2023	18.08.2023	1	18.08.2023	18.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Нарва									
1	1Т, 1 сек 35, 1 сек 10	1	21.08.2023	21.08.2023	1	21.08.2023	21.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35кВ Малая Камала									
1	2Т, 2 сек 35, 2 сек 10	1	22.08.2023	22.08.2023	1	22.08.2023	22.08.2023	Измерение изоляции Аг - 1ч.	
ПС 35 кВ Большой Унгут									
1	1Т	2	10.08.2023	31.08.2023	2	11.08.2023	31.08.2023	Защиты трансформатора Аг - 1ч.	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев