

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 30 " 01 2023 г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на февраль 2023 года

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная зона									
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ Дзержинская - Тасеево (С-830)	5	20.02	24.02	5	20.02	24.02	Замена изоляторов на опорах № 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. АГ-1ч.	С включением на ночь
ВЛ 35 кВ									
	Работы не запланированы								
РП 6									
2	СВ-6 кВ	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
3	ЦС	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
4	ЩСН	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
5	Вф.11-07	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
6	Вф.11-09	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
7	Вф.11-03	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
8	Вф.11-11	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
9	Вф.12-08	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
10	Вф.12-10	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Вф.12-04	1	17.02	17.02	1	17.02	17.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
12	Вф.12-12	1	17.02	17.02	1	17.02	17.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
13	1сек-6 кВ	1	20.02	20.02	1	20.02	20.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
14	ТН1сек/6 кВ	1	20.02	20.02	1	20.02	20.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
15	2сек-6 кВ	1	21.02	21.02	1	21.02	21.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-1ч.	
16	ТН2сек/6 кВ	1	21.02	21.02	1	21.02	21.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
ПС 110/35/10 кВ №4 "Юго-Восточная"									
17	Вф.4-11	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
18	Вф.4-13	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
19	Вф.4-16	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
20	Вф.4-20	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
ПС 110/35/10 кВ №5 "Абан"									
21	УКП-1,2	1	06.02	06.02	1	06.02	06.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
22	СВ-10 кВ	1	06.02	06.02	1	06.02	06.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
23	ТН1сек/10 кВ	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
24	ЩСН	2	07.02	09.02	2	07.02	09.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
25	ТН2сек/10 кВ	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
26	В1ТСН/10 кВ	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-1ч.	
27	ТЗШ-10 кВ (1,2сек-10 кВ)	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	без отключения
28	ЦС	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
ПС 110/35/10 кВ №6 "Держинская"									
29	ОВ-110 кВ	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Проверка РЗА (тест. контроль, опроб. АПВ). АГ-0,5ч.	
30	СВ-110 кВ	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Проверка РЗА (опробование АПВ). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	1ВУ, 2ВУ	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
32	ВС-829	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Проверка РЗА (тест. контроль, опроб. АПВ). АГ-0,5ч.	
33	ЩПТ	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
34	ВС-830	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	Проверка РЗА (тест. контроль, опроб. АПВ). АГ-0,5ч.	
ПС 110/35/10 кВ №9 "ЗЛМК"									
35	Вф.9-09	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
36	Вф.9-11	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	Резерв
37	Вф.9-13	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
38	Вф.9-15	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
39	Вф.9-19	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
40	Вф.9-14	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	Резерв
41	Вф.9-16	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
42	Вф.9-32	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
43	Вф.9-36	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	Резерв
44	Вф.9-50	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
45	СВ-10 кВ	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
ПС 110/6 кВ №11 "Решоты"									
46	1ВУ, 2ВУ	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
47	ТН1сек/6 кВ	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
48	ЩПТ	1	13.02	13.02	1	13.02	13.02	Проверка РЗА (восстановление). АГ-0,5ч.	
49	В С-61	1	14.02	14.02	-	График РДУ	-	Проверка РЗА (тест. контроль, опроб. АПВ). АГ-1ч.	ч/з ОВ 110
50	СВ-6 кВ	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
51	ТН2сек/6 кВ	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
52	ЩСН	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
53	ТЗШ-6 кВ (1,2сек-6 кВ)	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	
54	ЦС	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	Проверка РЗА (проф. контроль). АГ-0,5ч.	

№ п.п.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер"									
55	Вф.20-05	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
56	Вф.20-06	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	Испытание выключателя. АГ-1ч.	
Северо-Восточная зона									
	Работы не запланированы								

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев