


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь"
- "Красноярскэнерго"


З.А. Тимиргалеев

" 30 " 01 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на февраль 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ (КВЛ) 110кВ									
1	С-10	2	02.02.2023	03.02.2023	2	02.02.2023	03.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.1-7 АГ 1ч	
2	С-217	3	02.02.2023	04.02.2023	3	02.02.2023	04.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.1-36 АГ 1ч	
3	С-210	5	06.02.2023	10.02.2023	5	06.02.2023	10.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.1-50 АГ 1ч	
4	С-218	2	09.02.2023	10.02.2023	2	09.02.2023	10.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.1-36 АГ 1ч	
5	С-209	5	13.02.2023	17.02.2023	5	13.02.2023	17.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.1-50 АГ 1ч	
6	С-207	3	13.02.2023	15.02.2023	3	13.02.2023	15.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.3-24 АГ 1ч	
7	С-208	3	20.02.2023	22.02.2023	3	20.02.2023	22.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.3-24 АГ 1ч	
8	С-13	3	20.02.2023	21.02.2023	3	20.02.2023	21.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.9-26 АГ 1ч	
9	С-14	3	27.02.2023	28.02.2023	3	27.02.2023	28.02.2023	Подрезка ОСД, расчистка трассы оп.9-26 АГ 1ч	
ВЛ (КВЛ) 35кВ									
ПС 110/6 № 154 "Шинный завод"									
1	1-Т/110кВ, 1 сек./110кВ, ТН-1Т/6кВ	2	16.02.2023	18.02.2023	2	16.02.2023	18.02.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД-1Т/110, КЗ-1Т/110, СР-1сек./110, ТН-1Т/6 кВ А.г. 4 часа	
2	2-Т/110кВ, 2 сек./110кВ, ТН-2Т/6кВ	2	20.02.2023	21.02.2022	2	20.02.2023	21.02.2022	Текущий ремонт 2-Т, ОД-2Т/110, КЗ-2Т/110, СОДО-2сек./110, ТН-2Т/6 кВ А.г. 4 часа	
ПС 110/6 № 157 "Шелковый комбинат"									
1	1-Т/110 кВ	1	01.02.2023	01.02.2023	1	01.02.2023	01.02.2023	Текущий ремонт 1В-1Т/6кВ, 3В-1Т/6 кВ А.г. 2 часа	
2	2-Т/110 кВ	1	02.02.2023	02.02.2023	1	02.02.2023	02.02.2023	Текущий ремонт 2В-2Т/6кВ, 4В-2Т/6 кВ А.г. 2 часа	

ПС 110/10 № 139 "Солнечный"								
1	1-Т/110кВ, 1 сек./110кВ,	2	01.02.2023	02.02.2023	2	01.02.2023	02.02.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД-1Т/110, КЗ-1Т/110. А.г. 4 часа
2	2-Т/110кВ, 2 сек./110кВ,	2	06.02.2023	07.02.2023	2	06.02.2023	07.02.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД-2Т/110, КЗ-2Т/110. А.г. 4 часа
ПС 110/6 № 7 "Медпрепараты"								
1	1-Т/110 кВ	1	20.02.2023	20.02.2023	1	20.02.2023	20.02.2023	Текущий ремонт В-1Т/6 кВ А.г. 2 часа
2	2-Т/110 кВ	2	21.02.2023	22.02.2023	2	21.02.2023	22.02.2023	Текущий ремонт В-2Т/6 кВ А.г. 2 часа
ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ								
1	ОД/КЗ 2Т	1	01.02.2023	01.02.2023	1	01.02.2023	01.02.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 2Т. АГ 1 час.
2	АОСН	1	13.02.2023	13.02.2023	1	13.02.2023	13.02.2023	Опробование АОСН. АГ 1 час.
ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ								
1	1Т	1	02.02.2023	02.02.2023	1	02.02.2023	02.02.2023	Проф. восстановление УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	1	03.02.2023	03.02.2023	1	03.02.2023	03.02.2023	Проф. восстановление УРЗА 2Т. АГ 1 час.
3	СВ-10кВ	1	06.02.2023	06.02.2023	1	06.02.2023	06.02.2023	Проф. восстановление УРЗА СВ-10кВ. АГ 1 час.
ПС №40 "Базанха" 35/6кВ								
1	1Т	1	07.02.2023	07.02.2023	1	07.02.2023	07.02.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	1	09.02.2023	09.02.2023	1	09.02.2023	09.02.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.
ПС №78 "Таскино" 35/10кВ								
1	1Т	1	01.02.2023	01.02.2023	1	01.02.2023	01.02.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	1	02.02.2023	02.02.2023	1	02.02.2023	02.02.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.
1	СВ-35кВ	1	06.02.2023	06.02.2023	1	06.02.2023	06.02.2023	Проф. восстановление УРЗА СВ-35кВ. АГ 1 час.
ПС №103 "Береговая" 110/35/10кВ								
1	ТН 1сек/35кВ	1	01.02.2023	01.02.2023	1	01.02.2023	01.02.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/35кВ. АГ 1 час.
2	ТН 2сек/35кВ	1	02.02.2023	02.02.2023	1	02.02.2023	02.02.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/35кВ. АГ 1 час.
3	ТН 1сек/6кВ	1	03.02.2023	03.02.2023	1	03.02.2023	03.02.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 1сек/6кВ. АГ 1 час.
4	ТН 2сек/6кВ	1	06.02.2023	06.02.2023	1	06.02.2023	06.02.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/6кВ. АГ 1 час.
ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ								
1	ТН 2сек/35кВ	1	07.02.2023	07.02.2023	1	07.02.2023	07.02.2023	Проф. контроль УРЗА ТН 2сек/35кВ. АГ 1 час.
ПС №2 "Советская" 110/10кВ								
1	1Т	2	09.02.2023	09.02.2023	2	09.02.2023	09.02.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	2	13.02.2023	14.02.2023	2	13.02.2023	14.02.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.
3	3Т	2	15.02.2023	16.02.2023	2	15.02.2023	16.02.2023	Проф. контроль УРЗА 3Т. АГ 1 час.
ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ								
1	АЧР 5-6сек/10кВ	1	01.02.2023	01.02.2023	1	01.02.2023	01.02.2023	Опробование УРЗА АЧР 5-6сек/10кВ. АГ 1 час.
ПС №5 "Восточная" 110/10кВ								
1	СВ 1-2сек/10кВ	1	06.02.2023	06.02.2023	1	06.02.2023	06.02.2023	Опробование УРЗА АВР 1-2сек/10кВ. АГ 1 час.
2	СВ 3-4сек/10кВ	1	07.02.2023	07.02.2023	1	07.02.2023	07.02.2023	Опробование УРЗА АВР 3-4сек/10кВ. АГ 1 час.
ПС №4 "Городская" 110/6кВ								
1	РАС	1	09.02.2023	09.02.2023	1	09.02.2023	09.02.2023	Опробование УРЗА РАС. АГ 1 час.
ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново"								
1	ВЛ-35кВ Т-20	1	03.02.2023	03.02.2023	1	03.02.2023	03.02.2023	Проф. контроль УРЗА ВЛ-35кВ Т-20. АГ 1 час.
2	ВЛ-35кВ Т-25	1	07.02.2023	07.02.2023	1	07.02.2023	07.02.2023	Проф. контроль УРЗА ВЛ-35кВ Т-25. АГ 1 час.
3	ВЛ-35кВ Т-44	1	09.02.2023	09.02.2023	1	09.02.2023	09.02.2023	Проф. контроль УРЗА ВЛ-35кВ Т-44. АГ 1 час.

Начальник СЭР

Г.С. Тимофеев