


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 27 " 04 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО МЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на май 2023г.**

№ п/п	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110 кВ Шушеская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС 110 кВ Каратузская (С-357/С-365)	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Замена изоляции оп. 226, 192 на ВЛ 110 кВ С-365. АГ-2ч.
2	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-93)	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	ПС Саянская: Техническое обслуживание ЛР С-93. АГ-1ч.
3	ВЛ 110 кВ Шушеская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС 110 кВ Каратузская (С-358/С-366)	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Замена изоляции оп. 74 на ВЛ 110 кВ С-358. АГ-2ч.
4	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Идринская с отпайками (С-94)	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	ПС Саянская: Техническое обслуживание ЛР С-94. АГ-1ч.
5	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная – Ленинская (С-352)	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	ПС Ленинская: Техническое обслуживание ЛР С-352. АГ-1ч.
6	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная Ермаковская с отпайкой на ПС 110 кВ Каратузская (С-357/С-365)	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	ПС Ермаковская. Текущий ремонт ЛР С-357. АГ-1ч.
7	ВЛ 110 кВ Идринская – Н.Березовская с отпайкой на ПС Романовская (С-367/368)	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	ПС 110 кВ Н.Берёзовская: Текущий ремонт ЛР С-367. АГ-1ч.

8	ВЛ 110 кВ Идринская – Н.Березовская с отпайкой на ПС Романовская (С-367/368)	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	ПС 110 кВ Романовская: Техническое обслуживание ЛР С-368. АГ-1ч.
9	ВЛ 110 кВ Шушенская опорная– Ленинская (С-351)	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	ПС Ленинская: Техническое обслуживание ЛР С-351. АГ-1ч.
10	ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская с отпайкой на ПС Ленинская (С-359/С-360)	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	ПС Ленинская: Техническое обслуживание ЛР С-360. АГ-1ч.
11	ВЛ 110 кВ Идринская – Н.Березовская с отпайкой на ПС Романовская (С-367/368)	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	ПС Идринская: Текущий ремонт ЛР С-367. Средний ремонт ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.
ВЛ 35 кВ								
1	ВЛ 35 кВ Иджа - Мигна (Т-3)	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	ПС Иджа: Техническое обслуживание ЛР Т-3. АГ-1ч.
2	ВЛ 35 кВ Каптыревская - Иджа (Т-2)	1	05.05.2023	05.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	ПС Иджа: техническое обслуживание ЛР Т-2. АГ-1ч.
3	КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Шалоболдино с отпайками (Т-36/Т-37) от ВПП-14	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	ПС 35 кВ Брагинская: Техническое обслуживание ЛР Т-37. АГ-1ч.
4	ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38)	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	ПС 35 кВ Брагинская: Техническое обслуживание ЛР Т-38. АГ-1ч.
5	ВЛ 35 кВ Саянская-Тубинская (Т-5)	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	ПС Саянская: Средний ремонт ЛР Т-5. АГ-1ч.
6	ВЛ 35 кВ Каптыревская - Иджа (Т-2)	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Замена оп. 36, 38. АГ-2ч.
7	КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Шалоболдино с отпайками (Т-36/Т-37) от ВПП-14	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Замена оп.197. АГ-2ч.
8	ВЛ 35 кВ Романовская - Черемушки с отпайкой на ПС Березовая (Т-14)	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	ПС 110 кВ Романовская: Средний ремонт ЛР Т-14. АГ-1ч.
9	ВЛ 35 кВ Идринская - Б.Хабык (Т-12)	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Верховой осмотр. АГ-1ч.
10	ВЛ 35 кВ Идринская - Б.Хабык (Т-13)	1	26.05.2023	26.05.2023	1	26.05.2023	26.05.2023	Верховой осмотр. АГ-1ч.
11	ВЛ 35 кВ Романовская - Салба (Т-11)	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	ПС 110 кВ Романовская: Средний ремонт ЛР Т-11. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Новоберезовская								
1	1Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА ЛР С-367, 1Т, Од 110 1Т, КЗ 110 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	1Т	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Безопасное выполнение работ при трекущем ремонт 1 сек 10. АГ-1ч.
3	1 сек 10	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 10, сборных шин 1 сек 10. Техническое обслуживание и проверка УРЗА В 10 ф.49-01, В 10 ф.49-02, В 10 ф.49-08, В 10 ф.49-09. АГ-1ч.

ПС 110 кВ Романовская								
1	1 сек 110	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Техническое обслуживание ЛР С-368, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110. АГ-1ч.
2	1Т	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Техническое обслуживание ШР 110 1Т. АГ-1ч.
3	1Т	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА 1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, Р 35 1Т, ШР 35 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТЧН. АГ-1ч.
4	1 сек 35	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Техническое обслуживание В 35 1Т, ШР 35 1Т, В 35 1Т, Р 35 1Т. АГ-1ч.
5	1 сек 10	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 10, сборных шин 1 сек 10. Техническое обслуживание проверка УРЗА В 10 ф.48-01, В 10 ф.48-02, В 10 ф.48-07, В 10 ф.48-08, В 10 ф.48-09, В 10 ф.48-10. АГ-1ч.
6	1Т	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Безопасное выполнение работ на 1 сек 10. АГ-1ч.
7	1 сек 35	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 35. Средний ремонт ШР Т-14, ШР ТН 1 сек 35. АГ-1ч.
8	В Т-14	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Техническое обслуживание В Т-14. Средний ремонт ЛР Т-14, ШР Т-14. АГ-1ч.
9	1 сек 35	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Средний ремонт ШР Т-11. АГ-1ч.
10	В Т-11	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА В Т-11. Средний ремонт ЛР Т-11, ШР Т-11. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Идринская								
1	ОСШ 110	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-367. Средний ремонт ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.
2	В С-367	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-367. Средний ремонт ШР ОСШ С-367. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Ленинская								
1	1 сек 110	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание ЛР С-352, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110. АГ-1ч.
2	1Т	4	16.05.2023	19.05.2023	4	16.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА ШР 110 1Т, 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, 1 ТЧН. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, В-1 10 1Т, В-3 10 1Т. АГ-1ч.
3	1Т	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Техническое обслуживание Р-1 10 1Т. Р-3 10 1Т АГ-1ч.
4	1 сек 10	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10, В 10 ф.35-04, 10 ф.35-05, В 10 ф.35-06, В 10 ф.35-07, СР 1-2 сек 10. АГ-1ч.
5	3 сек 10	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Текущий ремонт ТН 3 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 3 сек 10, СВ 3-4 сек 10, В 10 ф.35-26, В 10 ф.35-27, В 10 ф.35-28, В 10 ф.35-29. АГ-1ч.

6	2 сек 110	1	29.05.2023	29.05.2023	1	29.05.2023	29.05.2023	Техническое обслуживание ЛР С-351, ЛР С-360, ШР 110 2Т, СР 2 сек 110. АГ-1ч.
7	2Т	2	24.05.2023	25.05.2023	2	24.05.2023	25.05.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, 2ТСН. Техническое обслуживание ЗОН 110 2Т, В-2 10 2Т, В-4 10 2Т. АГ-1ч.
8	2Т	2	30.05.2023	31.05.2023	2	30.05.2023	31.05.2023	Техническое обслуживание Р-2 10 2Т, Р-4 10 2Т АГ-1ч.
9	2 сек 10	1	30.05.2023	30.05.2023	1	30.05.2023	30.05.2023	Текущий ремонт ТН 2 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 2 сек 10, СВ 1-2 сек 10, В 10 ф.35-10, В 10 ф.35-11, В 10 ф.35-12. АГ-1ч.
10	4 сек 10	1	31.05.2023	31.05.2023	1	31.05.2023	31.05.2023	Текущий ремонт ТН 4 сек 10. Техническое обслуживание сборных шин 4 сек 10, СР 3-4 сек 10, В 10 ф.35-20, В 10 ф.35-21, В 10 ф.35-22, В 10 ф.35-23. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Саянская								
1	2 сек 110	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Техническое обслуживание ЛР С-93, СР 2 сек 110. Текущий ремонт ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т ф.А. АГ-1ч.
2	2Т	4	02.05.2023	05.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т ф.А. Техническое обслуживание и проверка УРЗА ЗОН 110 2Т, В 35 2Т. Средний ремонт и проверка УРЗА Р 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
3	2 сек 35	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА В 35 2Т. Средний ремонт Р 35 2Т. АГ-1ч.
4	2 сек 10	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт сборных шин 2 сек 10, ТН 2 сек 10. Техническое обслуживание и проверка УРЗА В 10 ф.50-12. Средний ремонт и проверка УРЗА В 10 ф.50-10, В 10 ф.50-11. АГ-1ч.
5	2 сек 35	1	05.05.2023	05.05.2023	1	20.05.2023	20.05.2023	Средний ремонт ШР 35 2Т. Текущий ремонт и проверка УРЗА ТН 2 сек 35, ШР ТН 2 сек 35. Техническое обслуживание и проверка УРЗА СВ 35, СР 2 сек 35, СР 1 сек 35, ШР резерв 2, ШР резерв 3, ЛР резерв 2, ЛР резерв 3, В резерв 2, В резерв 3. АГ-1ч.
6	1 сек 35	1	05.05.2023	05.05.2023	1	20.05.2023	20.05.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА СВ 35, СР 1 сек 35, СР 2 сек 35. АГ-1ч.
7	2Т	1	05.05.2023	05.05.2023	1	20.05.2023	20.05.2023	Средний ремонт ШР 35 2Т. АГ-1ч.
8	1 сек 110	2	10.05.2023	11.05.2023	2	10.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т ф.А. Техническое обслуживание ЛР С-94, СР 1 сек 110. АГ-1ч.
9	1Т	3	10.05.2023	12.05.2023	3	10.05.2023	12.05.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т ф.А., 1ТСН. Средний ремонт и проверка УРЗА Р 35 1Т, ШР 35 1Т, В 10 1Т. Техническое обслуживание и проверка УРЗА ЗОН 110 1Т, В 35 1Т. АГ-1ч.

10	1 сек 35	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Техническое обслуживание и проверка УРЗА В 35 1Т. Средний ремонт Р 35 1Т, ШР 35 1Т. АГ-1ч.
11	1 сек 10	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Средний ремонт и проверка УРЗА СВ 10, В 10 ф.50-02. Текущий ремонт сборных шин и проверка УРЗА 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 ф.50-05, В 10 ф.50-06, В 10 ф.50-07. АГ-1ч.
12	1 сек 35	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Средний ремонт ЛР Т-5, ШР Т-5, ШР ТН 1 сек 35, ШР 35 1Т. Текущий ремонт и проверка УРЗА ТН 1 сек 35. Техническое обслуживание и проверка УРЗА В Т-5, ШР резерв 1, В резерв 1, ЛР резерв 1. АГ-1ч.
13	1Т	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Текущий ремонт и проверка УРЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т ф.А., 1ТСН. Средний ремонт и проверка УРЗА Р 35 1Т, ШР 35 1Т, В 10 1Т. Техническое обслуживание и проверка УРЗА ЗОН 110 1Т, В 35 1Т. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Ермаковская								
1	2 сек 110	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-357, ШР 110 2Т, СР 2 сек 110. АГ-1ч.
2	2Т	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт ШР 110 2Т. АГ-1ч.
ПС 35 кВ Иджа								
1	1 сек 35	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-3, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35. АГ-1ч.
2	СВ 35	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Техническое обслуживание СВ 35. АГ-1ч.
3	1Т	3	02.05.2023	04.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт проверка УРЗА 1Т Техническое обслуживание ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.
4	1 сек 10	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Средний ремонт СВ 10, В 10 ф.11-14. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 ф.11-03, В 10 ф.11-05. АГ-1ч.
5	2 сек 35	1	05.05.2023	05.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-2, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35. АГ-1ч.
6	2Т	7	05.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт проверка УРЗА 2Т. Техническое обслуживание ОД 35 2Т, КЗ 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН. АГ-1ч.
7	2 сек 10	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Средний ремонт В 10 ф.11-11. Техническое обслуживание сборных шин 2 сек 10, ТН 2сек 10, В 10 ф.11-09. АГ-1ч.
ПС 35 кВ Брагинская								
1	1 сек 35	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-37, ЛР Т-38, ШР 35 1Т. АГ-1ч.
2	1Т	2	15.05.2023	16.05.2023	2	15.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.
3	1 сек 10	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10. АГ-1ч.

4	ТН 1 сек 10	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА ТН 1сек 10. АГ-1ч.
5	В 10 ф.8-01	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
6	В 10 ф.8-02	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
7	В 10 ф.8-03	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
8	В 10 ф.8-06	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
9	В 10 ф.8-08	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
Миусинский РЭС								
1	ф.3-19	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Замена штыревого изолятора оп. 47, Регул. стрелы провеса проводов оп.37-38,47-48,380-381, Ремонт выносного разъединителя ЛР ТП 3-19-2704 (оп.8/1). АГ-1ч.
2	ф.3-19	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Замена повр. разъединителя ЛР ТП 3-19-02 (оп.469). АГ-1ч.
3	ф.19-08	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Замена анк. оп. (на ж/б) оп. 73/1, Установка разъединителя оп.73/1 (ЛР ТП 19-08-2084). АГ-1ч.
4	ф.19-08	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Замена анк. оп. (на ж/б) оп. 76, Установка ЛР ТП 19-08-1668 (оп.76) АГ-1ч.
Шушенский РЭС								
плановых ремонтов нет								
Краснотуранский РЭС								
1	ф.54-04	1	17.05.2023	17.05.2023	1	17.05.2023	17.05.2023	Замена оп.48, 49, 50. АГ-2ч.
2	ф.50-10	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Замена оп.43, 64 от Р 50-10-367. АГ-2ч.
3	ф.50-06	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Замена оп.189. АГ-2ч.
4	ф.50-06	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Замена оп.166. АГ-2ч.
5	ф.52-01	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Замена оп.373. АГ-1ч.
6	ф.52-01	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Замена разъединителя оп.293. АГ-1ч.
7	ф.12-09	4	22.05.2023	25.05.2023	4	22.05.2023	25.05.2023	Усиление изоляции оп.3, 7-5-7-22, 7-17-1-7-17-2 от Р 12-09-660, оп.2 - 7. АГ-1ч.
Каратузский РЭС								
1	ф.17-13	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Выправка опор: 7, 142-144, 151, 170, 278, 279. Замена колпачков на опорах: 284, 294, 308, 314, 336, 339, 341, 354, 367, 386. Замена бандажа на опорах: 374, 376. АГ-1ч.
2	ф.37-01 за СП-48	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Регулировка разъединителей: Р 37-01-840, Р 37-01-838, Р 37-01-837, Р 37-01-1241, Р 37-01-1242, Р 37-01-1243, ЛР ТП 37-01-2406, ЛР ТП 37-01-2413, ЛР ТП 37-01-2408. АГ-1ч.

3	ф.37-01 за СП-47	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Регулировка разъединителей: Р 37-01-834, Р 37-01-835, Р 37-01-842, ЛР ТП 37-01-2401, ЛР ТП 37-01-2412, ЛР ТП 37-01-2402, ЛР ТП 37-01-2405, ЛР ТП 37-01-2411, ЛР ТП 37-01-2404. АГ-1ч.
4	ф.15-21	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Регулировка разъединителей: Р 15-21-917, Р 15-21-731, Р 15-21-241, Р 15-21-904, Р 15-21-906, Р 15-21-905, ЛР ТП 15-21-668, ЛР ТП 15-21-2517, ЛР ТП 15-21-669, ЛР ТП 15-21-1809, ЛР ТП 15-21-673, ЛР ТП 15-21-2536. АГ-1ч.
5	ф.37-01 за СП-48	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Замена опор: 5, 67, 78, 92, 94, 112, 146, 162, 171. АГ-1ч.
6	ф.15-15	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Вырубка отдельностоящих деревьев в пролётах опор: 71-72, 84-85, 103-105. АГ-1ч.
7	ф.37-01 за СП-48	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Замена опор: 256, 265/7. АГ-1ч.
Курагинский РЭС								
1	ф.13-01	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Замена деревянной траверсы оп.173, 267, 369. АГ- 1ч.
2	ф.13-02	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Замена опоры 138. АГ-1ч.
3	ф.13-10	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Выправка опор 71, 142, 144, 154, 155, 157. Замена опоры 134. АГ-1ч.
4	ф.6-01	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Выправка опор 2, 11, 32, 33, 39, 50, 51, 69, 76, 78, 79, 81, 89. АГ-1ч.
5	ф.37-02	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор 76-85, 174-188, 231-265, 576-588. АГ-1ч.
6	ф.21-07	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Выправка опор 160, 176, 263, 269, 49, 51, 52, 138, 152. АГ-1ч.
7	ф.6-02	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Выправка опор 36, 86, 188, 190. АГ-1ч.
8	ф.1 ПС 220 кВ Кошурниково тяговая	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Замена разъединителя опоры 38, 78. АГ-1ч.
9	ф.3 ПС 220 кВ Кошурниково тяговая	1	17.05.2023	17.05.2023	1	17.05.2023	17.05.2023	Расчистка трассы (ручная) в пролетах опор 6-28,46-88,88-76,88-94,100-111. АГ-1ч.
10	ф.6-01	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Выправка опор 110, 137, 138, 141, 142, 183, 187, 207, 305, 306, 307, 316, 320, 326, 368. АГ-1ч.
11	ф.13-10	1	17.05.2023	17.05.2023	1	17.05.2023	17.05.2023	Замена опоры 134. Замена подкоса опоры 191. АГ-1ч.
Идринский РЭС								
1	ф.46-07	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Выправка оп.47, 48, 49, 69, 70, 71. Замена оп.35. АГ- 2ч.
2	ф.46-07	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Замена оп.78, 95, 97. АГ- 2ч.
3	ф. 49-02	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Замена оп. 83, 105, выправка оп. 52, 97, 123, 124. АГ-1ч.
4	ф. 49-01	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Ремонт заземляющего спуска оп. 1. АГ-1ч.
5	ф. 49-08	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Замена ОПН, ремонт заземляющего спуска оп. 1. АГ-1ч.
6	ф. 49-02	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Замена анк. опоры, ОПН, ремонт заз. спуска оп. 1. АГ-1ч.
7	ф. 49-08	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Для БВР на кВ ф. 49-02 замена анкерной опоры оп. 1. АГ-1ч.
8	ф.46-07	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Монтаж ПЗУ оп.2-26. АГ- 2ч.
9	ф.46-07 за Р 46-07-1561	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Монтаж ПЗУ оп.200-251. АГ- 2ч. 7

10	ф. 45-05	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Установка ПЗУ оп. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55. АГ- 2ч.
11	ф. 14-12	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Замена анкерной оп. 3. АГ 1ч.
12	ф. 45-05	1	25.05.2023	25.05.2023	1	25.05.2023	25.05.2023	Установка ПЗУ оп. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. АГ- 2ч.
Ермаковский РЭС								
1	ф.32-05	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Замена анк. оп. № 17 с ЛР. АГ-2ч.
2	ф.32-10	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Выправка анк. оп., установка дер. подкоса оп. 172. АГ-2ч.
3	ф.32-10	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Регулировка стрелы провеса пр. оп. 171-173. АГ-2ч.
4	ф.33-08	1	17.05.2023	17.05.2023	1	17.05.2023	17.05.2023	Замена анк. оп. № 109 с ЛР. АГ-2ч.
5	ф.32-14	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Расчистка трассы (ручная) пр. оп. 117-119, 128-132. АГ-2ч.
6	ф.33-14	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Установка ж/б приставки оп. 137, 138, 140. АГ-2ч.
7	ф.33-07	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Замена дер. Траверсы оп. 102. АГ-2ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев