

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 28 " 02 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на март 2023 год**

№ п/п	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный граф.ик срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ (КВЛ) 110кВ								
1	С-210	2	02.03.2023	03.03.2023	2	02.03.2023	03.03.2023	ТВК С-209	без заземления ВЛ в РУ
2	С-226/С-236	2	02.03.2023	03.03.2023	2	02.03.2023	03.03.2023	ВО оп.1-81 отп. Частоостровская АГ 2ч.	с заземл ВЛ во всех РУ
3	С-1	2	06.03.2023	07.03.2023	2	06.03.2023	07.03.2023	ТВК С-2/С-204	без заземления ВЛ в РУ
4	С-2/С-204	2	09.03.2023	10.03.2023	2	09.03.2023	10.03.2023	ТВК С-1	без заземления ВЛ в РУ
5	С-228	2	06.03.2023	07.03.2023	2	06.03.2023	07.03.2023	Расчистка трассы, подрезка и вырубка ОСД оп.1-15 АГ 2ч	
6	С-229	2	09.03.2023	10.03.2023	2	09.03.2023	10.03.2023	Ремонт шлейфа оп.8Л, расчистка трассы, вырубка осд оп.1-133 АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ

7	C-221	2	13.03.2023	14.03.2023	2	13.03.2023	14.03.2023	подрезка ОСД оп.1-10 АГ 2ч	
8	C-5	2	13.03.2023	14.03.2023	2	13.03.2023	14.03.2023	ТВК С-6	без заземления ВЛ в РУ
9	C-222	3	15.03.2023	17.03.2023	3	15.03.2023	17.03.2023	подрезка ОСД оп.1-10 АГ 2ч	
10	C-227	5	20.03.2023	24.03.2023	5	20.03.2023	24.03.2023	Ремонт шлейфа оп.№1,15 отп. ПС Академ 6,19, расчистка трассы, вырубка осд оп.1-16, отп. ПС Академ 1-21 АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
11	C-224	5	27.03.2023	31.03.2023	5	27.03.2023	31.03.2023	Ремонт шлейфа оп.№7,11,12,14,15 отп. ПС Академ 7, 17, расчистка трассы, вырубка осд оп.1-16, отп. ПС Академ 1-21 АГ 2ч	с заземл ВЛ во всех РУ
12	ВЛ С-15	2	01.03.2023	02.03.2023	2	01.03.2023	02.03.2023	Текущий ремонт ЛР С-15 на ПС "Полиграфкомбинат" , "Нагорная"	
13	ВЛ С-16	2	06.03.2023	07.03.2023	2	06.03.2023	07.03.2023	Текущий ремонт ЛР С-16 на ПС "Полиграфкомбинат" .	
ВЛ (КВЛ) 35кВ									
1	T-42	22	27.02.2023	20.03.2023	22	27.02.2023	20.03.2023	Замена опор № 36-69 АГ 6ч	без включения на ночь
ПС 35-110 кВ									
ПС 110/10 кВ № 98 "Полиграфкомбинат"									
1	1-Т, 1сек./110, ВЛ С -15.	2	01.03.2023	02.03.2023	2	01.03.2023	02.03.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, 1В1Т/10, 3В1Т/10, СР-1сек./110, ЛР С-15.А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2сек./110, ВЛ С -16.	2	06.03.2023	07.03.2023	2	06.03.2023	07.03.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, 2В2Т/10, 4В2Т/10, СР-2сек./110, ЛР С-16.А.г. 4 часа	
ПС 110/10 кВ № 10 "Нагорная"									
1	1-Т, 1сек./110, ВЛ С -15.	2	01.03.2023	02.03.2023	2	01.03.2023	02.03.2023	Устранение аварийного тепловизионного дефекта на ЛР С-15 А.г. 2 часа	

ПС 110/6 кВ № 119 "Мичуринская"								
1	1В1Т/6кВ, 3В1Т/6кВ	1	01.03.2023	01.03.2023	1	01.03.2023	01.03.2023	Текущий ремонт 1В1Т/6кВ, 3В1Т/6кВ А.г. 2 часа
2	2В2Т/6кВ, 4В2Т/6кВ	1	02.03.2023	02.03.2023	1	02.03.2023	02.03.2023	Текущий ремонт 2В2Т/6кВ, 4В2Т/6кВ А.г. 2 часа
3	СВ 1-2сек/6кВ	1	07.03.2023	07.03.2023	1	07.03.2023	07.03.2023	Опробование УРЗА АВР 1-2сек/6кВ. АГ 1 час.
4	СВ 3-4сек/6кВ	1	09.03.2023	09.03.2023	1	09.03.2023	09.03.2023	Опробование УРЗА АВР 3-4сек/6кВ. АГ 1 час.
ПС 110/6кВ № 157 "Шелковый комбинат"								
1	1-Т, 1сек./110.	2	01.03.2023	02.03.2023	2	01.03.2023	02.03.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т. А.г. 4 часа
2	2-Т, 2сек./110.	2	06.03.2023	07.03.2023	2	06.03.2023	07.03.2023	Текущий ремонт 2-Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. А.г. 4 часа
ПС 110/10 кВ № 16 "Пролетарская"								
1	1-Т/110	1	09.03.2023	09.03.2023	1	09.03.2023	09.03.2023	Текущий ремонт В-1Т/10кВ А.г. 2 часа
2	2-Т/110	2	10.03.2023	10.03.2023	2	10.03.2023	10.03.2023	Текущий ремонт В-2Т/10кВ А.г. 2 часа
ПС 110/10 кВ № 49 "Юбилейная"								
1	2-Т/110кВ	1	13.03.2023	13.03.2023	1	13.03.2023	13.03.2023	Текущий ремонт 2В2Т/10кВ, 4В2Т/10кВ А.г. 2 часа
ПС 35/6 кВ № 28 "Дачная"								
1	1-Т/35 кВ	1	13.03.2023	13.03.2023	1	13.03.2023	13.03.2023	Текущий ремонт В-1Т/6кВ А.г. 2 часа
ПС №44 "Бархатово" 35/10кВ								
1	1Т	1	01.03.2023	01.03.2023	1	01.03.2023	01.03.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	1	02.03.2023	02.03.2023	1	02.03.2023	02.03.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.
ПС №43 "Березовская ПТФ" 35/0,4кВ								
1	1Т	1	03.03.2023	03.03.2023	1	03.03.2023	03.03.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.
2	2Т	1	06.03.2023	06.03.2023	1	06.03.2023	06.03.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.

						ПС №2 "Советская" 110/10кВ			
1	1Т	2	01.03.2023	02.03.2023	2	01.03.2023	02.03.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 час.	
2	2Т	2	09.03.2023	10.03.2023	2	09.03.2023	10.03.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 час.	
						ПС №10 "Нагорная" 110/10кВ			
1	2Т	1	03.03.2023	03.03.2023	1	03.03.2023	03.03.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 2Т АГ 1 час.	
						ПС №25 "РТИ" 110/6кВ			
1	2Т	1	01.03.2023	01.03.2023	1	01.03.2023	01.03.2023	Опробование УРЗА ОД/КЗ 2Т АГ 1 час.	
2	СВ 1-2сек/6кВ	1	02.03.2023	02.03.2023	1	02.03.2023	02.03.2023	Опробование УРЗА АВР 1-2сек/6кВ. АГ 1 час.	
						ПС №5 "Восточная" 110/10кВ			
1	СВ 1-2сек/10кВ	1	01.03.2023	01.03.2023	1	01.03.2023	01.03.2023	Опробование УРЗА АВР 1-2сек/6кВ. АГ 1 час.	
2	СВ 3-4сек/10кВ	1	02.03.2023	02.03.2023	1	02.03.2023	02.03.2023	Опробование УРЗА АВР 3-4сек/6кВ. АГ 1 час.	
						ПС №26 "Зеленая" 220/10/6кВ			
1	АЧР	1	03.03.2023	03.03.2023	1	03.03.2023	03.03.2023	Проф. контроль УРЗА АЧР. АГ 1 час.	
						ПС-189 Аквапарк 110/10кВ			
1	АЧР	1	06.03.2023	06.03.2023	1	06.03.2023	06.03.2023	Первый проф. контроль АЧР. АГ 1 час.	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев