


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
 начальник ЦУС филиала ПАО
 "Россети Сибирь" - " Красноярскэнерго"


 З.А.Тимиргалеев
 " 30 " 06 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
 и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на июль 2023 год**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110 кВ С-662	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	КР (Замена деф. изоляторов, выправка опор, валка ОСД, ремонт провода), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
2	ВЛ 110 кВ С-621	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	КР (Замена деф. изоляторов, выправка опор, валка ОСД, установка ПЗУ), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
3	ВЛ 110 кВ С-653	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	КР (Установка ГИРМК оп.№104.), ВЛ. Аг-2 ч.	с включением на ночь
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35 кВ Т-75	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	КР (Замена деф. изоляторов, монтаж оттяжки, монтаж шлейфа, ремонт провода), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
2	ВЛ 35 кВ Т-76	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	КР (Замена деф. изоляторов, монтаж оттяжки, монтаж шлейфа, ремонт провода), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
3	ВЛ 35 кВ Т-61	5	17.07	21.07	5	17.07	21.07	КР (Выправка опор, ремонт провода), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
4	ВЛ 35 кВ Т-61	4	24.07	27.07	4	24.07	27.07	КР (Выправка опор, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	без включения на ночь
5	ВЛ 35 кВ Т-22	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	КР (Выправка опор, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
6	ВЛ 35 кВ Т-24	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	КР (валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
7	ВЛ 35 кВ Т-23	3	24.07	26.07	3	24.07	26.07	КР (Выправка опор, валка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
ПС110 кВ "Мокрушинская"									
1	ВЛ С-662	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	Профилактическое восстановление РЗА ТТ С-662, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
2	В Т-1	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	ТН 2 сек 10	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	ВЛ С-662	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	ТТ С-662, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	1 сек 10	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	В 10 ф. 23-18 ремонт ЗН, 1 час	Выполняет СПС
6	2 сек 35	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	В Т-6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7		1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	ТТ Т-6 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8		1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	В 35 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
9		1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	ТН 2 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	ТН 2 сек 10	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
11	1Т	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
12		1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	ОД 110 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
13		1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	КЗ 110 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС

14	2Т	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
15		1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	ОД 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
16		1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	КЗ 110 2Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
17	1 сек 35	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	В Т-1 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
18		1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	В Т-9 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
19		1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
20		1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	ТН 1 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
21	ТН 1 сек 10	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС35 Вороковка									
1	1Т	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	ТН 1 сек 10	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	ЦС	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС№21 "Казачинская"									
1	2Т	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	Опробование РЗА 2Т, КЗ/ОД2Т, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
2	СВ 110	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	Опробование РЗА 2Т, КЗ/ОД2Т, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
3	В С-621	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	Опробование РЗА С-621, РЗА 2Т, КЗ/ОД2Т, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
4	АВР 10	5	10.07	14.07	5	10.07	14.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
5	СВ 110	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	В С-621	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	ТТ С-621 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7		1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	В С-621 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	2 сек 110	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	ТН 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
9	1Т	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
10		1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	ОД 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
11		1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	КЗ 110 1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Александровка									
1	1Т	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2		1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	ТТ 35 1Т, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3		1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	ОД 35 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4		1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	КЗ 35 1Т капитальный ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5	ТН 1 сек 10	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	2Т	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7		1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	В 35 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 кВ Троица									
1	1Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС110 Лесосибирский КЭЗ									
1	1Т	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Опробование ГЗ, АПВ, КЗ/ОД 1Т, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС110 Новоенисейский ЛДК									
1	2Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	СОД 110	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	АВР 6	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	ЗДЗ	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
5	АЧР 6	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС110 Городская									
1	1Т	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110 кВ Новоенисейский завод ДВП									
1	2Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	1Т	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1 час	Выполняет СИЗПИ
3	2Т	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1 час	Выполняет СИЗПИ

ПС110 "Енисейская"									
1	В С-623	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	В С-623 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2		1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	ТТ С-623 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 2 сек 110	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	ТН 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	В С-630	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	В С-630 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5		1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	ТТ С-630 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	ТН 1 сек 10	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7	В С-638	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	В С-638 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	ТН 2 сек 10	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
9	1 сек 35	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	ШР Т-11, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	ОВ 110	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ, ТТ ОВ 110, 1 час	Выполняет СИЗПИ
11	В С-638	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ, 1 час	Выполняет СИЗПИ
12	1Т	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Высоковольтные испытания 1Т, В 110 1Т 1 час	Выполняет СИЗПИ
13	2Т	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Высоковольтные испытания 2Т, В 110 2Т 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС110 Верхнепашино									
1	1Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	2ТСН	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 1 сек 10	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	ТН 2 сек 10	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	1Т	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6		1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	ТТ 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7	1 ТСН	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
ПС35 Подгорная									
1	ЦС	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	ЩСН	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	ТН 1 сек 10	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	В 10 ф. 13-01	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
5	В 10 ф. 13-02	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
6	В 10 ф. 13-04	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
7	ЭМБ	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
8	ЗДЗ	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС35 Полос									
1	ЭМБ	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	ТН 1 сек 35	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	1Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4		1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	1ТСН	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
6	ТН 1 сек 10	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7	2Т	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
8	2ТСН	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	2 ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9	ТН 2 сек 10	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС110 Б.Мурта									
1	2Т	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	Опробование Газовой защиты 1Т, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
2		5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	Опробование КЗ/ОД1Т, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
3	СВ 110	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	Опробование АПВ и АВР СВ 110 кВ (С-662, ТТ С-662), 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
4	АЧР/АОСН 10	5	03.07	07.07	5	03.07	07.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА, РДУ
5	ВЛ С-662	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	ЛР С-662 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6		1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	ТТ С-662 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7		1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	ЗН Кс С-662 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	2 сек 110	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	ТН 2 сек 110, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

9	СВ 110	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	СВ 110, техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	2Т	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
11	ТН 2 сек 10	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
12	ВЛ Т-59	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Т-59 линейный портал, замена изолятора, 1 час	Выполняет СПС
13	СВ 110	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ, 1 час	Выполняет СИЗПИ
14	2Т	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС35 Павловщина									
1	1Т	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	В Т-61	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	В 10 ф. 73-1	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	В 10 ф. 73-2	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
5	В 10 ф. 73-3	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
6	В 10 ф. 73-4	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
7	В 10 ф. 73-5	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
8	В 10 ф. 73-1	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	В 10 ф 73-1 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС110 Баргат									
1	1Т	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	КЗ/ОД 1Т	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	В 10 ф. 56-6	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	В 10 ф. 56-7	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
5	В 10 ф. 56-1	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
6	В 10 ф. 56-3	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
7	В 10 ф. 56-4	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
8	ЗДЗ	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Тестовый контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
9	ЭМБ	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Первый прфилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС35 Б. Кангат									
1	В Т-56г	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	В 10 ф. 58-2	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	В Т-58	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
4	В 10 ф. 58-4	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
ПС 35 кВ Росийка									
1	1Т	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	В 10 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	ТН 1 сек 10	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	В 10 ф. 60-01	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	В 10 ф 60-01 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	В 10 ф. 60-03	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	В 10 ф 60-03 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	1ТСН	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	1Т	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7	ТН 1 сек 10	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	2Т	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
9		1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	В 10 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
10	ТН 2 сек 10	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС110 Сухобузимская									
1	1Т	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
2	2Т	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет СРЗА
3	В 10 ф. 53-14	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	В 10 ф 53-14 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35 кВ Таежная									
1	ТН 1 сек 35	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	ТН 1 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110 Брянка									
1	В С-650	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ , 1 час	Выполняет СИЗПИ

2	1Т	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	Высоковольтные испытания 1Т, В 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
3	2Т	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
4	В С-649	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ , 1час	Выполняет СИЗПИ
5	В С-651	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	Высоковольтные испытания вводов 110кВ , 1час	Выполняет СИЗПИ

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев