


УТВЕРЖДАЮ:

**Заместитель главного инженера по ОТиСУ-
начальник ЦУС филиала ПАО
"Россети Сибирь" - " Красноярскэнерго"**


З.А.Тимиргалеев
" 30 " 03 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на апрель 2023г.**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ 110кВ С-623	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04	КР (Валка деревьев, замена изоляторов), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	с включением на ночь
2	ВЛ 110кВ С-627	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	КР (Валка деревьев), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ 35кВ Т-60	5	24.04	27.04	5	24.04	27.04	КР (Монтаж спиральных зажимов в петлях анкерных опор, валка деревьев), ТО ВЛ. Аг-2 ч.	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ №3 "Шапкино"									
1	2ТСН	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
2	1Т	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Текущий ремонт 1Т, 1 час	Выполняет СПС
3		1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Техническое обслуживание, В 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
4		1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
5		2Т	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Текущий ремонт 2Т, 1 час
6	1		20.04	20.04	1	20.04	20.04	Текущий ремонт, ОД 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
7	1		20.04	20.04	1	20.04	20.04	Текущий ремонт, КЗ 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
8	1ТСН	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
9	ТН 1 сек 10	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 10, 1 час	Выполняет СПС
10	1Т	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
11	2Т	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/6 кВ №4 "Новоенисейский завод ДВП"									
1	1Т	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
3	2Т	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
4		1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Техническое обслуживание, В 110 2Т, срок заявки	Выполняет СПС
5		1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	Замена изолятора ЗН КС С-623 ф "В", срок заявки	Выполняет СПС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1ТСН	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
7	2ТСН	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	Текущий ремонт, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ"									
1	1Т	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Капитальный ремонт, ОД 110 1Т, срок заявки	Выполняет СПС
3		1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Капитальный ремонт, КЗ 110 1Т, срок заявки	Выполняет СПС
4	2Т	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
5		1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Капитальный ремонт, ОД 110 2Т, срок заявки	Выполняет СПС
6		1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Капитальный ремонт, КЗ 110 2Т, срок заявки	Выполняет СПС
7	2 сек 110	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Капитальный ремонт, СОД 110, срок заявки	Выполняет СПС
8	ВЛ С-628	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Капитальный ремонт, ЛР С-628, срок заявки	Выполняет СПС
9	1ТСН	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
10	ТН 1 сек 10	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 10, 1 час	Выполняет СПС
11	ТН 10 1Т	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Техническое обслуживание, ТН 10 1Т, 1 час	Выполняет СПС
12	2ТСН	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Текущий ремонт, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
13	ТН 2 сек 10	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 10, 1 час	Выполняет СПС
14	ТН 10 2Т	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Техническое обслуживание, ТН 10 2Т, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110/6 кВ №6 "ЛЛДК-1"									
1	1Т	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Высоковольтные испытания 1Т, ТН 6 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
3	ВЛ С-624	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	Замена изолятора ЗН Кс С-624 Ф "А", срок заявки	Выполняет СПС
4	2Т	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	Техническое обслуживание, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
5		1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
6		1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	Высоковольтные испытания 1Т, ТН 6 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/10-10 кВ №7 "Городская"									
1	В С-630	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, ТТ-1 С-630, 1 час	Выполняет СПС
2		1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, ТТ-2 С-630, 1 час	Выполняет СПС
3	1Т	4	24.04	27.04	4	24.04	27.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
4	В С-624	4	24.04	27.04	4	24.04	27.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
5		1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	Техническое обслуживание, ТТ-1 С-624, 1 час	Выполняет СПС
6		1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	Техническое обслуживание, ТТ-2 С-624, 1 час	Выполняет СПС
7	ТН С-624 110 кВ	4	24.04	24.04	4	24.04	24.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
8	СВ 110 кВ	4	24.04	27.04	4	24.04	27.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
9		1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Техническое обслуживание, ТТ-1 СВ 110, 1 час	Выполняет СПС
10		1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Техническое обслуживание, ТТ-2 СВ 110, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110/6 кВ №9 "Подсобное хозяйство"									
1	В 6 ф. 9-07	1	21.04.	21.04.	1	21.04.	21.04.	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
ПС 110/6 кВ №10 "Новоенисейский ЛДК"									
1	1Т	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская"									
1	В С-623	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, В С-623, 1 час	Выполняет СПС
2		1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, ТТ С-623, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35/10 кВ №13 "Подгорная"									
1	В 10 ф. 13-01	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС35/10 кВ №18 "Погодаево"									
1	1Т	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
2	В 10 ф. 18-02	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
3	В 10 ф. 18-03	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
4	В 10 ф. 18-06	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
ПС110/10 кВ №21 "Казачинская"									
01.январь	АОСН 10 кВ	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	Опробование РЗА, 1 час	РДУ, СРЗА
2	ТЗШ 10 кВ	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Профилактический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
ПС110/35/10 кВ №23 "Мокрушинская"									
1	АОСН 10 кВ	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	РДУ, СРЗА
2	В 35 Т-2	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
3	АВР 10 кВ	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Опробование РЗА, 1 час	СРЗА
4	СВ 35	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
5	ЭМБ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
6	СВ 10	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
7	ТН 1 сек 10	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
8	ЩСН	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
9	АВР СН	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская"									
1	2Т	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
3	В 10 2Т	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Капитальный ремонт, В 10 2Т, срок заявки	Выполняет СПС
4	2 сек 110	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 110, 1 час	Выполняет СПС
5	1Т	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
6		1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
7	В 10 1Т	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Капитальный ремонт, В 10 1Т, срок заявки	Выполняет СПС
8	1 сек 110	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 110, 1 час	Выполняет СПС
9	2 сек 35	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, В Т-4, 1 час	Выполняет СПС
10		1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, ТТ Т-4, 1 час	Выполняет СПС
11		1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 35, 1 час	Выполняет СПС
12	2Т, 2 сек 35	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	Техническое обслуживание, В 35 2Т, 1 час	Выполняет СПС
ПС110/35/10 кВ №34 "Миндерла"									
1	В С-226/236	5	03.04	07.04	5	03.04	07.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час, с заменой С	РДУ, СРЗА
2	СВ 10	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
3	В 10 ф. 34-3	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
4	В 10 ф. 34-7	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
5	В 10 ф. 34-5	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
6	В 35 Т-35	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
7	В 35 Т-36	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Технический контроль РЗА, 1 час	СРЗА
8	ТН 1 сек 35	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
9	ТН 2 сек 35	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
10	ТН 1 сек 110	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	СРЗА
11	В С-226/236	1	03.04	07.04	1	03.04	07.04	Техническое обслуживание, В С-226/236, 1 час, с заменой	Выполняет СПС
12	1Т	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
13		1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 110, 1 час	Выполняет СПС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ТН 1 сек 110	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Высоковольтные испытания ТН 1 сек 110, Рк 1сек 110, 1час	Выполняет СИЗПИ
15	2Т	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Техническое обслуживание, ТТ 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
16	ТН 2 сек 110	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 110, 1 час	Выполняет СПС
17		1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Высоковольтные испытания ТН 2 сек 110, Рк 2сек 110, 1час	Выполняет СИЗПИ
18	ТН 2 сек 35	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 35, 1 час	Выполняет СПС
19	ТН 1 сек 35	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 35, 1 час	Выполняет СПС
20	В С-241	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Техническое обслуживание, В С-241, 1 час	Выполняет СПС
21	1Т	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
22	2Т	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1час	Выполняет СИЗПИ
23	2 ТСН	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Высоковольтные испытания 2 ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
24	4 ТСН	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Высоковольтные испытания 4 ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35/10 кВ №34 "Большая Кеть"									
1	1ТСН	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	Техническое обслуживание, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
2	2ТСН	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	Техническое обслуживание, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
3	2Т	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
4		1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Капитальный ремонт, ОД 2Т 35, срок заявки	Выполняет СПС
5		1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Капитальный ремонт, КЗ 2Т 35, срок заявки	Выполняет СПС
6	1Т	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
7		1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Капитальный ремонт, ОД 1Т 35, срок заявки	Выполняет СПС
8		1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Капитальный ремонт, КЗ 1Т 35, срок заявки	Выполняет СПС
ПС 110/10 кВ №37 "Троица"									
1	1Т	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Техническое обслуживание, В 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
3		1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Техническое обслуживание, ТТ В 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
4	1 сек 110	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 110, 1 час	Выполняет СПС
5	ТН 1 сек 10	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 10, 1 час	Выполняет СПС
6	2Т	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
7		1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, В 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
8		1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, ТТ В 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
9	2 сек 110	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 110, 1 час	Выполняет СПС
10	ТН 2 сек 10	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 10, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35/10 кВ №52 "Коново"									
1	1Т	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2	1ТСН	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110/35/10 кВ №53 "Сухобузимская"									
1	2Т	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Текущий ремонт, 2Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Техническое обслуживание, В 110 2Т, 1 час	Выполняет СПС
3	2ТСН	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Текущий ремонт, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
4	1Т	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
5		1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Техническое обслуживание, В 110 1Т, 1 час	Выполняет СПС
6	1ТСН	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
7	1Т	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Высоковольтные испытания 1Т, В 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
8	2Т	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1ТСН	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Высоковольтные испытания 1ТСН, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта"									
1	1ТСН	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
2	ТН 1 сек 35	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	Техническое обслуживание, ТН 1 сек 35, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 2 сек 35	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Техническое обслуживание, ТН 2 сек 35, 1 час	Выполняет СПС
4	2ТСН	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС
5	2 сек 35	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	Линейный портал Т-56, замена подвесного изолятора, 1 час	Выполняет СПС
ПС 110/35/10 кВ №56 "Бартаг"									
1	1Т	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35/10 кВ №62 "Таежная"									
1	2Т	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	ТН 1 сек 35	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Высоковольтные испытания ТН 1сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
3	ТН 2 сек 35	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	Высоковольтные испытания ТН 2сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35/10 кВ №51 "Атаманово"									
1	ТН 1 сек 35	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Высоковольтные испытания ТН 1сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	ТН 2 сек 35	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	Высоковольтные испытания ТН 2сек 35, 1 час	Выполняет СИЗПИ
ПС 35/10 кВ №73 "Павловщина"									
1	1Т	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Текущий ремонт, 1Т, 1 час	Выполняет СПС
2		1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Высоковольтные испытания 1Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
3	1ТСН	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	Текущий ремонт, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
ПС 35/10 кВ №77 "Маяк"									
1	1ТСН	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Замена силикагеля, 1ТСН, 1 час	Выполняет СПС
2	2ТСН	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	Замена силикагеля, 2ТСН, 1 час	Выполняет СПС

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев