


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТУ и СУ-  
начальник ЦУС филиала ПАО  
"Россети Сибирь" - " Красноярскэнерго"

  
З.А.Тимиргалеев  
" 30 " 03 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования  
и обслуживания устройств РЗА подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго" на апрель 2023г.**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС 35/10 №62 "Свинокомплекс"</b>								
1	1Т	1	04.04.2023 09-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 09-00	04.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: 1Т, ОПН 1Т а/г 2ч.
2	2Т	1	05.04.2023 09-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 09-00	05.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: 2Т, ОПН 2Т а/г 2ч.
<b>ПС 35/10 кВ №54 "М.Улуй"</b>								
1	1Т, В 35 1Т	1	10.04.2023 09-00	10.04.2023 17-00	1	10.04.2023 09-00	10.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, А.г. 2ч.
2	1Т; В35 1Т	1	10.04.2023 08-00	10.04.2023 17-00	1	10.04.2023 08-00	10.04.2023 17-00	Техобслуживание. (1Т, В35 1Т, В10 1Т) А.г. 2ч
3	2Т, В 35 2Т	1	13.04.2023 09-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 09-00	13.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН, А.г. 2ч.
4	2Т; В35 2Т	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Техобслуживание. (2Т, В35 2Т, В10 ф54-12, В10 2Т) А.г. 2ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС 35/10 кВ №82 "Птицесовхоз"</b>								
1	1Т, В 35 1Т	1	17.04.2023 09-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 09-00	17.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, А.г. 2ч.
2	1Т; В 35 1Т	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Техобслуживание. (1Т, В35 1Т, В10 1Т) А.г. 2ч
3	2Т, В 35 2Т	1	19.04.2023 09-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 09-00	19.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, А.г. 2ч.
4	2Т; В 35 2Т	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	Техобслуживание. (2Т, В35 2Т, В10 2Т) А.г. 2ч
<b>ПС 35/10 кВ №74 "Ястребово"</b>								
1	1Т, Рк 35 1Т	1	21.04.2023 09-00	21.04.2023 17-00	1	21.04.2023 09-00	21.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 35 1Т а/г 2ч.
2	2Т, Рк 35 2Т	1	25.04.2023 09-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 09-00	25.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 35 2Т а/г 2ч.
<b>ПС 35/10 кВ №95 "Косачи"</b>								
1	1Т; В 35 1Т	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	Техобслуживание. (1Т, В35 1Т, В10 1Т) А.г. 2ч
<b>ПС 35/10 кВ №95 "Косачи"</b>								
1	2Т	1	26.04.2023 09-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 09-00	26.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 2Т, В 10 2Т, 2ТСН, А.г. 2ч.
2	2Т; ПСН35 2Т	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	Техобслуживание. (2Т, ПСН35 2Т, В10 2Т) А.г. 2ч
<b>ПС 110/35/10кВ №7 "Степная"</b>								
	В Т-73	1	03.04.23 8-00	03.04.23 17-00	1	03.04.23 8-00	03.04.23 00	17- Профконтроль УРЗА В Т-73. А.г. 2ч.
	В Т-75	1	03.04.23 8-00	03.04.23 17-00	1	03.04.23 8-00	03.04.23 00	17- Профконтроль УРЗА В Т-75. А.г. 2ч.
<b>ПС 35/10кВ №78 "Краснополянская"</b>								
	АЧР 1сек, 2сек	1	11.04.23 8-00	11.04.23 17-00	1	11.04.23 8-00	11.04.23 00	17- Опробование УРЗА АЧР 1сек, 2сек. А.г. 2ч.
<b>ПС №88 "Сахалта" 35/10 кВ</b>								
	2Т, ОПН 2Т/35	1	11.04.23 8-00	11.04.23 17-00	1	11.04.23 8-00	11.04.23 00	17- Испытание и измерение изоляции: 2Т, ОПН 2Т/35. а/г 2ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПС №78 "Краснополянская" 35/10 кВ</b>								
	1Т, Рк 1Т/35	1	13.04.23 8-00	13.04.23 17-00	1	13.04.23 8-00	13.04.23 00	17-Испытание и измерение изоляции: 1Т, Рк 1Т/35 а/г 2ч
	2Т, Рк 2Т/35	1	14.04.23 8-00	14.04.23 17-00	1	14.04.23 8-00	14.04.23 00	17-Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 2Т/35 а/г 2ч
<b>ПС110кВ №24 "ПП- Назаровский"</b>								
	В С-34	1	17.04.23 8-00	17.04.23 17-00	1	17.04.23 8-00	17.04.23 00	17-Замена ввода 110 кВ В С-34 А.г. 2ч.
	В С-38	1	17.04.23 8-00	17.04.23 17-00	1	17.04.23 8-00	17.04.23 00	17-Текущий ремонт В С-38 А.г. 2ч.
<b>ПС №88 "Сахалта" 35/10 кВ</b>								
	1Т, ОПН 1Т/35	1	17.04.23 8-00	17.04.23 17-00	1	17.04.23 8-00	17.04.23 00	17-Испытание и измерение изоляции: 1Т, ОПН 1Т/35. а/г 2ч
<b>ПС №20 "Назаровская" 110/35/6 кВ</b>								
	ТН-1/35	1	18.04.23 8-00	18.04.23 17-00	1	18.04.23 8-00	18.04.23 00	17-Испытание и измерение изоляции: ТН-1/35. а/г 2ч
<b>ПС35/6кВ №87 "Степная-электростанция"</b>								
	1Т, В 35 1Т	1	24.04.23 8-00	24.04.23 17-00	1	24.04.23 8-00	24.04.23 00	17-Профконтроль УРЗА 1Т, В 35 1Т, В 6 1Т А.г. 2ч.
<b>ПС 110/ 35/10 кВ №11 "Боготольская"</b>								
1	1Т, Од 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 35 1Т	1	03.04.2023 09-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 09-00	03.04.2023 17-00	Капитальный ремонт по замене ОСИ Од/КЗ 110 1Т А.г. 2ч.
								Опробование РЗА, 1Т, Од 110 1Т, КЗ 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН, А.г. 2ч.
2	2Т, Од 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т	1	04.04.2023 09-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 09-00	04.04.2023 17-00	Опробование РЗА, 2Т, Од 110 2Т, КЗ 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т, 2ТСН, А.г. 2ч.
								Капитальный ремонт по замене ОСИ Од/КЗ 110 2Т А.г. 2ч.
<b>ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет"</b>								
13	В Т-3, В Т-111	1	17.04.2023 09-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 09-00	17.04.2023 17-00	Опробование и кап.ремонт РЗА, В Т-3, В Т-111, А.г. 2ч.
14	В Т-110, В Т-120	1	19.04.2023 09-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 09-00	19.04.2023 17-00	Опробование и кап.ремонт РЗА, В Т-110, В Т-120, А.г. 2ч.
								Испытание и измерение изоляции: КС Т-120 "В" а/г 2ч.
15	СВ 35	1	20.04.2023 09-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 09-00	20.04.2023 17-00	Опробование РЗА, СВ 35, А.г. 2ч.
<b>ПС "Криво" №59 35/10 кВ</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1Т, 1 СШ/10	1	26.04.2023 09-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 09-00	26.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: Рк 1Т/35, ТСН-1, В 1Т-10, В 10 кВ ф.59-1, В 10 кВ ф.59-3, В 10 кВ ф.59-5, В 10 кВ ф.59-7, 1 СШ/10, ТН-1/10 а/г 2ч.
18	2Т, Рк 2Т/35	1	27.04.2023 09-00	27.04.2023 17-00	1	27.04.2023 09-00	27.04.2023 17-00	Испытание и измерение изоляции: 2Т, Рк 2Т/35 а/г 2ч.
<b>Служба высоковольтных линий</b>								
19	ВЛ 35 кВ Шарыповская- Шушь (Т-41)	2	03.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	2	03.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Вырубка угрожающих деревьев, АГ-2час
20	ВЛ 35 кВ Шарыповская- Шушь (Т-42)	2	05.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	2	05.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Вырубка угрожающих деревьев, АГ-2час
<b>Шарыповский РЭС</b>								
<b>ПС 110/10 кВ №23 "Берез"</b>								
1	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 1Т,ОД 110 1Т,КЗ 110 1Т,ЗОН 110 1Т,В 10 1Т;техническое обслуживание: Рк 110 1Т, . АГ-1ч.
2	1ТСН	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.
3	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 2Т,ОД 110 2Т,КЗ 110 2Т,ЗОН 110 2Т,В 10 2Т;техническое обслуживание: Рк 110 2Т, . АГ-1ч.
4	2ТСН	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Текущий ремонт 2ТСН. АГ-1ч.
5	2 сек 10,ТН 2 сек 10, В 10 2Т, СР-10	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Текущий ремонт 2 сек 10; ТН 2 сек 10; В10 ф.23-6, В10 ф.23-10в, В10 ф.23-16, В 10 2Т АГ-1ч.
6	1 сек 10,ТН 1 сек 10, В 10 1Т, СР-10, СВ-10	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Текущий ремонт 1 сек 10; ТН 1 сек 10; В 10 1Т, В10 ф.23-7, В10 ф.23-9, В10 ф.23-15, В10 ф.23-19, В10 ф.23-21, В10 ф.23-25в.,СВ-10 АГ-1ч.
7	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА 1Т, АГ-1ч.
8	1ТСН	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, 1ТСН, АГ-1ч.
9	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.
10	2ТСН	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование АВР, 2ТСН, АГ-1ч.
11	В 10 ф. №23-7	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-7, АГ-1ч.
12	В 10 ф. №23-9	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-9, АГ-1ч.
13	В 10 ф. №23-15	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-15, АГ-1ч.
14	В 10 ф. №23-19	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-19, АГ-1ч.
15	В 10 ф. №23-21	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-21, АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	В 10 ф. №23-25в	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №23-25в, АГ-1ч.
17	ТН 1 сек 10	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА ТН 1 сек 10, АГ-1ч.
18	В 10 ф. №23-6	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №23-6, АГ-1ч.
19	В 10 ф. №23-10	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №23-10, АГ-1ч.
20	В 10 ф. №23-16	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №23-16, АГ-1ч.
21	ЦС	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Проф.контроль ЦС, АГ-1ч.
22	ЭМБ, устройства питания схем блокировки	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Проф.восстановление ЭМБ, АГ-1ч.
23	2Т	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 2Т, Вводы 110 2Т. АГ 1 час.
24	1Т	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1Т, Вводы 110 1Т. АГ 1 час.
25	ВЛ 110 кВ С-757	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> КС С-757 ф.С. АГ 1 час.
<b>ПС 110/10 кВ №24 "Инголь"</b>								
1	2 сек 10, СВ-10, ТН 2 сек 10, В 10 2Т, СР-10	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 2 сек 10; ТН 2 сек 10, В 10 ф. №24-1, В 10 ф. №24-3, В 10 ф. №24-5в, СВ-10, В 10 2Т. АГ-1ч.
2	1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 1Т, СР-10	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 1 сек 10; ТН 1 сек 10; В 10 ф. №24-2, В 10 ф. №24-4в, В 10 ф. №24-6в, В 10 1Т. АГ-1ч.
3	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т; техническое обслуживание: Рк 110 1Т, . АГ-1ч.
4	1ТСН	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.
5	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Текущий ремонт: 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЗОН 110 2Т, В 10 2Т; техническое обслуживание: Рк 110 2Т, . АГ-1ч.
6	2ТСН	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Текущий ремонт 2ТСН. АГ-1ч.
7	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА 1Т, АГ-1ч.
8	1ТСН	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, 1ТСН, АГ-1ч.
9	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.
10	2ТСН	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Опробование АВР, 2ТСН, АГ-1ч.
11	В 10 ф. №24-1	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-1, АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	В 10 ф. №24-3	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-3, АГ-1ч.
13	В 10 ф. №24-5в	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-5в, АГ-1ч.
14	СВ 10	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА, СВ 10, АГ-1ч.
15	ТН 1 сек 10	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА ТН 1 сек 10, АГ-1ч.
16	В 10 ф. №24-2	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-2, АГ-1ч.
17	В 10 ф. №24-4в	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-4в, АГ-1ч.
18	В 10 ф. №24-6в	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №24-6в, АГ-1ч.
19	1Т	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1Т, Вводы 110 1Т. АГ 1 час.
20	2Т	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 2Т, Вводы 110 2Т. АГ 1 час.
<b>ПС 110 кВ № 72 "Горячегорская"</b>								
1	1 сек 6, 1ТСН	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1 сек 6, ТН 1 сек 6, В 6 1Т, В 6 ф.72-05, В 6 ф.72-09, СВ 6, 1ТСН. АГ 1 час.
<b>ПС 110 кВ № 30 "Ораки"</b>								
1	1 сек 10, 1ТСН	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 1Т, В 10 ф.30-03, В 10 ф.30-05, В 10 ф.30-06В, 1ТСН. АГ 1 час.
<b>ПС 110 кВ № 41 "Березовская"</b>								
1	1 сек 10	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1 сек 10, ТН 1 сек 10, В 10 1Т, В 10 ф.41-03, В 10 ф.41-05, СВ 10. АГ 1 час.
<b>ПС 110/35/10 кВ №27 "Шарыповская"</b>								
1	СВ 35	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	Опробование АВР, СВ 35, АГ-1ч.
2	ТН 2 сек 35	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, ТН 2сек 35, АГ-1ч.
3	ЭМБ	1	27.04.2023 08-00	27.04.2023 17-00	1	27.04.2023 08-00	27.04.2023 17-00	Проф.контроль ЭМБ, АГ-1ч.
<b>ПС 110 кВ № 20 "Западная"</b>								
1	1Т	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1Т, Вводы 110 1Т. АГ 1 час.
2	1Т, 1 сек 110	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> ТТ 110 1Т, ТН 1 сек 110. АГ 1 час.
3	2Т	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 2Т, Вводы 110 2Т. АГ 1 час.
4	2Т, 2 сек 110	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	1	26.04.2023 08-00	26.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> ТТ 110 2Т. АГ 1 час.
<b>Ужурский РЭС</b>								
<b>ПС 110 кВ № 34 "Малый Имыш"</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТН 1 сек 110	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> ТН 1 сек 110, Рк ТН 1 сек 110. АГ 1 час.
<b>ПС 35/10 кВ №96 "Михайловка"</b>								
1	1Т, В 35 1Т, В 10 1Т	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Текущий ремонт 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч.
2	1ТСН	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Текущий ремонт 1ТСН. АГ-1ч.
3	2Т, В 35 2Т, В 10 2Т	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Текущий ремонт 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч.
4	2ТСН	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Текущий ремонт 2 ТСН. АГ-1ч.
5	ТН 1 сек 35	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	Текущий ремонт ТН 1 сек 35 АГ-1ч.
6	ТН 2 сек 35	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	Текущий ремонт ТН 2 сек 35 АГ-1ч.
7	1Т, В 35 1Т, В 10 1Т	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.
8	1ТСН	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, 1ТСН, АГ-1ч.
9	2Т, В 35 2Т, В 10 2Т	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА 2Т, АГ-1ч.
10	2ТСН	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, 2ТСН, АГ-1ч.
11	В Т-49	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 35 ВТ-49, АГ-1ч.
12	В Т-44	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 35 ВТ-44, АГ-1ч.
13	В Т-45	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 35 ВТ-45, АГ-1ч.
14	СВ 35	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	1	19.04.2023 08-00	19.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, СВ 35, АГ-1ч.
15	ТН 1 сек 35	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, ТН 1 сек 35, АГ-1ч.
16	ТН 2 сек 35	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, ТН 2 сек 35, АГ-1ч.
17	ЦС	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	1	17.04.2023 08-00	17.04.2023 17-00	Проф.контроль ЦС, АГ-1ч.
18	1Т, 1 сек 35	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	1	03.04.2023 08-00	03.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1Т, Рк 35 1Т, Рк 10 1Т, В 35 1Т. АГ 1 час.
19	1ТСН	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1ТСН. АГ 1 час.
20	ТН 1 сек 35	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> ТН 1 сек 35, Рк ТН 1 сек 35. АГ 1 час.
21	1 сек 35, ВЛ 35 кВ Т-44, ВЛ 35 кВ Т-45	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1 сек 35. АГ 1 час.
22	1 сек 35, ВЛ 35 кВ Т-44	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> В Т-44, Вводы 35 кВ В Т-44. АГ 1 час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Балахтинский РЭС</b>								
<b>ПС 110/35/10 кВ №102 Тюльковская</b>								
1	1Т; 1сек10	1	05.04.2023	05.04.2023	1	05.04.2023	05.04.2023	1сек10; СВ 10; В 10 ф.102-01; В 10 ф.102-03; В 10 ф.102-07; В 10 ф.102-09; ТН 1сек10. Текущий ремонт. АГ-1ч.
2	1Т; 1сек110	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; ЗОН 110 1Т; В 10 1Т. Текущий ремонт. АГ-1ч.
3	1ТСН	1	06.04.2023	06.04.2023	1	06.04.2023	06.04.2023	1ТСН. Текущий ремонт. АГ-1ч.
4	2Т; 2сек10	1	07.04.2023	07.04.2023	1	07.04.2023	07.04.2023	2сек10; В 10 ф.102-02; В 10 ф.102-06; В 10 ф.102-10; ТН 2сек10. Текущий ремонт. АГ-1ч.
5	2Т; 2сек110	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; ЗОН 110 2Т; В 10 2Т. Текущий ремонт. АГ-1ч.
6	2ТСН	1	13.04.2023	13.04.2023	1	13.04.2023	13.04.2023	2ТСН. Текущий ремонт. АГ-1ч.
7	ВЛ 35кВ Тюльковская-Белоярская (Т-35); 1сек35	1	20.04.2023	20.03.2023	1	20.04.2023	20.03.2023	В Т-35. Тех.обслуживание. АГ-1ч.
8	ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11); 1сек35	1	20.03.2023	20.03.2023	1	20.03.2023	20.03.2023	В Т-11. Тех.обслуживание. АГ-1ч.
9	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 35 1Т, В 10 1Т	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА 1Т, АГ-1ч.
10	1ТСН	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, 1ТСН, АГ-1ч.
11	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 35 2Т, В 10 2Т	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.
12	2ТСН	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Опробование АВР, 2ТСН, АГ-1ч.
13	В Т-36	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	Опробование АПВ, В 35 ВТ-36, АГ-1ч.
14	В Т-35	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 35 ВТ-35, АГ-1ч.
15	В Т-11	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	1	20.04.2023 08-00	20.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 35 ВТ-11, АГ-1ч.
16	В Т-34	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	Опробование АПВ, В 35 ВТ-34, АГ-1ч.
17	СВ 35	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, СВ 35, АГ-1ч.
18	ТН 2 сек 35	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	1	20.03.2023 08-00	20.03.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, ТН 2 сек 35, АГ-1ч.
19	В 10 ф. №102-1	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-1, АГ-1ч.
20	В 10 ф. №102-3	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-3, АГ-1ч.
21	В 10 ф. №102-7	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-7, АГ-1ч.
22	В 10 ф. №102-9	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-9, АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ТН 1 сек 10	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА ТН 1 сек 10, АГ-1ч.
24	В 10 ф. №102-2	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-2, АГ-1ч.
25	В 10 ф. №102-6	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-6, АГ-1ч.
26	В 10 ф. №102-10	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-10, АГ-1ч.
27	СВ 10	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, СВ 10, АГ-1ч.
28	АЧР 1, 2 сек 10	1	05.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Опробование АЧР 1, 2 сек 10, АГ-1ч.
29	ЭМБ, устройства питания схем блокировки	1	06.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Проф.восстановление ЭМБ, АГ-1ч.
30	ЦС	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	1	07.04.2023 08-00	07.04.2023 17-00	Проф.восстановление ЦС, АГ-1ч.
<b>ПС 35/10 кВ №92 "Белоярская"</b>								
28	В 10 ф. № 92-2	1	11.04.2023 11-00	11.04.2023 14-00	1	11.04.2023 11-00	11.04.2023 14-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-6, АГ-1ч.
29	В 10 ф. № 92-5	1	11.04.2023 11-00	11.04.2023 14-00	1	11.04.2023 11-00	11.04.2023 14-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №102-10, АГ-1ч.
30	СВ 10	1	11.04.2023 10-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 10-00	11.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, СВ 10, АГ-1ч.
<b>ПС 35/10 кВ №91 "Курбатовская"</b>								
28	2Т,В35 2Т,В102Т	1	04.04.2023 11-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 11-00	04.04.2023 17-00	Опробование АГ-1ч.
29	2ТСН	1	04.04.2023 11-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 11-00	04.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА,2ТСН АГ-1ч.
<b>ПС 110/10 кВ №42 "Кожаны"</b>								
1	1 сек 10	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1сек10, ТН 1сек10, Рк ТН 1сек10, В 10 1Т, СВ 10, В 10 ф.42-05, В 10 ф.22-07, В 10 ф.42-09 АГ 1 час.
2	1Т; 1сек110	1	14.04.2023	14.04.2023	1	14.04.2023	14.04.2023	1Т; ОД 110 1Т; КЗ 110 1Т; ЗОН 110 1Т; В 10 1Т. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
3	1ТСН	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	1ТСН. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
4	ТН 1сек10	1	17.04.2023	17.04.2023	1	17.04.2023	17.04.2023	ТН 1сек10. Тех.обслуживание. АГ-1Ч.
5	2Т; 2сек110	1	18.04.2023	18.04.2023	1	18.04.2023	18.04.2023	2Т; ОД 110 2Т; КЗ 110 2Т; ЗОН 110 2Т; В 10 2Т. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
6	2ТСН	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	2ТСН. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
7	ТН 2сек10	1	19.04.2023	19.04.2023	1	19.04.2023	19.04.2023	ТН 2сек10. Тех.обслуживание. АГ-1Ч.
8	1Т, КЗ 110 1Т, ОД 110 1Т, В 10 1Т	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.
9	1ТСН	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Опробование АВР, 1ТСН, АГ-1ч.
10	2Т, КЗ 110 2Т, ОД 110 2Т, В 10 2Т	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Опробование, АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	2ТСН	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА, 2ТСН, АГ-1ч.
12	ЭМБ, устройства питания схем блокировки	1	14.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.восстановление ЭМБ, АГ-1ч.
13	ТН 2 сек 10	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	1	18.04.2023 08-00	18.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА ТН 2 сек 10, АГ-1ч.
<b>ПС 35/10 кВ №87 "Петропавловка"</b>								
1	1ТСН	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> 1ТСН. АГ 1 час.
2	1 сек 35, ВЛ 35 кВ Т-37	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	<b>Испытания:</b> В Т-37, Вводы 35 кВ В Т-37. АГ 1 час.
3	ТН 1сек35	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	ТН 1сек35. Тех. Обслуживание. АГ-1Ч.
4	1ТСН	1	21.04.2023	21.04.2023	1	21.04.2023	21.04.2023	1ТСН. Тех. Обслуживание. АГ-1Ч.
5	ТН 2сек35	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	ТН 2сек35. Тех. Обслуживание. АГ-1Ч.
6	2ТСН	1	24.04.2023	24.04.2023	1	24.04.2023	24.04.2023	2ТСН. Тех. Обслуживание. АГ-1Ч.
7	ТН1сек.35	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	1	21.04.2023 08-00	21.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА,АГ-1ч
8	ТН2сек.35	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	1	24.04.2023 08-00	24.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА,АГ-1ч
<b>ПС 110/10 кВ №32 "Приморская"</b>								
1	1Т; 1сек 110	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1Т,вводы 110 1Т,Рк 110 1Т,Рк ЗОН 110 1Т испытание АГ-1час
2	2Т; 2сек110	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	2Т,вводы 110 2Т,Рк 110 2Т,Рк ЗОН 110 2Т испытание АГ-1час
3	ТТ 2Т 110	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	ТТ 2Т 110 испытание АГ-1час
4	Без вывода оборудования	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	1	25.04.2023 08-00	25.04.2023 17-00	Отбор проб масла: 1Т, 2Т. АГ 0 час.
<b>Новоселовский РЭС</b>								
<b>ПС 110/10 кВ №22 "Толстый мыс"</b>								
1	1Т; 1сек10	1	04.04.2023	04.04.2023	1	04.04.2023	04.04.2023	1сек10; В 10 1Т; В 10 ф.22-01; В 10 ф.22-03; В 10 ф.22-05; СВ 10; ТН 1сек10. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
2	2Т; 2сек10	1	11.04.2023	11.04.2023	1	11.04.2023	11.04.2023	2сек10; В 10 2Т; В 10 ф.22-02; В 10 ф.22-06; ТН 2сек10. Текущий ремонт. АГ-1Ч.
3	ТН 1 сек 10	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Проф.восстановление РЗА ТН 1 сек 10, АГ-1ч.
4	В 10 ф. №22-1в	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №22-1в, АГ-1ч.
5	В 10 ф. №22-3в	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №22-3в, АГ-1ч.
6	В 10 ф. №22-5	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Проф.контроль РЗА, В 10 ф. №22-2, АГ-1ч.
7	В 10 ф. №22-2	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №22-2, АГ-1ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	В 10 ф. №22-6	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Опробование АПВ, В 10 ф. №22-6, АГ-1ч.
9	СВ 10	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	1	04.04.2023 08-00	04.04.2023 17-00	Опробование АВР, СВ 10, АГ-1ч.
10	АЧР 1, 2 сек 10	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	1	11.04.2023 08-00	11.04.2023 17-00	Проф.восстановление АЧР 1, 2 сек 10, АГ-1ч.
<b>ПС 110/10 кВ №35 "Светлолобовская"</b>								
1	1Т; 1сек 110	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1	05.04.2023 08-00	05.04.2023 17-00	1Т,вводы 110 1Т,ОПН 110 1Т,Рк ЗОН 110 1Т,Рк 10 1Т испытание АГ-1час
2	2Т; 2сек 110	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	1	06.04.2023 08-00	06.04.2023 17-00	2Т,вводы 110 2Т,ОПН 110 2Т,Рк ЗОН 110 2Т,Рк 10 2Т испытание АГ-1час
3	Без вывода оборудования	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	1	14.04.2023 08-00	14.04.2023 17-00	Отбор проб масла: 1Т, 2Т. АГ 0 час.
<b>ПС 110/6 кВ №68 "Орошение"</b>								
1	Без вывода оборудования	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	1	13.04.2023 08-00	13.04.2023 17-00	Отбор проб масла: 1Т, 2Т. АГ 0 час.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев