

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «23» декабря 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2020 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	13.01	13.01	2	14.01	15.01	2	27.01	28.01	Перенос сроков ремонта по ожидаемому балансу мощности
ПС 110 кВ Очистная															
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Ново-Кемеровской ТЭЦ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Одностороннее питание со стороны Кемеровской ТЭЦ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
МВ-110 НКТЭЦ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при очистке от птичьих гнезд порталов 2с-110 кВ	-	-	-	5	13.01	17.01	5	13.01	17.01	
ПС 110 кВ Шахтовая															
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Для вывода в ремонт Т-1-40, чистка снега над шинным мостом	-	-	-	2	21.01	22.01	2	21.01	22.01	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Для вывода в ремонт Т-2-40, чистка снега над шинным мостом	-	-	-	2	28.01	29.01	2	28.01	29.01	

Начальник отдела
 электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС




Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков