

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник  
ЦУС  
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев

" 30 " 08 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
подстанций ПО СЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на сентябрь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВЛ 110 кВ</b>									
1	ВЛ 110 кВ С-650	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	КР (Замена изоляторов, выправка опор), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
2	ВЛ 110 кВ С-654	4	05.09	08.09	4	05.09	08.09	КР (Установка ГИРМК, замена изоляторов, вырубка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
3	ВЛ 110 кВ С-652	4	09.09	12.09	4	09.09	12.09	КР (Установка ГИРМК, замена изоляторов, вырубка ОСД), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
4	ВЛ 110 кВ С-238	4	18.09	21.09	4	18.09	21.09	КР (Вырубка ОСД, замена изоляторов.), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
5	ВЛ 110 кВ С-625	4	18.09	21.09	4	18.09	21.09	КР (Вырубка ОСД, замена изоляторов.), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
6	ВЛ 110 кВ С-239	4	25.09	28.09	4	25.09	28.09	КР (Вырубка ОСД, ремонт провода.), ТО, Аг-2 часа.	с включением на ночь
<b>ВЛ 35 кВ</b>									
1	ВЛ 35 кВ Т-61	5	04.09	08.09	5	04.09	08.09	КР ( валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	
2	ВЛ 35 кВ Т-52	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	КР ( валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	
3	ВЛ 35 кВ Т-3	3	25.09	27.09	3	25.09	27.09	КР ( валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	без включения на ночь
4	ВЛ 35 кВ Т-2	2	28.09	29.09	2	28.09	29.09	КР ( валка ОСД), ТО ВЛ. Аг-2 часа.	без включения на ночь
<b>ПС 110 кВ Новоенисейский завод ДВП</b>									
1	1Т	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

2	2Т	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Лесосибирский ЛДК 1</b>									
1	1Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	2Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Городская</b>									
1	1Т	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	В С-624	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	В С-624 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	В С-630	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	В С-630 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	СВ 110	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Лесосибирский ЛДК 2</b>									
1	2Т	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	СОД 110	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09		
3	ЗДЗ	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09		
4	1Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	2Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Подсобное хозяйство</b>									
1	1Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	2Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК</b>									
1	1Т	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2		1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3		1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	ЗДЗ	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5		1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	2Т	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Енисейская</b>									
1	В С-623	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	Высоковольтные испытания вводов 110кВ, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	1 сек 35	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	ШР Т-11 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35 кВ Полюс</b>									
1	2Т	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
<b>ПС 35 кВ Усть-Кемь</b>									
1	1ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	Высоковольтные испытания 1ТСН, 1 час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 110 кВ Подтесово</b>									

1	1Т	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	1ТСН	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
3	2Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	Высоковольтные испытания 2Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 35 кВ Погадаво</b>									
1	1Т	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Высоковольтные испытания 1Т, 1час	Выполняет СИЗПИ
2	1ТСН	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Высоковольтные испытания 1ТСН, 1час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 110 кВ Высокогорская</b>									
1	1Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
2	2Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	Высоковольтные испытания 2Т, ТТ 110 2Т 1час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 110 кВ Шапкино</b>									
1	1Т	3	06.09	08.09	3	06.09	08.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	1Т	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	ЗОН 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Мокрушинская</b>									
1	1 сек 10	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	ЗН ф.23-18 в ст. ЛЭП техническое обслужи	Выполняет СПС
2	ВЛ Т-9	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	В Т-9 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	ТН 1 сек 35	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	ТН 1 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	СВ 35	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	СВ 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	ТН 1 сек 10	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	ТН 1 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35 кВ Вороковка</b>									
1	1ТСН	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	В 10 кВ ф. 32-09	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	ЗН ф.32-09 в ст. ВЛ техническое обслуживание, 1час	Выполняет СПС
3	1Т	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 35 1Т 1час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 110 кВ Пировская</b>									
1	1Т	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2		1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Рк 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
3	2Т	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35кВ Александровка</b>									
1	В 10 кВ ф. 35-14	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	Замена реле, перестройка уставок, 1час	Выполняет РЗА
<b>ПС 110 кВ Троица</b>									
1	1Т	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	В 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2	2Т	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Партизанская</b>									
1	2Т	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
2		1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	В 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС

3		1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	ТТ 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	В С-649	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	В С-649 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	В С-650	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	В С-650 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	1Т	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Брянка</b>									
1	ТН 1 сек 110	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Высоковольтные испытания ТН , 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	ТН 2 сек 110	1	22.09	22.09	1	22.09	22.09	Высоковольтные испытания ТН , 1 час	Выполняет СИЗПИ
<b>ПС 110кВ Соврудник</b>									
1	1Т	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	Высоковольтные испытания 2Т , 1 час	Выполняет СИЗПИ
2	1Т	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В 6 кВ ф. 46-00	1	20.09	20.09	1	20.09	20.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	ТН 1 сек 35	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	ТН 2 сек 35	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	В 6 кВ ф. 46-04	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
<b>ПС 110 кВ Миндерла</b>									
1	ТН ОСШ 110	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
2	СОВ 110	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09	Профилактическое восстановление РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
3		1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Высоковольтные испытания вводов 110кВ, 1 час	Выполняет СИЗПИ
4	1Т	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
5		1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	ТТ 110 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	2Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7		1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	ТТ 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	ТН 2 сек 110	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	ТН 110 2Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
9	1ТСН	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
10	3ТСН	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	3ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
11	2ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
12	4ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	4ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
13	СОВ 110	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	СОВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
14		1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	ТТ СОВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
15	ОСШ 110	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	ТН ОСШ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Сухобузимская</b>									
1	В Т-75	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	Опробование РЗА, перестройка уставок, 1 час	Выполняет РЗА
2	В Т-76	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Опробование РЗА, перестройка уставок, 1 час	Выполняет РЗА

3	В 10 кВ ф. 53-14	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	В 10 ф. 53-14 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Шила</b>									
1	2Т	5	18.09	21.09	5	18.09	21.09	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
2		5	18.09	21.09	5	18.09	21.09	Высоковольтные испытания 2Т, 1 час	Выполняет СИЗПИ
3		ЗДЗ 10 кВ	1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час
4	ТН 2 сек 110	5	18.09	21.09	5	18.09	21.09	ТН 2 сек 110 измерение сопротивления изоляции, 1 час	Выполняет СИЗПИ
5		1	18.09	18.09	1	18.09	18.09	ТН 2 сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	СВ 110	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
7		1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	ТТ СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8		5	18.09	21.09	5	18.09	21.09	Опробование РЗА, 1 час	Выполняет РЗА, РДУ
<b>ПС 35кВ Тасжана</b>									
1	ЗДЗ 6 кВ	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	2Т	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
3	2ТСН	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
4	ТН 2 сек 10	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	ТН 2 сек 10 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	В Т-52	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	В Т-52 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
6	1Т	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	1Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
7		1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	В 35 1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	ТН 1 сек 35	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	ТН 1 сек 35 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
9	1ТСН	1	21.09	21.09	1	21.09	21.09	1ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35кВ Павловщина</b>									
1	В Т-61	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
2	В 10 кВ ф. 73-3	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
3	В 10 кВ ф. 73-4	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
4	В 10 кВ ф. 73-5	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
5	В 10 кВ ф. 73-1	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
6	В 10 кВ ф. 73-2	1	14.09	14.09	1	14.09	14.09	Профилактический контроль РЗА, 1 час	Выполняет РЗА
7	1ТСН	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	1ТСН техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
8	В 10 кВ ф. 73-01	1	08.09	08.09	1	08.09	08.09	В 10 ф. 73-01 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35 кВ Маяк</b>									
1	2Т	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	2Т текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
2	2ТСН	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	2ТСН текущий ремонт, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35 кВ Кононово</b>									
1	1Т	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	1Т техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 110 кВ Большая Мурта</b>									
1	1Т	4	25.09	28.09	4	25.09	28.09	Высоковольтные испытания 1Т, ТТ 110 1Т 1 час	Выполняет СИЗПИ

2	1 сек 110	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	Замена изолятора в гирлянде, 1 час	Выполняет СПС
3	2ТСН	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	2ТСН техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
4	СВ 110	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	СВ 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
5	ТН 1 сек 110	1	28.09	28.09	1	28.09	28.09	ТН 1сек 110 техническое обслуживание, 1 час	Выполняет СПС
<b>ПС 35 кВ Айтат</b>									
1	ТН 2сек 35	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	Высоковольтные испытания ТН, Рк 35 2сек, 1час	Выполняет СИЗПИ

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев