


**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ -  
 начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь"  
 - "Красноярскэнерго"

  
 З.А. Тимиргалеев

" 27 " 12 2022г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА  
 подстанций ПО ЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на январь 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<b>ВЛ 35кВ</b>									
1	ВЛ 35 Владимировка-Краснополянская (Т-22)	2	16.01.2023	17.01.2023	2	16.01.2023	17.01.2023	Установка гирлянд ГИРМК, АГ-4час	
<b>ПС 110/10кВ №31 Парная</b>									
1	МШВ 110	2	19.01.2023	20.01.2023	2	19.01.2023	20.01.2023	Проф.контроль РЗА, МШВ 110, АГ-1ч.	

Начальник СЭР



Г.С. Тимофеев