


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«25» апреля 2023 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2023 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	19.05	19.05	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	19.05	19.05	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каптан тигвола с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замсна дефектных изоляторов, ремонт ОПН, верховой осмотр (РП-2023 года, ТО-2023 года)	3 дн	29.05	31.05	3 дн	29.05	31.05	3 дн	29.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	25.05	25.05	1 дн	24.05	24.05	1 дн	24.05	24.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	1 дн	22.05	22.05	1 дн	22.05	22.05	1 дн	22.05	22.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Красный Брод-1	2 дн	02.05	03.05	2 дн	02.05	03.05	2 дн	02.05	03.05	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	Текущий ремонт В ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1 дн	03.05	03.05	1 дн	03.05	03.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Красный Брод-2	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	Текущий ремонт В ввода 110 Красный Брод-2	-	-	-	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-ТК: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС I цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР: В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ОВ-110	-	-	-	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЭНП, МФО), АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	24.05	25.05	2 дн	24.05	25.05	2 дн	24.05	25.05	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: МШВ-110	-	-	-	1 дн	25.05	25.05	1 дн	25.05	25.05	
ПС 110 кВ Высокая															
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	1 дн	29.05	29.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	30.05	31.05	2 дн	30.05	31.05	2 дн	30.05	31.05	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	30.05	30.05	1 дн	30.05	30.05	1 дн	30.05	30.05	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Ремонт вводов ф.А МВ-110 КФЗ-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования ВЛ-110 на время ремонта вводов ф.А МВ-110 КФЗ-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
ПС 110 кВ Можужинская															
IC-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Можужинская – Звездная	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль делительной защиты СВ-110, АПВ СВ-110. Профосстановление привода СВ-110	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	3 дн	10.05	12.05	
2С-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можужинская с отпайкой на ПС Толстая	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	3 дн	17.05	19.05	
ПС 110 кВ Мысковская															
ICШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ICШ Т-2-25, ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-2, ШР-110 ICШ Куренинская-2, ШР-110 ICШ ТН-110-1	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	24.05	26.05	3 дн	24.05	26.05	3 дн	24.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ICШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	24.05	26.05	3 дн	24.05	26.05	3 дн	24.05	26.05	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Т-1-25, ШР-110 2СШ Т-2-25, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2,	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	2 дн	29.05	30.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: РЗА МШВ-110	2 дн	17.05	18.05	2 дн	17.05	18.05	2 дн	17.05	18.05	
ПС 110 кВ Очистная															
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 Кем.ТЭЦ	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с	5 дн	05.06	09.06	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
ПС 110 кВ РМК															
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО: ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	17.05	17.05	1 дн	17.05	17.05	1 дн	17.05	17.05	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-В: ТН-110-2(ф.А), ТТ-110 МВ-110-Т-2-25, МВ-110 Т-2-25	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	1 дн	23.05	23.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт, Т-2-25	1 дн	24.05	24.05	1 дн	24.05	24.05	1 дн	24.05	24.05	
ПС 110 кВ Тяжинская															
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	
Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование ОД-110 Т-1-25	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	3 дн	15.05	17.05	
Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25, ОД-110 Т-2-25	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	
Т-2-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование ОД-110 Т-2-25	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	3 дн	22.05	24.05	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 ТЭЦ	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб в связи с выводом в ремонт В-110 ТЭЦ	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	2 дн	04.05	05.05	
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь в связи с выводом в ремонт В-110 КМК-1	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь в связи с выводом в ремонт В-110 КМК-2	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Яшкино-1	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1. Текущий ремонт ЛР-110 Яшкино-1.	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	
В-110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвостановление КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 Яшкино-1, привода В-110 Яшкино-1. Опробование АПВ В-110 Яшкино-1	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	5 дн	15.05	19.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Яшкино-1, ОР-110 Яшкино-2. Капитальный ремонт ОР ОВ-110	12 дн	15.05	26.05	12 дн	15.05	26.05	12 дн	15.05	26.05	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110. Капитальный ремонт ОР ОВ-110	12 дн	15.05	26.05	12 дн	15.05	26.05	12 дн	15.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Яшкино-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
В-110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 Яшкино-2, привода В-110 Яшкино-2. Опробование АПВ В-110 Яшкино-2.	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2. Текущий ремонт ЛР-110 Яшкино-2	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	5 дн	22.05	26.05	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель начальника ЦУС



Д.Ф. Воропаев

И.А. Дедов