

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ- начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Красноярскэнерго"



З.А. Тимиргалеев
" 28 " 04 2023 г.

График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" на май 2023 года

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ (КВЛ) 110кВ									
1	ВЛ С-5	5	15.05.2023	19.05.2023	5	15.05.2023	19.05.2023	Рыбка деревьев угрожающих падением на провода оп.96-50Аг 2ч	
2	ВЛ С-6	5	22.05.2023	26.05.2023	5	22.05.2023	26.05.2023	Рыбка деревьев угрожающих падением на провода оп.96-50Аг 2ч	
3	ВЛ С-215	2	03.05.2023	04.05.2023	2	03.05.2023	04.05.2023	Вырубка деревьев оп. 90-100, монтаж ГВН оп.81Аг 2ч	
4	ВЛ С-217	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-217 на ПС "им.Сморгунова"	
5	ВЛ С-218	1	17.05.2023	17.05.2023	1	17.05.2023	17.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-218 на ПС "им.Сморгунова"	
6	ВЛ С-12	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-12 на ПС "Белые Росы"	
7	ВЛ С-18	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Текущий ремонт ЛР С-18 на ПС "Городская"	
ВЛ (КВЛ) 35кВ									
ПС 35/10кВ № 136 "Никольская"									
1	1-Т, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10, В-1Т/10 1-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ	2	04.05.2023	05.05.2023	2	04.05.2023	05.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В-2Т/35, 2-ТСН, ТН-2сек./10, В-2Т/10 2-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
ПС 35/10кВ № 133 "Сухая Балка"									
1	1-Т, ТН-1сек./10 кВ	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, ТН-1сек./10, В-1Т/10 А.г. 4 часа	

2	2-Т, ТН-2сек./10 кВ	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В-2Т/35, ТН-2сек./10, В-2Т/10 А.г. 4 часа	
ПС 35/10кВ № 86 "Шуваево"									
1	1-Т, 1-ТЧН, ТН-1сек./10 кВ	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, 1-ТЧН, ТН-1сек./10. А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2-ТЧН, ТН-2сек./10 кВ	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В-2Т/35, 2-ТЧН, ТН-2сек./10. А.г. 4 часа	
ПС 35/10кВ № 135 "Заря"									
1	1-Т, 1-ТЧН, ТН-1сек./10 кВ, ВТ-19	2	15.05.2023	16.05.2023	2	15.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ВТ-19, 1-ТЧН, ТН-1сек./10. 1-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2-ТЧН, ТН-2сек./10 кВ, ВТ-20	2	17.05.2023	18.05.2023	2	17.05.2023	18.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, ВТ-20, 2-ТЧН, ТН-2сек./10. 2-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
ПС 35/10кВ № 137 "Книдяково"									
1	1-Т/35, 1 сек./35	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ШР-1Т/35, СР-1сек./35 А.г. 2 часа	
2	1-Т/35, 1 сек./35	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, ШР-2Т/35, СР-2сек./35 А.г. 2 часа	
ПС 110/10кВ № 185 "им. Сморгунова"									
1	1-Т/110, 1 сек./110, ТН-1сек./110, ВЛ С-217	2	15.05.2023	16.05.2023	2	15.05.2023	16.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ЛР С-217, ТН-1сек./110, СР-1сек./110, ШР-1Т/110. А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2 сек./110, ТН-2сек./110, ВЛ С-218	2	17.05.2023	18.05.2023	2	17.05.2023	18.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, ЛР С-218, ТН-2сек./110, СР-2сек./110, ШР-2Т/110. А.г. 2 часа	
ПС 110/6кВ № 30 "Белые Росы"									
1	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110, ВЛ С-12	2	16.05.2023	17.05.2023	2	16.05.2023	17.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, ЛР С-12, ТН-2сек./110, СР-2сек./110, ШР-2Т/110. А.г. 2 часа	
2	1-Т/110, 1сек./110, ТН-1сек./110,	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ТН-1сек./110, СР-1сек./110, ШР-1Т/110. А.г. 2 часа	
ПС 110/6кВ № 4 "Городская"									
1	1-Т/110, 1сек./110, ТН-1сек./110, 1-ТЧН.	2	10.05.2023	11.05.2023	2	10.05.2023	11.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ТН-1сек./110, 1-ТЧН, В-1Т/110. А.г. 2 часа	
2	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110, 2-ТЧН, ВЛ С-18	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, ТН-2сек./110, 2-ТЧН, СР-2сек./110, ЛР С-18, ШР-2Т/110 А.г. 2 часа	
ПС 110/6кВ № 7 "Медпрепараты"									
1	1-Т/110, 1сек./110, ТН-1сек./110, ТН-1сек./6, ТН 6 1Т.	2	11.05.2023	12.05.2023	2	11.05.2023	12.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, В 110 1Т, ТН-1сек./110, ТН-1сек./6, ТН 6 1Т. А.г. 2 часа	

2	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110, ТН-2сек./6, ТН 6 2Т.	2	18.05.2023	19.05.2023	2	18.05.2023	19.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В 110 2Т, ТН-2сек./110, ТН-2сек./6, ТН 6 2Т. А.г. 2 часа	
ПС 110/6кВ № 7 "Медпрепараты"									
	1-Т/110, 1сек./110.	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, СР-1сек./110. А.г. 4 часа	
	2-Т/110, 2сек./110, ТН-2сек./110,	2	25.05.2023	26.05.2023	2	25.05.2023	26.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В 110 2Т, ТН-2сек./110, ШР-2Т/110, СР-2сек./110 А.г. 2 часа	
ПС 35/10кВ № 63 "Элита"									
1	1-Т, 1сек./35, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ	2	22.05.2023	23.05.2023	2	22.05.2023	23.05.2023	Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10, СР 1 сек./35, 1-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
2	2-Т, 2сек./35, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ	2	25.05.2023	26.05.2023	2	25.05.2023	26.05.2023	Текущий ремонт 2-Т, В-2Т/35, 2-ТСН, ТН-2сек./10, СР-2сек./35 2-Т - замена силикагеля в ВОФ А.г. 4 часа	
3	СВ-10кВ	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование АВР 10кВ. АГ 1 Час	
ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроителей"									
1	ДЗШ, УРОВ 1сек/110кВ	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Опробование ДЗШ 1сек/110кВ, УРОВ 1сек/110кВ	
2	ДЗШ, УРОВ 1сек/110кВ	2	10.05.2023	11.05.2023	2	10.05.2023	11.05.2023	Опробование ДЗШ 2сек/110кВ, УРОВ 2сек/110кВ	
3	СВ-6кВ	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Опробование АВР, АПВ 6кВ. АГ 1 Час	
4	АЧР	2	16.05.2023	17.05.2023	2	16.05.2023	17.05.2023	Внеочередная проверка АЧР. АГ 1 Час.	
ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка"									
1	2Т	3	02.05.2023	04.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС 110/6 кВ №105 "Овсянка"									
1	СВ-6кВ	1	16.05.2023	16.05.2023	1	16.05.2023	16.05.2023	Опробование АВР 6кВ. АГ 1 Час	
2	В1Т-6кВ	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час	
3	1 С.Ш. 6кВ	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час	
4	В2Т-6кВ	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час	
5	2 С.Ш. 6кВ	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час	
ПС 35/6 кВ №112 "Горбольница"									
1	В2Т-6кВ	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час	
2	2 С.Ш. 6кВ	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час	
ПС 110/10кВ №134"Солонцы"									
1	1Т	2	02.05.2023	03.05.2023	2	02.05.2023	03.05.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Опробование ОД/КЗ 2Т. АГ 1 Час	
ПС 110/10кВ №94"Частоостровская"									
1	2Т	2	04.05.2023	05.05.2023	2	04.05.2023	05.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС 35/10кВ №78"Таскино"									
1	1Т	1	10.05.2023	10.05.2023	1	10.05.2023	10.05.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	11.05.2023	11.05.2023	1	11.05.2023	11.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС 110/35/6кВ №90"Западная-2"									
1	В-35кВ Т-30	1	15.05.2023	15.05.2023	1	15.05.2023	15.05.2023	Опробование АПВ В-35кВ Т-30. АГ 1 Час	
2	СВ-6кВ	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Опробование АВР 6кВ. АГ 1 Час	
ПС 35/10кВ №64"Дрокино"									
1	2Т	2	16.05.2023	17.05.2023	2	16.05.2023	17.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС 110/35/10кВ №188"Озерная"									
1	СВ-10кВ	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Опробование АВР 10кВ. АГ 1 Час	
ПС №10 110/10кВ "Нагорная"									
1	В2Т-10кВ	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час	
2	2 С.Ш. 10кВ	1	02.05.2023	02.05.2023	1	02.05.2023	02.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час	

3	ВЗТ-10кВ	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 3сек/10кВ. АГ 1 Час	
4	З С.Ш. 10кВ	1	03.05.2023	03.05.2023	1	03.05.2023	03.05.2023	Проф контроль УРЗА ЗДЗ 3сек/10кВ. АГ 1 Час	
ПС №22 35/6кВ "Институт физики"									
1	СВ-6кВ	1	04.05.2023	04.05.2023	1	04.05.2023	04.05.2023	Опробование АВР 6кВ. АГ 1 Час	
ПС110/6 кВ №154 "Шинный завод "									
1	1Т	3	02.05.2023	04.05.2023	3	02.05.2023	04.05.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	05.05.2023	05.05.2023	1	05.05.2023	05.05.2023	Опробование ОД/КЗ 2Т. АГ 1 Час	
3	СВ 3-4сек/6кВ	1	24.05.2023	24.05.2023	1	24.05.2023	24.05.2023	Опробование АВР 3-4сек/6кВ. АГ 1 Час	
ПС110/6 кВ №97 "Судоостроительная"									
1	1Т	2	10.05.2023	11.05.2023	2	10.05.2023	11.05.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	3	15.05.2023	17.05.2023	3	15.05.2023	17.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС110/6 кВ №96 "Затонская"									
1	1Т	1	12.05.2023	12.05.2023	1	12.05.2023	12.05.2023	Опробование ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	18.05.2023	18.05.2023	1	18.05.2023	18.05.2023	Опробование ОД/КЗ 2Т. АГ 1 Час	
3	СВ 3-4сек/6кВ	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование АВР 3-4сек/6кВ. АГ 1 Час	
4	СВ 1-2сек/6кВ	1	19.05.2023	19.05.2023	1	19.05.2023	19.05.2023	Опробование АВР 1-2сек/6кВ. АГ 1 Час	
ПС35/6 кВ №99 "Бойлерная"									
1	1Т	1	22.05.2023	22.05.2023	1	22.05.2023	22.05.2023	Проф контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час	
2	2Т	1	23.05.2023	23.05.2023	1	23.05.2023	23.05.2023	Проф контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час	
ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ									
1	1Т	3	15.05.2023	17.05.2023	3	15.05.2023	17.05.2023	Монтаж УРЗА 1Т.	
2	СВ-10кВ	3	10.05.2023	12.05.2023	3	10.05.2023	12.05.2023	Монтаж УРЗА СВ-10кВ.	

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев