


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
 начальник ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь"
 - "Красноярскэнерго"

 З.А. Тимиргалеев

"30" _____ июня _____ 2023г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
 подстанций ПО КЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" на июль 2023 года**

№ П.П.	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.	Примечания: с включением на ночь и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ									
1	ВЛ С-226/236	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Соединение шлейфов на оп.№31	
2	ВЛ С-13	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Разъединение шлейфов на оп.№22	
3	ВЛ С-14	1	04.07.2023	05.07.2023	1	04.07.2023	05.07.2023	Установка оп.№8А	
4	ВЛ С-13	1	05.07.2023	06.07.2023	1	05.07.2023	06.07.2023	Соединение шлейфов на оп.№22	
5	ВЛ С-221	1	13.07.2023	14.07.2023	1	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт ЛР С-221 на ПС "Энергетик"	
6	ВЛ С-222	1	12.07.2023	13.07.2023	1	12.07.2023	13.07.2023	Текущий ремонт ЛР С-222 на ПС "Энергетик"	
7	ВЛ С-207	1	18.07.2023	19.07.2023	1	18.07.2023	19.07.2023	Текущий ремонт ЛР С-207 на ПС "Судостроительная"	
8	ВЛ С-208	1	19.07.2023	20.07.2023	1	19.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт ЛР С-208 на ПС "Судостроительная"	
ВЛ 35 кВ									
1	ВЛ Т-25	2	04.07.2023	06.07.2023	2	04.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт ЛР Т-25 на ПС "Творогово"	
2	ВЛ Т-25	2	04.07.2023	06.07.2023	2	04.07.2023	06.07.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-25 на ПС "Таскино"	
3	ВЛ Т-44	1	25.07.2023	26.07.2023	1	25.07.2023	26.07.2023	Замена ОСИ на ЛР Т-44 на ПС "Таскино"	
4	ВЛ Т-115	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт ЛР Т-115 на ПС "Бойлерная"	
5	ВЛ Т-114	1	10.07.2023	11.07.2023	1	10.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт ЛР Т-114 на ПС "Бойлерная"	
ПС 35-110 кВ									
1 ПС 110 кВ Березовская									
1	ВЛ-35кВ Т-11	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Опробование АПВ Т-11. АГ 1 Час.	
2	ВЛ-35кВ Т-13	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Опробование АПВ Т-13. АГ 1 Час.	
3	ВЛ-35кВ Т-14	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Опробование АПВ Т-14. АГ 1 Час.	
4	ВЛ-35кВ Т-15	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Опробование АПВ Т-15. АГ 1 Час.	
5	ВЛ-35кВ Т-31	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Опробование АПВ Т-31. АГ 1 Час.	
6	ВЛ-35кВ Т-32	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Опробование АПВ Т-32. АГ 1 Час.	
7	СВ-35кВ	1	13.07.2023	13.07.2023	1	13.07.2023	13.07.2023	Опробование АВР-35кВ. АГ 1 Час.	
2 ПС 110 кВ Береговая									
1	В1Т-6кВ	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час.	
2	В2Т-6кВ	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час.	

3									ПС 35 кВ Шуваево									
1	1Т	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Проф. контроль УРЗА 1Т. АГ 1 Час.										
4									ПС 35 кВ Малый Кемчуг									
1	2Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Проф. контроль УРЗА 2Т. АГ 1 Час.										
5									ПС 35 кВ Дрокино									
1	В1Т-10кВ	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/10кВ. АГ 1 Час.										
2	В2Т-10кВ	1	06.07.2023	06.07.2023	1	06.07.2023	06.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/10кВ. АГ 1 Час.										
6									ПС110 кВ Шелковый комбинат									
1	АЧР	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Проф. контроль УРЗА АЧР. АГ 1 Час.										
2	В1Т-6кВ	1	07.07.2023	07.07.2023	1	07.07.2023	07.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 1сек/6кВ. АГ 1 Час.										
3	В2Т-6кВ	1	10.07.2023	10.07.2023	1	10.07.2023	10.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 2сек/6кВ. АГ 1 Час.										
4	В3Т-6кВ	1	11.07.2023	11.07.2023	1	11.07.2023	11.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 3сек/6кВ. АГ 1 Час.										
5	В4Т-6кВ	1	12.07.2023	12.07.2023	1	12.07.2023	12.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 4сек/6кВ. АГ 1 Час.										
7									ПС110 кВ РТИ									
1	1Т	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Опробование ОД/КЗ 1Т. АГ 1 Час										
8									ПС 35 кВ Промбаза									
1	АЧР	1	03.07.2023	03.07.2023	1	03.07.2023	03.07.2023	Проф. контроль УРЗА АЧР. АГ 1 Час.										
2	ВЛ-35кВ Т-23	1	04.07.2023	04.07.2023	1	04.07.2023	04.07.2023	Проф. контроль УРЗА Т-23. АГ 1 Час.										
3	ВЛ-35кВ Т-24	1	05.07.2023	05.07.2023	1	05.07.2023	05.07.2023	Проф. контроль УРЗА Т-24. АГ 1 Час.										
9									ПС 110 кВ Юбилейная									
1	В5Т-10кВ 5С.Ш 10кВ	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Проф. контроль УРЗА ЗДЗ 5сек/10кВ. АГ 1 Час.										
10									ПС 35 кВ Горбольница									
1	1Т	1	10.07.2023	11.07.2023	1	10.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
2	2Т	1	25.07.2023	26.07.2023	1	25.07.2023	26.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
11									ПС 110 кВ Комсомольская									
1	1Т	1	26.07.2023	27.07.2023	1	26.07.2023	27.07.2023	Текущий ремонт 1Т, 1Т - замена силикагеля, АГ 4 часа										
2	2Т	1	27.07.2023	28.07.2023	1	27.07.2023	28.07.2023	Текущий ремонт 2Т, 2Т - замена силикагеля, АГ 4 часа										
12									ПС 35 кВ Лесная									
1	1Т	1	07.07.2023	08.07.2023	1	07.07.2023	08.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
2	2Т	1	08.07.2023	09.07.2023	1	08.07.2023	09.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
13									ПС 35 кВ Набережная									
1	1Т	1	10.07.2023	11.07.2023	1	10.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
2	2Т	1	12.07.2023	13.07.2023	1	12.07.2023	13.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
14									ПС 35 кВ Спортивная									
1	1Т	1	26.07.2023	27.07.2023	1	26.07.2023	27.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
2	2Т	1	11.07.2023	12.07.2023	1	11.07.2023	12.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
15									ПС 35 кВ Студенческая									
1	2Т	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
16									ПС 35 кВ Творогово									
1	1Т, ВЛ Т-25	2	04.07.2023	06.07.2023	2	04.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ЛР Т-25, АГ 2 часа										
17									ПС 35 кВ Чкаловская									
1	1Т	1	26.07.2023	27.07.2023	1	26.07.2023	27.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
2	2Т	1	27.07.2023	28.07.2023	1	27.07.2023	28.07.2023	Текущий ремонт 2Т, АГ 2 часа										
18									ПС 35 кВ Подгорная									
1	1Т	1	11.07.2023	12.07.2023	1	11.07.2023	12.07.2023	Текущий ремонт 1Т, АГ 2 часа										
19									ПС 110 кВ Энергетик									
1	1Т, 1 сек 110, ВЛ С-221	1	13.07.2023	14.07.2023	1	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЛР С-221, АГ 4 часа										
2	2Т, 2 сек 110, ВЛ С-222	1	12.07.2023	13.07.2023	1	12.07.2023	13.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЛР С-222, АГ 4 часа										

20	ПС 110 кВ Мичуринская								
1	1Т, 1 сек 110, ТН 1 сек 110	1	11.07.2023	12.07.2023	1	11.07.2023	12.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ТН 1 сек 110, АГ 2 часа	
2	2Т, 2 сек 110, ТН 2 сек 110	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ТН 2 сек 110, АГ 2 часа	
21	ПС 110 кВ Мясокомбинат								
1	ТН 1 сек 110	1	13.07.2023	14.07.2023	1	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек 110, АГ 2 часа	
22	ПС 110 кВ Северо-западная								
1	1Т, ТН 1 сек 110	1	26.07.2023	27.07.2023	1	26.07.2023	27.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1 сек 110, АГ 2 часа	
2	2Т, ТН 2 сек 110	1	13.07.2023	14.07.2023	1	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2 сек 110, АГ 2 часа	
23	ПС 110 кВ Пролетарская								
1	1Т, 1 сек 110	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1ТАГ 2 часа	
2	2Т, 2 сек 110	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, АГ 2 часа	
24	ПС 110 кВ Весна-2								
1	1Т, ТН 1 сек 110	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1 сек 110, АГ 2 часа	
2	2Т, ТН 2 сек 110	1	19.07.2023	20.07.2023	1	19.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2 сек 110, АГ 2 часа	
25	ПС 110 кВ РТИ								
1	1Т, 1 сек 110	1	24.07.2023	25.07.2023	1	24.07.2023	25.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, АГ 2 часа	
2	2Т, 2 сек 110	1	19.07.2023	20.07.2023	1	19.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, АГ 2 часа	
26	ПС 110 кВ ГПП-2 ЦБК								
1	1Т, 1 сек 110	1	14.07.2023	15.07.2023	1	14.07.2023	15.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, АГ 2 часа	
2	2Т, 2 сек 110	1	13.07.2023	14.07.2023	1	13.07.2023	14.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, АГ 2 часа	
27	ПС 110 кВ Емельяново-110								
1	1Т, ТН 1 сек 110, ТН 1 сек 35	2	17.07.2023	19.07.2023	2	17.07.2023	19.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1 сек 110, ТН 1 сек 3, АГ 2 часа	
2	2Т, ТН 2 сек 110, ТН 2 сек 35	2	19.07.2023	21.07.2023	2	19.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2 сек 110, ТН 2 сек 35, АГ 2 часа	
28	ПС 110 кВ Восточная								
1	1Т, ТН 1 сек 110	1	20.07.2023	21.07.2023	1	20.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1 сек 110, АГ 2 часа	
2	2Т, ТН 2 сек 110	1	19.07.2023	20.07.2023	1	19.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2 сек 110, АГ 2 часа	
29	ПС 110 кВ Весна								
1	1Т, 1 сек 110, ТН 1 сек 110	1	19.07.2023	21.07.2023	1	19.07.2023	21.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ТН 1 сек 110, ШИМ 1 сек 110 замена деф.спусков, АГ 2 часа	
2	2Т, 2 сек 110, ТН 2 сек 110	1	05.07.2023	07.07.2023	1	05.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ТН 2 сек 110, ШИМ 2 сек 110 замена деф. спусков, АГ 2 часа	
30	ПС 35 кВ Таскино								
1	1Т, 1 сек 110, ВЛ Т-25	2	04.07.2023	06.07.2023	2	04.07.2023	06.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ЛР Т-25 Замена ОСИ, ШР Т-25 Замена ОСИ, ШР 35 1Т Замена ОСИ, ШР СВ 1 сек 35 Замена ОСИ, АГ 6 часа	
2	2Т, 2 сек 110, ВЛ Т-44	2	25.07.2023	26.07.2023	2	25.07.2023	26.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ЛР Т-44 Замена ОСИ, ШР Т-44 Замена ОСИ, ШР 35 2Т Замена ОСИ, ШР СВ 2 сек 35 Замена ОСИ, АГ 6 часа	
31	ПС 35 кВ Талая								
1	ТН 1 сек 35	1	17.07.2023	18.07.2023	1	17.07.2023	18.07.2023	Текущий ремонт ТН СП 35, АГ 2 часа	
32	ПС 110 кВ Судостроительная								
1	1Т, 1 сек 110, ВЛ С-207	1	18.07.2023	19.07.2023	1	18.07.2023	19.07.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЛР С-207, АГ 4 часа	
2	2Т, 2 сек 110, ВЛ С-208	1	19.07.2023	20.07.2023	1	19.07.2023	20.07.2023	Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т, ЛР С-208, АГ 4 часа	
33	ПС 35 кВ Бойлерная								
1	ВЛ Т-115	1	06.07.2023	07.07.2023	1	06.07.2023	07.07.2023	Текущий ремонт ЛР Т-115, АГ 2 часа	
2	ВЛ Т-114	1	10.07.2023	11.07.2023	1	10.07.2023	11.07.2023	Текущий ремонт ЛР Т-114, АГ 2 часа	

Начальник ДС ЦУС

Начальник СЭР

К.А. Пуртов

Г.С. Тимофеев