


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"

 З.А. Тимиргалеев
" 29 " 05 2023 г.

**График отключений для ремонта ЛЭП, оборудования и обслуживания устройств РЗА
подстанций ПО МЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" на июнь 2023 год**

№ п/п	Наименование отключаемого состава оборудования или ЛЭП	Заявленный в месячный граф.ик срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Вид ремонта, что ремонтируется, аварийная готовность и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВЛ 110 кВ								
1	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-371)	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	ПС Береговая: Текущий ремонт ЛР С-371. АГ-2ч
2	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Тагарская с отпайкой на ПС Береговая (С-372)	2	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	ПС Береговая: Текущий ремонт ЛР С-372. АГ-2ч
3	ВЛ 110 кВ Идринская-Большая Салба (С-383)	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	ПС 110 кВ Большая Салба: Техническое обслуживание ЛР С-383. АГ-1ч.
4	ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Минусинская-городская (С-92)	3	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	ПС Минусинская-городская: Техническое обслуживание ЛР С-92. АГ-1 ч.
5	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная – Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363)	5	19.06.2023	23.06.2023	2	19.06.2023	23.06.2023	Замена изоляции, установка ЭПЗУ (противопычевой защиты), оп.88-105 АГ-2ч.
6	ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Минусинская-городская с отпайкой на ПС 110 кВ Крекер (С-91)	4	22.06.2023	23.06.2023	2	22.06.2023	23.06.2023	ПС Минусинская-городская: Техническое обслуживание ЛР С-91. АГ-1 ч.
7	ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93)	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Замена изоляции, отпайка на ПС 110 Краснотуранская оп. 44. АГ-2ч.

ВЛ 35 кВ								
1	ВЛ 35 кВ Идринская-Отрок (Т-15)	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	ПС 35 кВ Отрок: Техническое обслуживание ЛР Т-15. АГ-1ч.
2	ВЛ 35 кВ Моторская - Ширьштык (Т-41)	5	05.06.2023	09.06.2023	5	05.06.2023	08.06.2023	Вырубка деревьев пролеты оп.114-160, замена изоляции оп. 99, 100-121. АГ-2ч.
3	ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44)	4	13.06.2023	16.06.2023	4	13.06.2023	16.06.2023	Вырубка деревьев пролеты оп.22-40, замена провода 34-35. АГ-2ч.
4	ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Б. Ничка (Т-34)	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	ПС 35 кВ Большая Ничка: Техническое обслуживание ЛР Т-34. АГ-1 ч.
5	ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32)	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	ПС 35 кВ Большая Ничка: Техническое обслуживание ЛР Т-32. АГ-1 ч.
6	ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС 35 кВ Морозово (Т-43)	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	ПС 35 кВ Григорьевка: Техническое обслуживание ЛР Т-43. АГ-1ч.
7	ВЛ 35 кВ Григорьевка - Моторское (Т-42)	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	ПС 35 кВ Григорьевка: Техническое обслуживание ЛР Т-42. АГ-1ч.
8	ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45)	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	ПС 35 кВ Григорьевка: Вынужденный простой (при выводе в ремонт 1 сек 35). АГ-1ч.
9	ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45)	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	ПС 35 кВ Григорьевка: Техническое обслуживание ЛР Т-45. АГ-1ч.
10	КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Шалоболдино с отпайками (Т-36/37)	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	ПС 35 кВ Маринино: Техническое обслуживание ЛР Т-37. АГ-1ч.
ПС 110 кВ Большая Салба								
1	1 сек 10	1	09.06.2023	09.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА ТН 1 сек 10, СБШ 1 сек 10, В 10 ф.44-03, В 10 ф.44-04. АГ-1ч.
2	1Т	1	09.06.2023	09.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Для БВР на сборных шинах 1 сек 10. АГ-1ч.
3	В 10 ф.44-05	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
4	В 10 ф.44-06	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
5	1 сек 110	2	15.06.2023	16.06.2023	2	15.06.2023	15.06.2023	Техническое обслуживание ЛР С-383, РРП С-383, СР 1 сек 110, ОД 110 1Т. АГ-1ч.
6	1Т	2	15.06.2023	15.06.2023	2	15.06.2023	15.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА 1Т, ОД 110 1Т, КЗ 110 1Т, ЗОН 110 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч
ПС 110 кВ Береговая								
1	1Т	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 1Т. Техническое обслуживание ЗОН 110 1Т, В110 1Т, В 10 1Т. АГ-1ч

2	1ТЧН	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт 1ТЧН. АГ-1ч
3	1 сек 110	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Текущий ремонт ЛР С-371, ШР 110 1Т, СР 1 сек 110, ТН 1 сек 110. АГ-1ч
4	1Т	2	05.06.2023	06.06.2023	2	05.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт ШР 110 1Т. Для БВР на 1 сек 10. АГ-1ч
5	1ТЧН	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Техническое обслуживание В 10 1ТЧН. АГ-1ч
6	1 сек 10	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Текущий ремонт ТН 1 сек10, 1ДГК, 1Т 1ДГК, Р 10 1ДГК. Техническое обслуживание сборных шин 1 сек 10, В 10 1ДГК, СВ 10, В 10 ф.55-29. АГ-1ч
7	2 сек 110	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт ЛР С-372, ШР 110 2Т, СР 2 сек 110, ТН 2 сек 110. АГ-1ч
8	2Т	3	07.06.2023	09.06.2023	2	07.06.2023	08.06.2023	Текущий ремонт ШР 110 2Т, 2Т, ЗОН 110 2Т. Техническое обслуживание В 110 2Т, В 10 2Т. АГ-1ч
9	2ТЧН	2	08.06.2023	09.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Текущий ремонт 2ТЧН. Техническое обслуживание В 10 2ТЧН. АГ-1ч
10	2Т	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Вынужденный простой в связи с работами на 1 сек 10. АГ-1ч
11	2ТЧН	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт 2ТЧН. Техническое обслуживание В 10 2ТЧН. АГ-1ч
12	2 сек 10	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Текущий ремонт ТН 2 сек 10, 2ДГК, 2Т 2ДГК, Р 10 2ДГК. Техническое обслуживание сборных шин 2 сек 10, В 10 2ДГК, СР 10, В 10 ф.55-26. АГ-1ч
ПС 110 кВ Минусинская городская								
	2Т	3	19.06.2023	21.06.2023	3	19.06.2023	21.06.2023	Средний ремонт ЗОН 110 2Т. Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. Техническое обслуживание В 10 2Т, 2ТЧН. БВР при текущем ремонте сборных шин 2 сек 10. АГ-1 ч.
	2 сек 110	2	19.06.2023	20.06.2023	2	19.06.2023	20.06.2023	Техническое обслуживание ЛР С-92, СР 2 сек 110. Текущий ремонт 2Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 2Т. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-27	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-27. АГ-1 ч.
	ТН 2 сек 10	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Проверка устройств РЗА ТН 2 сек 10. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-24	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-24. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-25	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-25. АГ-1 ч.
	2 сек 10	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Калитальный ремонт В 10 ф.2-25, СВ 10. Текущий ремонт сборных шин 2 сек 10, В 10 ф.2-18, В 10 ф.2-19, В 10 ф.2-24, В 10 ф.2-27, ТН 2 сек 10. Техническое обслуживание В 10 ф.2-16, В 10 ф.2-17. АГ-2 ч.

	1 сек 110	1	22.06.2023	23.06.2023		22.06.2023	23.06.2023	Средний ремонт ЛР С-91, СР 1 сек 110. АГ-1 ч.
	1Т	3	22.06.2023	23.06.2023	3	22.06.2023	23.06.2023	Текущий ремонт сборных шин 1 сек 10. В 10 ф.2-26, ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание В 10 ф.2-05, В 10 ф.2-06, В 10 ф.2-07, В 10 ф.2-08, В 10 ф.2-09, В 10 ф.2-10, В 10 ф.2-11, В 10 ф.2-12, В 10 ф.2-13. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-26	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-26. АГ-1 ч.
	ТН 1 сек 10	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Проверка устройств РЗА ТН 1 сек 10. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-09	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-09. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-13	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-13. АГ-1 ч.
	1 сек 10	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Текущий ремонт сборных шин 1 сек 10. В 10 ф.2-26, ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание В 10 ф.2-05, В 10 ф.2-06, В 10 ф.2-07, В 10 ф.2-08, В 10 ф.2-09, В 10 ф.2-10, В 10 ф.2-11, В 10 ф.2-12, В 10 ф.2-13. АГ-1 ч.
	1Т	3	26.06.2023	26.06.2023	3	26.06.2023	26.06.2023	Вынужденный простой в связи с работами на 1 сек 10. АГ-1ч
	В 10 ф.2-10	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-10. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-08	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-08. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-05	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-05. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-16	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-16. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-11	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-11. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-06	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-06. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-17	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-17. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-19	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-19. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-07	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-07. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-12	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-12. АГ-1 ч.
	В 10 ф.2-18	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Проверка устройств РЗА В 10 ф.2-18. АГ-1 ч.
ПС 35 кВ Отрок								
1	2 сек 35	1	01.06.2023	01.06.2023	1	01.06.2023	01.06.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-15, ШР 35 2Т, СР 2 сек 35. АГ-1ч.
2	2Т	2	01.06.2023	02.06.2023	2	01.06.2023	02.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА 2Т. Техническое обслуживание В 35 2Т, В 10 2Т, ШР 35 2Т 2ТСН. АГ-1 ч.
3	2 сек 10	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА 2 сек 10, ТН 2 сек 10, В 10 ф.45-08, В 10 ф.45-09. АГ-1ч
4	2Т	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	БВР 2 сек 10

5	СВ 10	1	05.06.2023	05.06.2023	1	05.06.2023	05.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА СВ 10. АГ-1ч
6	1 сек 35	2	06.06.2023	07.06.2023	2	06.06.2023	07.06.2023	Техническое обслуживание ШР 35 1Т, СР 1 сек 35, ЛР 35 резерв. АГ-1ч.
7	СВ 35	2	06.06.2023	07.06.2023	2	06.06.2023	07.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА СВ 35. АГ-1ч.
8	1Т	2	06.06.2023	07.06.2023	2	06.06.2023	07.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА 1Т. Техническое обслуживание В 35 1Т В 10 1Т, ШР 35 1Т, 1ТСН. АГ-1 ч.
9	1 сек 10	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА ТН 1 сек 10, СБШ 1 сек 10, В 10 ф.45-03, В 10 ф.45-05. АГ-1ч
10	1Т	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	БВР 1 сек 10
ПС 35 кВ Григорьевка								
1	1 сек 35	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Техническое обслуживание В Т-42, ШР Т-42, ШР 35 1Т. АГ-1ч.
2	1Т	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Для БВР при выводе в ремонт 1 сек 35. АГ-1ч.
3	1 сек 35	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Техническое обслуживание В Т-45, ШР Т-45. АГ-1ч.
4	1Т	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Для БВР при выводе в ремонт В Т-45 (травмоопасное оборудование). АГ-1ч.
5	1Т	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Текущий ремонт 1Т. Техническое обслуживание В 35 1Т, В 10 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.
6	1 сек 10	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Текущий ремонт сборных шин 1 сек 10. Техническое обслуживание В 10 ф.40-01, В 10 ф.40-02, В 10 ф.40-06, ТН 1 сек 10. АГ-1ч.
7	1Т	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Для БВР при выводе в ремонт 1 сек 10. АГ-1ч.
ПС 35 кВ Сибирь								
1	В 10 ф.36-01	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
2	СВ 10	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
3	В 10 ф.36-05	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
4	В 10 ф.36-15	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
5	В 10 ф.36-06	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
6	В 10 ф.36-10	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
7	В 10 ф.36-09	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
8	В 10 ф.36-14	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10. АГ-1ч.
ПС 35 кВ Большая Ничка								
1	1 сек 35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-34, ШР 35 1Т, СР 1 сек 35. АГ-1 ч.

2	2 сек 35	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Техническое обслуживание ЛР Т-32, СР 2 сек 35. АГ-1 ч.
3	1Т	2	15.06.2023	16.06.2023	2	15.06.2023	16.06.2023	Текущий ремонт 1Т, ОД 35 1Т, КЗ 35 1Т, 1ТСН. Техническое обслуживание В 10 1Т. АГ-1 ч.
3	1Т	2	19.06.2023	19.06.2023	2	19.06.2023	19.06.2023	Для БВР при выводе в ремонт 1 сек 10 и 2 сек 10. АГ-1ч
4	1 сек 10	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Текущий ремонт сборных шин 1 сек 10, ТН 1 сек 10. Техническое обслуживание СВ 10, В 10 ф.20-01, В 10 кВ ВЛ 10 кВ ф.20-04, В 10 ф.20-06. АГ-1 ч.
5	2 сек 10	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Техническое обслуживание В 10 ф.20-09, В 10 ф.20-10. АГ-1 ч.
ПС 35 кВ Маринино								
1	1Т	2	26.06.2023	27.06.2023	2	26.06.2023	27.06.2023	Текущий ремонт, проверка УРЗА 1Т. Техническое обслуживание В 10 1Т, В 35 1Т, 1ТСН. АГ-1ч.
2	1 сек 10	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Текущий ремонт сборных шин 1 сек 10. АГ-1ч.
3	ТН 1 сек 10	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА ТН 1 сек 10. АГ-1ч.
4	В 10 ф.60-01	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10 кВ. АГ-1ч.
5	В 10 ф.60-07	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10 кВ. АГ-1ч.
6	В 10 ф.60-08	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Техническое обслуживание, проверка УРЗА В 10 кВ. АГ-1ч.
Минусинский РЭС								
плановых ремонтов нет								
Шушенский РЭС								
плановых ремонтов нет								
Краснотуранский РЭС								
1	ф.47-07	1	19.06.2023	19.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Выправка оп.12, 27, 32, 73, 99. АГ-1ч.
3	ф.51-02	1	22.06.2023	22.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Замена опор: №73, 75, 77, 79, 81. АГ-2ч.
5	ф.51-01	1	23.06.2023	23.06.2023	1	23.06.2023	23.06.2023	Замена оп.9-14-5/1. АГ-2ч.
2	ф.52-01	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Вырубка деревьев пролеты оп.36 - 37, 98 - 99, 115 - 116, 155а - 156, 166 - 167. АГ-1ч.
4	ф.51-12	1	26.06.2023	26.06.2023	1	26.06.2023	26.06.2023	Замена опор: №281, 291, 339. АГ-2ч.
6	ф.12-09	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Замена опор: №27, 7-9 от Р 12-09-660. АГ-2ч.
7	ф.12-09	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Оп.19 установка железобетонной приставки. АГ-1ч.

Каратузский РЭС								
1	ф.18-05-01	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Замена А-опоры № 10 А.Г.-1ч.
2	ф.18-05-01	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Замена А-опоры № 17 А.Г.-1ч.
3	ф.15-04-02	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Замена опор № 5, 16. Замена штыревых изоляторов на опорах :№ 102 118. Регулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор : 101-103 117-119 А.Г.-1ч.
4	ф.18-05-01	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Замена А-опоры № 43 А.Г.-1ч.
5	ф.18-05-01	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Замена А-опоры № 114/3 с ЛР 10. А.Г.-1ч.
Курагинский РЭС								
1	ф.37-02	1	06.06.2023	06.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Замена А-образной опоры № 668. АГ-2 ч.
2	ф.13-11	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Замена промежуточных опор № 109,126,128,132,136. АГ-1 час.
3	ф.6-02	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Расчистка трассы ручная пролёты опор № 12, 39-40, 42-58, 57-58, 64-66, 189-190, 174-178, 154-155, 147-149, 133-134, 100-103, 117, 118, 121, 128, 129. АГ-1 час.
4	ф.1 Кошурниково	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Выправка опор № 89, 90, 102, 103. АГ-1ч.
5	ф.37-02	1	15.06.2023	15.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Замена А-образной опоры № 510. АГ-2 ч.
6	ф.13-11	1	16.06.2023	16.06.2023	1	16.06.2023	16.06.2023	Замена промежуточных опор № 138,139,140,148,160. АГ-1 час.
7	ф.37-01	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Расчистка трассы ручная пролёты опор № 57-64, 91-94, 122-129, 142-176, 194-224, 252-260. АГ-1 час.
8	ф.13-05	1	20.06.2023	20.06.2023	1	20.06.2023	20.06.2023	Расчистка трассы ручная пролёты опор № 3-6. АГ-1 час.
9	ф.62-09	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Расчистка трассы ручная пролёты опор № 108-201, 117-206, 135-207. АГ-1 час.
10	ф.37-02	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Замена А-образной опоры № 276. АГ-2 ч.
11	ф.37-01	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Расчистка трассы ручная пролёты опор № 277-283, замена А-образной опоры № 282. АГ-2 ч.
12	ф.13-11	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Замена бандажа опоры № 114,118,137,144. АГ-1 час.
13	ф.37-02	1	29.06.2023	29.06.2023	1	29.06.2023	29.06.2023	Замена А-образной опоры № 355. АГ-2 ч.
Идринский РЭС								
1	ф.53-09	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Замена траверсы оп.32, 59. АГ 1 ч
2	ф.44-04 за Р 44-04-1357	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Замена штыревых изоляторов оп.640, 641, 642, 643, 649, 650, 651, 652, 653, 656, 658, 659, 660, 661. АГ 1 ч
3	ф.44-04 за Р 44-04-1342	1	09.06.2023	09.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Установка ПЗУ оп. 474-1. АГ 1 ч
4	ф.14-12 за Р 14-12-1261	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Выправка оп. 56, 91, 93, 113, 146, 151, 158, 161, 162, 163, 176, 179, 182, 193, 194, 195, 196, 198. АГ 1 ч
5	ф.53-09	1	22.06.2023	22.06.2023	1	22.06.2023	22.06.2023	Замена оп. 7, 11, 19. Выправка оп. 8, 9, 10, 26, 27. АГ 1 ч

Ермаковский РЭС								
1	ф.42-11	1	06.06.2023	06.06.2023	1	06.06.2023	06.06.2023	Замена анк. оп. 6. АГ-2 ч.
2	ф.42-06	1	07.06.2023	07.06.2023	1	07.06.2023	07.06.2023	Замена промежуточной оп. 5. АГ-2 ч.
3	ф.42-06	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Выправка опор оп. 73, 103, 104. Замена штыревого изолятора оп. 43, 60, 77, 110. АГ-2 ч.
4	ф.33-03	1	08.06.2023	08.06.2023	1	08.06.2023	08.06.2023	Замена анк. оп. 124 с ЛР. АГ-2 ч.
5	ф.33-07	1	13.06.2023	13.06.2023	1	13.06.2023	13.06.2023	Замена анк. оп. 677 с ЛР. АГ-2 ч.
6	ф.33-12	1	16.06.2023	16.06.2023	1	15.06.2023	15.06.2023	Замена деревянной траверсы оп. 11. АГ-2 ч.
7	ф.42-09	1	19.06.2023	19.06.2023	1	19.06.2023	19.06.2023	Выправка опор оп. 4, 5, 12. Замена штыревого изолятора оп. 29. АГ-2 ч.
8	ф.42-11	1	21.06.2023	21.06.2023	1	21.06.2023	21.06.2023	Выправка опор оп. 59. Замена штыревого изолятора оп. 13, 64. АГ-2 ч.
9	ф.33-12	1	27.06.2023	27.06.2023	1	27.06.2023	27.06.2023	Замена анк. оп. 15 с ЛР. АГ-2 ч.
10	ф.33-12	1	28.06.2023	28.06.2023	1	28.06.2023	28.06.2023	Замена промежуточной оп. 51. АГ-2 ч.

Начальник СЭР ЦУС



Г.С. Тимофеев